
1.- ROL DEL ESTADO 

Conjunto de materias tendientes a modernizar el rol actual del Gobierno en dos ámbitos: nacional y la disminución de la pobreza; internacional y el aislamiento 
(El transporte actual corresponde a dos vuelos semanales de LAN CHILE, dos buques de carga al año y viajes esporádicos de un buque 
petrolero para abastecimiento de combustibles líquidos). 

ACCIONES INSTITUCIONES 
RESPONSABLES 

COSTO FECHA ANUNCIOS POSIBLES OBSERVACIONES ESTADO AL 25 SEPT. 1991 

Subsidio al tráfico 
marítimo 

Ministerio de Transpones 
operado por Intendencia 
Regional 

32 millones 
para 1992 

Marzo y 
Noviembre de 
cada año. 

* Restablecer el subsidio en un monto 
equivalente al 20% de los costos totales. 

* A mediano plazo (1993) ver la posibi- 
lidad de adjudicar contratos de transporte 
por varios años 

* El subsidio ha descendido hasta 
el 10% de los costos. 

* Un contrato largo permitiría un 
buque adecuado y costos menores. 

Debe pronunciarse el Ministerio 
de Transporte si puede suplementar 
y hasta que porcentaje para 1992 
Hacienda debe dar conformidad. 

Subsidio al transpone 
aéreo 

Ministerio de Transpones 
operado por Gobernación 

En estudio por 
parte del 
Ministerio de 
Transportes 

Inicio en 1992 Otorgamiento de un subsidio directo 
a los pasajes de residentes 

Actualmente subsidia LAN, prefi- 
riendo a los turistas respecto a los 
residentes, 

El Ministerio de Transporte debe 
diseñar el sistema, determinar su 
costo y lograr su financiamiento 
con el Ministerio de Hacienda. 

Darsena Hanga Piko Ministerio de Obras 
Públicas. 

150 millones Término en 
1992 

Terminación de las obras de habilitación Considerado en el proyecto de 
presupuesto sectorial para 1992. 
Corresponde a obras de defensa y 
muelle. 

- estudios concluídos 
- obras programadas 

Aeropuerto Mataveri Ministerio de Obras 
Públicas 

107 millones Ejecución en 
1992 

Término en 
Noviemb. 1992 

* Conservación de la pista 

* Conclusión estudio para identificar obra 
en terminal de pasajeros, pista de aterri- 
zaje y bermas, plataforma de estaciona - 
miento aeronaves. 

* Considerado en el proyecto de 
presupuesto sectorial 1992 

* Los resultados de los estudios 
indicarán monto y fecha de las 
obras mayores a realizar 

- obra programada, en la fase de 
mantención. 

- la reposición del sector central 
se hará según conclusiones de los 
estudios. 
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2.- PROPIEDAD DE LA TIERRA 

Acciones encaminadas a regularizar el dominio de la tierra a sus ocupantes urbanos, así como a traspasar porciones de tierra rural 
susceptibles de hacerlo hacia familias rapanui que carezcan de tierras. 
(Actualmente el 40% de la isla es Parque Nacional bajo administración de CONAF, otro 40% es del Fundo Vaitea operado por SASIPA, 
filial COREO; el resto es área urbana en un 3% y parcelas privadas en un 17%). 

ACCIONES INSTITUCIONES 
RESPONSABLES 

COSTO FECHA ANUNCIOS POSIBLES OBSERVACIONES ESTADO AL 25 SEPT. 1991 

Conocimiento del uso 
actual de la tierra y revisión 
de deslindes entre áreas 

Ministerio de Bienes - 
Nacionales, CONAF, 
SASIPA, Municipalidad 

Inicio en 
Septiemb. 1991 

Constitución de una comisión conjunta 
de las instituciones de Gobierno responsa- 
bles, para la elaboración de un docu- 
mento que informe el uso actual y poten-
cial de la tierra e identifique las áreas sus-
ceptibles de trasnferir por ajuste de des-
lindes y factibilidad de su prescindencia. 

Comisión aún no constituida Deben requerirse informes precisos 
y cartografía a los cuatro organis-
mos, en cuanto a Bienes Naciona-
les, Parque Nacional, Fundo Vaitea 
y Area Urbana. 

Otorgamiento de títulos 
a nuevas familias que 
carezcan de tierras 

Ministerio de Bienes 
Nacionales 

- Inicio en Mayo 
de 1992 

Entrega de tierras posibles de transferir 
a familias carentes de ellas, priorizadas 
con participación de la comunidad 
rapanui. 

Bienes Nacionales sólo tiene algo 
más de 40 solicitudes de tierra, 
número que puede crecer fuerte- 
mente al generarse expectativas 

Bienes Nacionales debe actualizar 
y requerir los antecedentes a los 
nuevos solicitantes. 



3.- NIVELES DE VIDA 

Mejorar las condiciones de vida, en cuanto a equipamiento y dotación de servicios. 
(Su aislamiento hace necesario que la isla sea autosuficiente en una gran cantidad de servicios, los que necesariamente deben alcanzar 
tamaños y complejidades mayores que las que les correspondería por población o superficie) 

ACCIONES INSTITUCIONES 
RESPONSABLES 

COSTO FECHA ANUNCIOS POSIBLES OBSERVACIONES ESTADO AL 25 SEPT. 1991 

Pavimentación urbana SERVIU-Municipalidad 300 millones 
para 1992 

Inicio obras en 
Marzo de 1992 

Pavimentación de 500 m. lineales en 
calle Policarpo Toro y su continuación 
en los siguientes años. 

Postula a financiamiento 1992 del 
MINVU 

- ejecución según presupuesto 
asignado, proyectos ya elaborados 

Paisajismo Público Municipalidad-CONAF no definido Inicio en 1992 Inicio conjunto de CONAF y Municipio 
de una campaña de forestación y 
mejoramiento paisajístico. 

Ambos organismos están interesa- 
dos pero no se ha concretado un 
proyecto conjunto. 

- Los dos organismos deben for-
malizar un acuerdo para actuer en 
conjunto. 

Viviendas inconclusas SERVIU-Municipalidad 56 millones Inicio Marzo de 
1992 

Otorgamiento de una línea especial de 
subsidios para la terminación de vivien- 
das a medio construir 

Postula financiamiento 1992 del 
MINVU. Terminar 30 viviendas a 
240 UF cada una, actualmente en 
obra gruesa. 

- SERVIU debe determinar los 
procedimientos y características 
del subsidio a otorgar para llamar 
a postulación. 

Viviendas deterioradas Municipalidad 15 millones sujeto a la 
obtención de 
fondos 

Buscar fuentes de financiamiento 
adicionales para estas viviendas de fami- 
has de bajos recursos 

Postuló a FNDR 91' y no logró 
fondos. No fue postulado a FNDR 
92' 

- no cuenta con financiamiento ni 
FNDR ni municipal. 



3.- NIVELES DE VIDA 	(Continuación) 

ACCIONES INSTITUCIONES 
RESPONSABLES 

COSTO FECHA ANUNCIOS POSIBLES OBSERVACIONES 

, 

ESTADO AL 25 SEPT. 1991 

Mejoramiento Caminos 
Rurales 

Municipalidad - MOP 10 millones año 1992 Continuación con el programa anual 
de mantención de vías rurales. 

Programa anual previsto en 
presupuesto de los servicios - 

JPrevista en programa normal de 
conservación. 

Gobernación Provincial Ministerio de Obras 
Públicas, 

52 millones Mayo 92 
sujeto a destina- 
ción de fondos, 

Construcción de nueva sede para la 
Gobernación Provincial, en reemplazo de 
la actual, muy deteriorada 

Considerado en Presupuesto de 
Expansión MOP para 1992. 

Se desconoce si contrá con fondos 
sectoriales para 1992, así como el 
estado del proyecto. 

Inspector del Trabajo SEREMI Trabajo sin costo, con- 
venio con la 
Municipalidad 

Septiembre de 
1991 

Designación de un funcionario público 
como inspector del trabajo en la isla. 

La designación probablemente re-- 
caerá en una funcionaria Munici- 
Pal 

Ya está decidido el nombramiento 
se analiza la conveniencia de darle 
un curso corto de capacitación en el 
continente. 



4.- CULTURA 

Acciones encaminadas a fomentar y proteger la cultura rapanui. 
(Al entrar la isla en contacto con el resto del mundo, especialmente a través de turistas y la televisión, se inicia un fuerte proceso de 
aculturación el que además de desdibujar la identidad de la comunidad pascuense resta atributos para su desarrollo turístico) 

ACCIONES INSTITUCIONES 
RESPONSABLES 

COSTO FECHA ANUNCIOS POSIBLES OBSERVACIONES ESTADO AL 25 SEPT. 1991 

Cursos de Cultura 
Rapanui 

Liceo sin costo 
paulatina a partir 
de 1992 

en forma - Programas en estudio por el 
cuerpo de profesores. 

Estudios en elaboración para imple-
mentar en 1992. 

Enseñanza bilingüe, 
capacitación profesores 
lengua Rapanui 

Liceo no definido - - Programa en estudio Estudios en elaboración 

Trasmisiones locales 
TV 

Televisión Nacional - - Instrucción a TV Nacional para permitir 
la trasmisión de programas locales 
bilingües. 

Hoy restringidos a media hora a la 
semana. 

Secretaría General de Gobierno de-
biera solicitarlo a TVN. En lo po-
sible aceptar transmitir los mejores 
programas de otros canales. 

Diccionario y Gramática 
Rapanui 

U.C.V. no definido fines de 1992 
para editar 

En elaboración los textos. 
Financiamiento no definido. 

En elaboración. 



5.- PRESERVACION DEL PATRIMONIO 

Acciones encaminadas a valorar y preservar, tanto el entorno natural como el cultural y arqueológico, amenazados por el uso del territorio 
en diversas actividades. 
(Se observa deterioro en los restos arqueológicos producto de los medios naturales y los turistas; aún no se cuantifican todos los recursos 
disponibles ni los fondos de su mantención y preservación) 

ACCIONES INSTITUCIONES 
RESPONSABLES 

COSTO FECHA ANUNCIOS POSIBLES OBSERVACIONES ESTADO AL 25 SEPT. 1991 

Plan Arqueológico M1NEDUC, Direc. Biblio- 
tecas, Archivos y Museos, 
(DBAM) Consejo de Monu-
mentos Nacionales 

US$677 mil no definida Activar su diseño para optar a 
financiamiento internacional 

En elaboración, programa para 3 
años. 

En elaboración 

Inventario Arqueológico DBAM - U.CH. A determinar 
según proyecto 

1992 Término a corto plazo de la prospección 
arqueológica. 

En elaboración, sin fmanciamiento 
para su publicación. 

En elaboración 

Plan de Manejo del 
Parque 

CONAF 1 millón Enero de 1992 Aprobación y publicación de la versión 
actualizada del Plan de Manejo del 
Parque Rapa Nui. 

En elaboración, a punto de 
concluir. 

En elaboración 



6.- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Acciones destinadas a generar condiciones adecuadas para el desarrollo de la iniciativa privada isleña en materia de actividades 
productivas. 
(El desconocimiento de los recursos, la falta de capacitación de la mano de obra y de transferencia tecnológica, frenan las posibilidades de 
la población para acometer actividades productivas) 

ACCIONES INSTITUCIONES 
RESPONSABLES 

COSTO FECHA 

. 

ANUNCIOS POSIBLES OBSERVACIONES ESTADO AL 25 SEPT. 1991 

Prospección Pesquera Subsecretaría de Pesca 
SASIPA WOP 

US$ 421mi1 sujeta a disponi- 
bilidad de fondos 

Estudiar fórmula de financiamiento para 
ejecución a la brevedad, 

Necesidad urgente,no cuenta con 
financiamiento. 

Corfo esta buscando su financia-
miento 

Introducción de especies 
vegetales. 

SASIPA - 1NIA 10 millones 
para 1992 

en ejecución Continuación del programa anual Programa en cuatro años de 
operación, para la introducción de 
especies frutales. 

En ejecución 

Difusión y asesoría a 
Parceleros 

SASIPA - SAG no definido no definida Traspaso de los resultados de las inves- 
tigaciones INIA - SASIPA al resto de 
los agricultores isleños. 

Programa de capacitación y 
asesoría por definir 

Solicitar a SAG el diseño de pro-
grama; 

Control de plagas 1NIA - FNDR 15 millones 
para 1992 

anual Continuación del programa anual Fondos previstos para 1992 en 
presupuesto FNDR. 

En ejecución 

Cuantificación de la 
Demanda Turística 
Internacional 

SERNATUR no definido no definida Estudiar forma de financiar este estudio 
que permita mayor uso de la infraes - 
tructura hotelera y aumentar la frecuen- 
cia de vuelos. 

Proyecto con términos de referen- 
cia en preparación, información 
fundamental para las acciones fu-
turas de transportes y turismo 

Sematur prepara el estudio 



6.- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (Continuación) 

ACCIONES INSTITUCIONES 
RESPONSABLES 

COSTO FECHA ANUNCIOS POSIBLES OBSERVACIONES ESTADO AL 25 SEPT. 1991 

Ampliación Terminal 
de Pasajeros Aeropuerto 

Ministerio de Obras 
Públicas 

no definido no definida - 

— 

Tamaño y fecha sujeto a cuanti- 
ficación del flujo futuro aéreo. 

Sujeto al resultado estudio de Ser-
natur 

Capacitación Guías 
Turísticos 

SERNATUR-CONAF no definido no definida Instruir a los servicios para desarrollar 
un programa de capacitación a pascuen- 
ses como guías turísticos. 

En estudio por ambos organismos. 
Sin definir el financiamiento, 

Sematur / Conaf, preparar proyecto 
para optar a fondos 

Unificación de cobros a 
turistas 

CONAF-SERNATUR 
Agencias Privadas 

inicio en 1992 - Estudio para establecer convenio 
para cobro de acceso a Parque 
dentro del valor del tour 

Perfeccionar convenio 

Capacitación Artesanal FOSIS 2,3 millones sujeto a 
aprobación 

- FOSIS aportaría 1,8 millones A espera de resolución Comisión 
Nacional de adjudicación proyectos 
Comunidades Indígenas. 

Materiales a Pescadores FOSIS 3 millones sujeto a 
aprobación 

- Donación FOSIS A espera de resolución Comisión 
Nacional de adjudicación proyectos 
Comunidades Indígenas. 

Transferencia Tecnológica FOSIS - SAG 0,5 millones sujeto a 
aprobación 

- Donación FOSIS A espera de resolución Comisión 
Nacional de adjudicación proyectos 
Comunidades Indígenas. 

Implementación predios 
agrícolas 

FOSIS 3 millones sujeto a 
aprobación 

- Donación FOSIS A espera de resolución Comisión 
Nacional de adjudicación proyectos 
Comunidades Indígenas. 



6.- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (Continuación) 

ACCIONES INSTITUCIONES 
RESPONSABLES 

COSTO FECHA ANUNCIOS POSIBLES OBSERVACIONES ESTADO AL 25 SEPT. 1991 

Infraestructura Granja 
Lechera 

FOSIS 2 millones 
aprobación 
sujeto a - Donación FOSIS A espera de resolución Comisión 

Nacional de adjudicación proyectos 
Comunidades Indígenas. 

Mejoramiento Equino FOSIS 2,8 millones sujeto a 
aprobación 

- Donación FOSIS A espera de resolución Comisión 
Nacional de adjudicación proyectos 
Comunidades Indígenas. 

Infraestructura Agrícola FOSIS 1,5 millones sujeto a 
aprobación 

- Crédito FOSIS A espera de resolución Comisión 
Nacional de adjudicación proyectos 
Comunidades Indígenas. 

Implantación Módulos 
de Piñas 

FOSIS 29 millones sujeto a 
aprobación 

- Donación FOSIS de 2,8 millones 
el resto condicionado a resultados 

A espera de resolución Comisión 
Nacional de adjudicación proyectos 
Comunidades Indígenas. 

Insumos Maquinarias 
y Herramientas 

FOSIS 2,6 millones sujeto a 
aprobación 

- Crédito FOSIS 
A espera de resolución Comisión 
Nacional de adjudicación proyectos 
Comunidades Indígenas. 



7.- JUVENTUD Y PARTICIPACION 

Acciones destinadas a incorporar a la Comunidad Rapanui en las decisiones sobre su desarrollo, con énfasis en la incorporación de los 
jóvenes a ese proceso. 
(Dados los escasos períodos en que la población ha podido expresarse democráticamente, y al marcado interés de los isleños por la cosa 
pública, es necesario favorecer y acoger su participación en las decisiones, así como abrir un espacio para la incorporación de los jóvenes 
a este proceso) 

ACCIONES INSTITUCIONES 
RESPONSABLES 

COSTO FECHA ANUNCIOS POSIBLES OBSERVACIONES ESTADO AL 25 SEPT. 1991 

Readecuación del Liceo 
hacia lo técnico profesional 

Liceo - MINEDUC inicio en 1992 Inicio del proceso de readecuación con 
orientación hacia la pesca, agricultura, 
servicios turísticos y artesanía. 

Proyecto e identificación de reque- 
rimientos en elaboración. 

En elaboración por MlNEDUC 

Unificación Becas de 
Estudios 

JUNAEB-MINEDUC 
CEPI - Fondo Social 

Enero 92 para 
el inicio 

Unificación de los sistemas de becas 
vigentes, para mejorar eficiencia y be- 
neficiar a los que realmente lo merecen, 
con participación del Centro de Padres 
del Liceo en el proceso de selección de 
postulantes. 

Se han previsto para 1992 las si- 
guientes becas: 
30 becas JUNAEB 
10 becas universitarias Subsec. 

Educación.-CEPI 
40 isleños en hogar pascuense 

optando a Fondo Social 

Solicitan a JUNAEB, CEPI y Mi-
nisterio del Interior, establecen un 
convenio de unificación y operación 
conjunta de becas. 
Proponer sistema de participación 
para adjudicación de becas. 

Programa Prevención 
Drogadicción y Alcoholis- 
mo. 

Hospital no definido no definida Programa no diseñado, sujeto a 
horas médico disponibles. 

Pendiente 

Comisión Consultiva de la 
Administración del Parque 
Nacional 

CONAF inicio en Enero 
de 1992 

Inicio del funcionamiento de la Comí- 
sión Consultiva. Integrada por represen- 
tantes de la comunidad Rapa Nui 

Organismo contemplado en la re- 
formulación del Plan de Manejo 
del Parque. 

Solicitan a Conaf la creación de esta 
comisión consultiva 

Comisión Consultiva de la 
Administración del Patri- 
monio Fiscal y de la Ad- 
judicación de tierras. 

Bienes Nacionales inicio posible 
en 1992 

Inicio del funcionamiento de la Comi- 
sión Consultiva. Integrada por represen- 
[antes de la comunidad Rapa Nui 

Sujeto al diseño de composición 
y funciones de este organismo 

Solicitar a Bienes Nacionales la 
creación de esta comisión consultiva 



8.- LEGISLACION 

Acciones encaminadas a mejorar la normativa y hacerla concordante con los valores y expectativas de la población. 
(Variados aspectos de la legislación actual han caducado en su aplicación o han perdido su vigencia). 

ACCIONES INSTITUCIONES 
RESPONSABLES 

COSTO FECHA ANUNCIOS POSIBLES OBSERVACIONES ESTADO AL 25 SEPT. 1991 

Restablecimiento de exen- 
ción arancelaria. 

Miniterio de Economía - - Actualización Ans. 46 y 47 Ley 
Pascua. 

Materia sujeta a estudio, sin defini-
ción de ejecutores y alcances 

Revisión de la rebaja de 
Penas a naturales de la 
isla. 

Ministerio de Justicia - Actualización Arts. 13, 14 y 15 
de Ley Pascua dejándolo aplicable 
sólo a primerizos y no a reinci - 
dentes. 

Materia sujeta a estudio 

Revisión monto asignación 
de zona. 

Ministerio de Economía - - Elaboración de estudio referido a 
los costos reales de la isla. 

Materia sujeta a estudio 

Devolución de IVA Ministerio de Hacienda - Estudio sistema devolución de 
IVA a bienes o servicios destina-
dos a la Isla, facturados en el 
continente. 

Materia sujeta a estudio 

Operación de Cárcel por 
Gendarmería de Chile 

Gendarmería no definido - - Actualmente operado por Carabi- 
neros de Chile. 

Solicitar a Gendarmería su 
pronunciamiento 

Operación de Aduanas a 
través de ese servicio 

Achtanas no definido - - Actualmente operado por Carabi- 
neros de Chile. 

Solicitar a Aduanas su 
pronunciamiento 



9.- SOBERANIA 

Acciones encaminadas a reforzar la soberanía nacional y el reconocimiento internacional de Chile con su territorio insular de Isla de 
Pascua y el mar circundante. 
(Tanto actividades pesqueras extranjeras como diversas acciones de otros estados tienden a generar un ambiente de afinidad mayor de ese 
territorio hacia la polinesia que hacia Chile Continental). 

ACCIONES INSTITUCIONES 
RESPONSABLES 

COSTO FECHA 
_ 

ANUNCIOS POSIBLES OBSERVACIONES ESTADO AL 25 SEPT. 1991 

Puerto Papa Haoa Ministerio de Obras 
Públicas, 

50 millones 
de dólares 
-- Sujeto a estudios de rentabilidad 

y al resultado del estudio de pro-
yectos alternativos. 

Pendiente 

Diagnóstico Facilidades 
Portuarias 

Ministerio de Obras 
Públicas 

75 millones - Elaboración de estudios para determinar 
las obras porturarias disponibles de reali- 
zar a futuro 

Identificación de localizaciones y 
proyectos alternativos de obras 
portuarias. 
Financiamiento en estudio. 

Solicitar al MOP la ejecución del 
estudio con fondos sectoriales 1992 

Embarcación de Soberanía 
y Rescate. 

Armada de Chile sfmfonnación inicio operacio- 
nes Noviembre 
de 1991 

Inicio de las operaciones de la embarca- 
ción desde Hanga Piko, Isla de Pascua 

En construcción en ASMAR 
Valparaíso. 

En ejecución 

Presencia de la Armada 
en aguas territoriales 

Armada de Chile sfinformación Septiembre de 
1991 

Aumento de la presencia de naves nacio- 
nales en el mar patrimonial circundante 
de Isla de Pascua. 

En ejecución 



OTROS PROYECTOS EN ELABORACION 

ACCIONES INSTITUCIONES 
RESPONSABLES 

COSTO FECHA ANUNCIOS POSIBLES OBSERVACIONES ESTADO AL 25 SEPT. 1991 

Dotación de Personal Hos- 
pital 

Servicio de Salud 
Valparaíso-San Antonio 

no definido sujeto a disponi- 
bilidad de planta 
y presupuesto 

El Servicio de Salud hará un estudio 
respecto a la posibilidad de dotación 

Dotar de kinesiologo, tercer médi- 
co, nutricionista, asistente social 
y auxiliar dental. 

Solicitar estudio a Servico de salud 
Valparaíso, San Antonio 

Viviendas Hospital Servicio de Salud 
Valparaíso San Antonio 

no definido sujeto a elabora- 
ción del proyecto 

- Construcción de 3 viviendas. 
Proyecto a nivel de idea. 

Solicitar al S.S. Valparaíso, San 
Antonio la preparación del proyecto 

Ampliación Liceo Municipalidad no defmido no definida - 6 aulas, talleres y biblioteca escolar. 
Proyecto a nivel de idea 

Solicitar a la Municipalidad la 
preparación del proyecto 

Personal Liceo Municipalidad no definido no definida Estudio por parte del Ministerio de 
Educación de la forma de determinar 
la Unidad de Subvencion Escolar para 
la isla. 

* Sujeto a aumento del monto de 
la subvención escolar y su modo 
de cálculo, 
* Dotar de un Psicólogo, Orienta-
dor y Profesor de Ed. Diferencial 

Solicita informe a SEREMI de Edu-
cación posibilidad aumento en la 
subvención escolar. 

Jardín Infantil Ministerio de Obras 
Públicas - JUNJI 

90 millones 
sin financia- 
miento 

No definida, 
sujeto a financia- 
miento. 

- Proyecto a nivel de idea, para 96 
niños. 

Solicitar ampliación de los antece-
denles del proyecto a SEREMI 
Educación. 



OTROS PROYECTOS EN ELABORACION 
	

(Continuación) 

ACCIONES INSTITUCIONES 
RESPONSABLES 

COSTO FECHA ANUNCIOS POSIBLES OBSERVACIONES ESTADO AL 25 SEPT. 1991 

Cuartel de Bomberos Ministerio de Obras 
Públicas 

no definido no definida - Sólo idea de proyecto Solicitar a Municipalidad la 
preparación de un proyecto 

Personal para Centro 
de Atención Diurna 

SENAME no definido no definida - Se requiere Psicólogo, Nutricio- 
nista y Educador Diferencial, 
Idea de proyecto. 

Solicitar informe a SONAME sobre 
posibilidad de ampliación de perso-
nal. 

Manejo de basuras y 
alcantarillado 

Municipalidad con 
apoyo de SERPLAC 

no definido no definida - A nivel de idea. 
Orientado a mejorar el manejo de 
ambos servicios, tanto en térmi- 
nos económicos como ambienta-
les 

Solicitar a Municipalidad los ante-
cedentes sobre ambos problemas, 
para denominar el tema. 

Capacitación en producción 
de TV 

TVN - Secretaría de 
Gobierno 

no definido no definida Estudio de un programa de capacitación 
para elaborar en la isla material de T.V. 

En idea Solicitar a TVN la posibilidad de 
capacitar personal de la Isla en la 
materia. 

Creación de Centro de 
Protección y Fomento 
de la Cultura Rapanui 

Secretaría Relaciones 
Culturales, MINEDUC, 
Gobernación, Organizacio- 
nes privadas isleñas 

no definido no definida Creación del organismo, estudio de los 
montos posibles de aportar anualmente 
por el fisco, 

Proyecto a nivel de idea Solicitar a las instituciones 
participantes informes tendientes 
a la creación de este organismo 



OTROS PROYECTOS EN ELABORACION 
	

(Continuación) 

ACCIONES INSTITUCIONES 
RESPONSABLES 

COSTO FECHA ANUNCIOS POSIBLES OBSERVACIONES ESTADO AL 25 SEPT. 1991 

- 
Ampliación de Colección 
Museo para exposición 

Museo Isla de Pascua no definido no definida - Completar con facsimiles el área 
de exposiciones del museo. A 
nivel de idea. 

Solicitar informe a Conservador 
del Museo 

Control de Erosión CONAF no definido no definida - Forestación para detener erosión 
y mejoramiento paisajístico. 
En idea. 

Solicitar a Conaf la preparación de 
un programa para los próximos 
años. 

Estudio Flora Endémica CONAF no definido no definida Preparación de términos de referencia 
para la elaboración del estudio. 

En etapa de idea. Solicitar informe a CONAF 

Parque Nacional Marino CONAF no definido no definida Continuación de los estudios tendientes 
a la definición de un área protegida como 
Parque Nacional 

_ 

En idea Solicitar informe a CONAF 

Becas Laborales SENCE - SERCOTEC no definido no definida Estudio de un sistema de becas para 
mejoramiento de la capacidad de isleños 
actualmente trabajando. 

A nivel de idea, sin financiamien- 
to. 

Programa en estudio coordinado 
por SEREMI de Trabajo V región. 
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