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CORPORACION CULTURAL DE LA ESTACION MAPOCHO 

Santiago, 13 de Julio de 1992 

Señores 
Directores 
Corporación Cultural de la Estación Mapocho 
Presente 

Estimados Señores Directores : 

Me es grato enviar a ustedes información N22 del avance 
Proyecto Centro Cultural Estación Mapocho. 

Avance obras del Contrato Primera Etapa  

La primera etapa del Proyecto (Contrato N12100) tiene 
una duración total de 129 días, desde su inicio el 1º de junio 
pasado hasta su término el 7 de octubre próximo. 

El proyecto se encuentra concluyendo un tercio de su 
tiempo. 

Comprende dos sectores : 

Plaza Oriente, ex estacionamiento. Se encuentra en proceso de 
nivelación para colocación de nuevos pavimentos. 

Edificio C, Hall Central. Concluidas las 	demoliciones e 
iniciada la colocación de pilares y vigas estructurales. 

Se están tomando las medidas necesarias para detener el 
atraso que se detectó en las primeras semanas de trabajo. 

Se reitera a los señores Directores la invitación a 
visitar la obra. 

Se adjuntan : Programa General del Proyecto (carta 
Gantt), esquema etapas constructivas, programas de obras de 
Plaza Oriente y Edificio E, e Informes de Control de Avance NI2s 
1, 2 y 3. 

Imagen Corporativa  

Se está avanzando en la propuesta de imagen 
corporativa, para conocimiento y decisión del directorio. 

Además del proyecto contratado para logo, papelería y 
señalética, se ha considerado necesario realizar una maqueta 
escala 1:200 del proyecto, desde puente Independencia/Bandera 
hasta estacionamiento Parque de los Reyes. 



CORPORACION CULTURAL DE LA ESTACION MAPOCHO 

También se ha solicitado la realización de un folleto 
tríptico que de a conocer a público y usuarios el nuevo Centro 
Cultural de la Estación Mapocho. 

Calendario Actividades 

Se adjunta calendario actualizado de actividades Julio-
diciembre 1992, preparado por don Arturo Navarro, Director de 
Programación de la Corporación Cultural de la Estación Mapocho. 

Reunión de Directorio  

Se contempla la realización de una próxima reunión de 
directorio la semana del 10 al 14 de agosto próximo, lo que se 
avisará oportunamente y adjuntará tabla. 

Atentamente, 

o 

HERNAN RODRIGUEZ 
SECRETARIO DEL DIRECTORIO 

Señcr Don Ricardo Lagos Escobar 
Señor Don Jaime Ravinet de la Fuente 
Señor Don Carlos Bascuñán Edwards 
Señor Don Luis Alvarado Constela 
Señor Don Pedro Bermejo Marín 



CORPORACION CULTURAL DE LA ESTACION MAPOCHO 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES JULIO-DICIEMBRE 1992  

I.- En la nave, durante primera etapa de la obra. 

3-4 Julio 	 "Concierto Sabor a Jazz" 

12 	Julio 	 "Por amor a la Ciencia" 

18 	Julio 	 "150 Años de la U" - Fech 

24-25 Julio 	 Recital "Mano Negra" 

14 	Agosto 	 Miguel Mateos 

6-17 Agosto 	Expo Circo '92 

22 	Agosto 	"Una Canción para Jesús" 

29 	Agosto 	 Encuentro Cultural Universidad Diego Portales 

3 	Septiembre 	Orquesta Sinfónica Universidad de Chile 

5-6 Septiembre 	Carrusel 

8-12 Septiembre 	Feria del Diseño y la Decoración 

15-27 Septiembre 	Circo: "Las Aguilas Humanas" 

1-4 Octubre 	II2 Encuentro de la Educación Superior 

II.- En el hall y plaza oriente remodelados, y en la nave. 

12 	Octubre 	Inaguración "La Pérgola de las Flores" 

15 	Octubre a 
12 	Noviembre 	XIII Feria del Libro 

3-8 Noviembre 	IIQ Salón del Mueble 

12-22 Noviembre 	II I Feria de Talleres Laborales y Micro Empresas de 
la Economia Solidaria. 

DIVCUL2 57,9/7/92 



III PROYECTO 	1 CENTRO CULTURAL ESTACION MAPOCHO - 	731 

CLIENTE 	I CORPORACIOM CULTURAL ESTACION MAPOCHO 

MATERIA 	1 PROGRAMA GENERAL (CARTA OANTT) 

CONSULTOR a CADE IDEPE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTDA. 

DOCUMENTO No. 	731- PR -01- 03 REV. 	C 

Proyecto :JCR 
Reviso 	1 
Aprobo 	:JCR 

Aprobos 
FECHA :09/04 /92 

HOJA 1 DE 1 CADE - IDEPE CORPORACION 

¡TEN ACTIVIDAD PLAZO 
(dies) 

DEL AL 
1 	9 9 2 	 1 1 	 1 	9 9 3 	1 

MARI ABR. MAYO JUN. JUL. A00. SEPT OCT. NOV DIC. ENES FEB. MARZ ABR. MAYO JUN. JUL. A00. SEPT OCT. 

I.- 

ETAPA 	1 	- PLAZA ORIENTE 	: 	EDIFICIO E 	: 

. 	INSTALACIONES (URBANIZACION) 

1.1 PROYECTO DEFINITIVO DE ARQUITECTURA 67 20/01 27/03 S..... 

1.2 PROYECTO DEFINITIVO DE ESTRUCTURAS 76 15/02 30/04 I 

1.3 PROYECTOS DEFINITIVO DE INSTALACIONES 42 23/03 20/04 

1.4 PREPARACION DCTOS. PROPUESTA 21 23/03 12/04 I-- 
1.5 ' LICITACION OBRAS 21 13/04 04/05 F... 

1.6 ADJUDICACION PROPUESTA 24 04/05 28/05 bee. 

1.7 CONSTRUCCION OBRAS ETAPA 1 128 01/06 07/10 

1.8 INAUOURACION 1 12/10 12/10 ae 

II.- ETAPA 2 - EDIFICIO B,H Y CIERRO NORTE 

11.1 PROYECTO DEFINITIVO DE ARQUITECTURA 67 04/05 10/07 

11.2 PROYECTO DEFINITIVO DE ESTRUCTURAS 67 11/05 17/07 

11.3 PROYECTOS DEFINITIVOS DE 	INSTALACIONES 60 18/05 17/07 

11.4 PREPARACION DCTOS. PROPUESTA 14 10/07 24/07 I" 

11.5 LICITACION OBRAS 25 27/07 21/08 1- 
11.6 ADJUDICACION PROPUESTA 4 2410e 28/08 

11.7 COMSTRUCCION OBRAS ETAPA 2 180 01/09 28/02 

III.- ETAPA 3 - EDIF.A,GRAN NAVE Y CIERRO PONIENTE 

111.1 PROYECTO DEFINITIVO DE ARQUITECTURA 72 13/07 23/09 

111.2 PROYECTO DEFINITIVO DE ESTRUCTURAS 72 20/07 30/09 

111.3 PROYECTOS DEFINITIVOS DE 	INSTALACIONES 72 20/07 30/09 

111.4 PREPARACION DCTOS. PROPUESTA 14 01/10 15/10 il 

111.5 LICITACION OBRAS 28 16/10 13/11 

111.6 ADJUDICACION PROPUESTA 4 16/11 20/11 

a-...- 
1S 

111.7 CONSTRUCCION OBRAS ETAPA 3 210 23/11 21/06 1 
111.8 INAUOURACION 1 22/06 22/06 
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A V. BALHACEDA 

FECHA 

FECHA 

INICIO 

TERMINO 

a 

1 

01 /0 6 / 9 2 

0 7 / 1 0/92 

FECHA INICIO : 01/09,92 

FECHA TERMINO a 28/02/93 

FECHA INICIO a 2 3 / 1 1 /92 

FECHA TERMINO 21/06/93 

 	PRIMERA ETAPA: PLAZA ORIENTE-EDIFICIO E 

E SEGUNDA ETAPA: EDIFICIO B - H - CIERRO NORTE 

	 TERCERA ETAPA: EDIFICIO A - GRAN NAVE - CIERRO PONIENTE 

PROYECTO 	e CENTRO CULTURAL ESTACIOM MAPOCHO - P 0731 

CLIENTE 	a CORPORACION CULTURAL ESTACION MAPOCHO 

MATERIA 	a ESQUEMA ETAPAS CONSTRUCTIVAS 

CONSULTOR u CADE IDEPE INOENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTDA. 

DOCUMENTO No. 731- PR -01- 04 REV. 	A 

Proyecto 
Reviso 
leaprobo 

aJCIl 
e 
:JCR 

Aproboa 
FECHA 409/06/92 

CADE - IDEPE 	 CORPORACION 	HOJA 1 DE 1 



P-0731-IA-07-01 

I. 	PROGRAMA CONSTRUCCION PLAZA ORIENTE 



PROYECTO 	: CES:RO CULTURAL ESTACION RAPO( 	P-0731) 
MATERIA 	: PROGRAMA DE OBRAS - CONTRATO h. _JO - PLAZA ORIENTE Y EDIFICIO E 
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. 

JUNI. T 	,„I O AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE N O 7 . 

SEMANA N9 	-> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 19 20 21 22 23 
_ 

DIA DZ LA SEMANA -> LMNSVSD LENJUD LENJUD LMMJVS0 LEMJVID LENJVSD LENJVSD LMMJVSD LEMJVSD LNNJVSD LMMUSD LENJVSD LIINDISO LENJVSD LMILIVSD LENJVID LIINJVSD LNEJVS0 LMMJVSD LENJVSD LINVSD LNNJVID LMNJIISD 

O 	00 11 22 22 00 11 12 22 00 01 11 22 33 00 11 22 22 0 0. 1 1 	11 22 00 

_ 
0 

ITEM ACTIVIDAD 
.-- 

1 	78 45 12 89 5 6 	- 	2 3 	90 67 23 90 67 34 01 67 34 01 7 8 45 12 89 5 8 12 8 

PLAZA ORIENTE 

O Instalación de faenas III= /XXXIII 1111121 

1 Retiro elenntos exist. III! IXIX 
2 Denliciones y Excavac. 1111111 
3 Preparac. 	sello fundación III 
4 Base estabilizada XIII IIIIIII 
5 Canalizaciotes Eléctricas XIII 1111211 IIIIIII XIIIIII %MHZ XXI 
6 Agua Potable XXXI XXXIII% 0111111 1111110 1111111 III 
7 Evacuacion Aguas Lluvias XIII IIIIIII 1012111 10510111 1111110 III 
8 fundación Putas XXII IIIIIIX 1110111 XII 
9 Coloc. 	cana de ripio XIIIIII 0I10111 XIIIIIX IIIXIXI 

10 Radieres IIIIIII XXXIII% IIIIIII IIIIIII IIIIIII IIIIIII 
11 Caseta de Guardia XXXXXXX III/111 IIIIIII 1111111 
12 Acceso Met:: 1/11111 II10112 1111111 11%1111 
13 Ventilación Metro IIIIIII 1111111 IXI/XII IIIIIIX 
14 Montaje Postes 1111111 
15 ?innatos y Gradas IIIIIII 1011111 1111111 IIIIIII =In 
16 Instalación Eléctrica 'XXXIII 1111111 
17 Varios 01/11X1 1%11111 
18 Paisajisno 1111111 XIII 
19 Entrega Final 1 



P-0731-IA-07-01  

2. 	PROGRAMA CONSTRUCCION EDIFICIO E 



PROYECTO 	: CENTRO CULTURAL ESTACION MAPOC" ' 2-0731) 
MATERIA 	PROGRAMA DE OBRAS - CONTRATO 	3 - PLAZA OR1HNT3 Y EDIFICIO E 
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. 

MES 	 -> JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE N 0 V . 

SEMANA No 	-> 1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

DIA DE LA SEMANA -> LNMJVS0 LMNJVSD LUIVSO LMILIVSD LIINJUD IMMJVSD DINJOSO LMNJVSD LMMJVSD LMILIVSD 1:11NJVSD LKIIJVSD LNILIVSD LNMJVSD LNIIJVSD LUIVSD LNIIVSD LNNJVSD LMMJVSD LHNJVSD LMNJVSD LMMJVSD LMNJVSO 

O 00 11 22 22 00 11 12 22 00 01 11 22 33 00 11 22 22 00 11 11 22 00 O 
ITEN ACTIVIDAD 1 78 45 12 89 56 23 90 67 22 90 67 34 01 67 34 01 78 45 12 89 56 12 8 

EDIPICIO 	E 

1 Denolición y Retiro de 
excedentes 

1.1 Primer Piso XXIII!! XXXXXII 1112111 1111III XI 
1.2 Segundo Piso 1111111 0I01110 XXIX 
1.3 Nivel Techuabre IIIIIII 1121111 1/21111 III/X1I 0111111 1177777  

2 Refuerzos Estructurales 

2.1 Priaer Piso 
2.1.1 Pilares,dinteles-Ala Sur XII 111121 
2.1.2 Pilares,dinteles-Ala Norte 11 111!!!! X 
2.1.3 Losas,vigas,cad.-Ala Sur 11111111 
2.1.4 Losas,vigas,cad.-Ala Norte XXIII XIXIXI 
2.1.5 Losa Subterraleo 11I1:111 

2.2 Segundo Piso 
2.2.1 Pilares,dinteles-Ala Sur 110111 
2.2.2 Pilares,dinteles-Ala Norte 11311 XX 
2.2.3 Losas,vigas,cad.-Ala Sur XXIII II 
2.2.4 Losas,vigas,cad.-Ala Norte 111121 

2.3 Nivel Techuabre 
2.3.1 Gateo Corchas Hall Lizsill 11111XX 
2.3.2 Cadenas Hall Central 1IIIII1 1121111 XXX • 

2.4 Cajas 	de Escala 
2.4.1 Caja escala Ala Sur 17777771  	1177777 7=1 122111.1 

2.4.2 Caja escala Ala Sor:e 1111111 2111111 1111111 1111111 

3 Reparaciones Sissicas 

3.1 Pri2er Piso III1111 1111111 IIII1XI 
3.2 Segundo Piso XIX 1111111 11II11/ 1111 



PROYECTO 	: CENTRO CULTURAL ESTACION RAPO 	P-0731) 
MATERIA 	: PROGRAMA DE OBRAS - CONTRATO ó .110 - PLAZA ORIENTE Y EDIFICIO E 
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. 

NES 	 - J 	11 	13 0   
1 	

.7 	11 	L 	I 	O AGOSTO M 	RE S 	ETISBI___ O 	CTUBRE 

SEMANA Nº 	- 1 2  4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

P 

16 17 18 19 20 21 22 23 

DIO DE LA SEMANA -> LIGIJUSD LMMJUSD LUMPISD LMMJVSD LMMJ VID LMMJVSD LMMJVSD LMMUSD LMMJVID LMMJIMD LMNAVSO LRMJVID LMMUSD IMMO M'USO LMMJIISD LMMUSD LMMUSD LMMJVSO LMMJVSD LMEJVID LUJUSD LMMJVSD 

ITER ACTIVIDAD 1 	78 
00 Ir 

45 
22 
12 

22 
89 

00 
56 

11 
23 

12 
90 

22 
61 

00 
23 

01 
90 

11 
61 

22 
34 

33' 
0 1 

00 
67 

11 
34 

22 
01 

22 
18 4 

00 
5 	12 

II 11 
89 

22 
56 

00 	0 
12 	8 

EDIFICIO 	E 

4 Yeserias Ornamentales 

4.1 Muestras y Moldeados IIIIIII I/IIIII %XXXIII XXXXIII 
4.2 Reposiciones Ala Sur %%XXIII MIIIII III/111 %111111 
4.3 Reposiciones Ala Norte IIIIIII 0/110I1 2211111 %XXXIII 
4.4 Reposiciones Hall Central 11 120122! 2112211 IIIII 

5 Zócalos de Piedra 

5.1 Reposiciones Ala Sur 011/111 1I11111 IIIIIII 
5.2 Reposiciones Ala Norte XXXXIII 1121111 IIIII// 

6 Canalizaciones Eléctricas 1111121 111121! 1121111 =XXIII HIIIII XXIIIU 112111! 

7 Instalaciones Sanitarias 1/2121% 111111! 1111111 111111% /111111 H11111 IIIIIII 1111211 

8 Estructuras Metálicas 

8.1 Hall Central MI XIII!!! 1111111 %XXIII% 1/11111 IIIIII/ 
8.2 Cópula y Lucera. 	Ala Sur 1211111 XXXIII% IIIIIII IIIIIII IIIIIII 
8.3 Cúpola y Lucera. 	Ala Norte %IX XIII!!! !MILI 1111111 1111XIX IIIII 
8.4 Marquesina 1111121 IIXIIII 1221121 IIIIIII 111111! 1111111 
8.5 Otras 

9 Terainacicies Pri2er Piso 
.._ 

9.1 Cielos Ala Sur IIIIII IIIIII 1121111 
9.2 Cielos Ala Norte 1111111 1121111 1111101 
9.3 Puertas 	y Vént. 	Ala Sur 1111111 1111111 IllIIII 
9.4 Puertas y Vent. 	Ala Norte 1111111 1111211 11/II1I 
9.5 Instal.Eléctricas Ala Sur IIIIIIII IIXIXXX 
9.6 Instal.Eláctricas Ala lor. 111I/I1 111/1/1 
9.7 Pavi2entos Piedra Ala Sur 11/1211 IIIIIII 
9.8 Paviuntos Piedra Ala Mor. XIDIIII 1111112 
9.9 Pinturas Ala Sur %X% 1IIIII1 1111111 
9.10 Pinturas Ala Norte XII IIII/11 11/1/%1 
9.11 Pinturas Hall Central 111111 111131 1111011 XI!!!!! 
9.12 Puerta Métal.Hall Central IIIIXII IIII/II 
9.13 Boletería Ala Norte XXXXXIX 



PROYECTO 	: CENTRO CULTURAL ESTACION MANÍ—  ( P-0731) 
MATERIA 	: PROGRAMA DE OBRAS - CONTRATO 	O - PLAZA ORIENTE Y EDIFICIO E 
CONTRATISTA : CONSTRICTORA INTERNACIONAL S.A. 

JUHIO JULIO 	I__ AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  

SEMANA Mg 	- 1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

DIA DE LA SEMANA -> LMMJVSD LMMJ VID LMMJVSD LMMJVSD LMMJVSD LMMJVSD LMMUSD LMMJVSD LMMJVSD LMMJVSD LMMJISD LMMJVSD LIIMJVID LMMJVSD LMMJVSD LMMJVID LMIOSD LMMJVSD LMMJVSD LMMJVSD LMMJVSD LMMUSD LMMJVSD 

00 11 22 22 00 11 12 22 00 01 11 22 33 00 11 22 22 00 11 11 22 00 	O 
'TEN ACTIVIDAD 1 	18 45 12 89 56 23 90 61 23 90 61 34 01 67 34 01 78 4 5 	12 89 56 12 	8 

EDIFICIO 	E 

10 Terainaciones Segundo Piso 

10.1 Cielos Ala Sur XXXI 1111111 EXIIII 
10.2 Cielos Ala Norte XII /IIII/I IlIIIII 
10.3 Puertas y Vent. Ala Sur IIIIIII XIIIIII 
10.4 Puertas y Vent. Ala Norte IIIIIII XIIIIXI 
10.5 Revestia. Muros Ala Sur IlIllII IIIIIIII 1111111 MIXXXX 
10.6 Revestia. Muros Ala Norte IIIIIII 1111111 XIIIIII =IX 
10.7 Instal.Eléctricas Ala Sur %%HUI IIIIIII 
10.8 Instal.Eléctricas Ala Sor. 1111011 )111XXX1 
10.9 Paviaentos Piedra Ala Sur 1111111 1021111 lIIIIII 
10.10 Paviaentos Piedra Ala Mor. 1121111 IIXIIII =XII 
10.11 Parquet Ala Sur XIIIIII 
10.12 Parquet Ala Norte 11111/I 
10.13 Pinturas Ala Sur IIIIIII 1122112 
10.14 Pinturas Ala Norte 1111111 IIIIIII 

11 Ter2inaciones Bailas 	y 
Cocinillas 

11.1 Cielos IIIIIII 1111111 
11.2 Revesti2iento de Muros IIIIIII 1211111 1111121 
11.3 Pavi2entos 1112112 0III211 1121111 
11.4 Instal, 	de Eléctricas 111111! 1211.111 
11.5 Instal. de Clintizacila IIIIIII 2110111 
11.6 Artefactos Sanitarios 1III1/1 1311111 
11.7 Muebles IIIII/I IIIIIII 

' 



PROYECTO 	: CENTRO CULTURAL ESTACION HAPOC" 	P-0731) 

MATERIA • 	: PROGRAMA DE OBRAS - CONTRATO 	O - PLAZA ORIENTE Y EDIFICIO E 

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. 

MES 	 - JU 	IO JULIO AGOSTO LSEPTIERBRE OCTUBRE I 	NOV. 

SEMANA No 	- 1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 I 	13 14 15 16 	17 8 19 20 21 22 23 

DIA DE LA SEMANA -, LMMJVSD LMAJVSD LMMJVSD LEJVSD LMMJVSD Minn LMMJVSD LMMJVSD LMMJVSD LMMJ7SD LMMJVSD LMMJVSD LMMJVSD LMMJVSD LMMJVSD LIMSD LMMJVSD LMMJVSD LIXIVIO LMMJVSD LMMJVSD LMMJVSD 11150SO 

ITEH ACTIVIDAD 

O 	00 

1 	78 

11 

45 
22 

12 
22 

89 
00 
56 

1 1 

23 90 
12 22 

67 
00 
23 

01 
90 

1 
67 

1 	22 
34 01 

33 00 
67 

1 
34 

1 	22 
01 

22 
78 

00 
45 

11 
12 

1 
89 

1 	22 
56 

00 	O 
12 	8 

EDIFICIO 	E 

12 Terainaciones Caja Escalas 

12.1 Estucos y Canterías 1111111 11111!! 1E1111 IIII/lI 
12.2 Pagiaentos IIIIXXX XXXXIII XII= IIIIIII 
12.3 Puertas y Vent. 	de Cristal IXIXXII XXXIXII IIIIIII 
12.4 Pinturas XXXIII% III/III MUFA 11%11IX 
12.5 Estructuras Metálicas IIXXXXX IIIIXII 

13 Cubiertas 

13.1 Ennader.Tech. 	Hall Central IXII/II IIIIIIX IIXXXXI 11/IIII IIIIIII 111/III 

13.2 Enaader.Tech. 	Ala Sur XIX= %%XIII% 1111111 
13.3 Enuader.Tecb. 	Ala Norte XXXIII/ 111111! XIXIIII 

13.4 Lucernario Ala Sur 111111I XXXIII% XXXXXXX 
13.5 Lucernario Ala Norte IIIIIII IXIX/II XXXXIX% 

13.6 Lucarnas Hall Central XXXXXXX IXXXXXI I/11/11 

13.7 Cubierta tech.Hall Central IXXXXX/ 1%11111 IIIXXII XXXIIII 

13.8 Cubierta tech. 	Ala Sur XII 1111111 III= 
13.9 Cubierta tech. 	Ala Norte III IXXXXXX IIIIIII 
13.10 Hojalatería Hall Central XXXIII% XXXXXXI %XXXIII IIIIIII 

13.11 Hojalatería Ala Sur 	. IXXXXII IXIIIII 

13.12 Hojalatería Ala Norte %%XXXII IIIIXIX 

14 Terninaciones Exteriores 

14.1 Obra Gruesa Balcones 1.11117.1 1111111 XXIIIII 

14.2 Reposición Balaustras 111111% IIIIIII IIIII/I 

14.3 Reposición Estucos .,,,,D  viIIIII IIIIIII IIIIXII 
14.4 Pinturas 

_ 
- 111111 IIIIII XXXIIII IIIIIII 

15 Linpieza y Entrega Final IIIIIII 



AVANCE 1,1121  

FECHA INFORME: 24/06/92  

PROYECTO: ESTACION MAPOCHO 

CONTRATO: NQ 100 - PLAZA ORIENTE Y EDIFICIO " E " 

CONTRATISTA: C.I.L. S.A. 

PERIODO CONTROL: 1 JUNIO 1992 AL 24 JUNIO 1992 

ACTUALIZACION: NQ1 	 FECHA TERMINO: 7 OCT 1992 

DURACION TOTAL: 129 DIAS 

A) AVANCE TOTAL DEL CONTRATO 

; 	PERIODO ANTERIOR 
AVANCE 

PERIODO CONTROL 

PROGRAMADO : 7% : 
: 

REAL 7% : 
: 

0% : 
DIFERENCIA : : 

DIFERENCIA : 0% : 
EN 	DIAS : : 

TENDENCIA : 0% : 



AVANCE  1122 

FECHA INFORME: 01/07/92  

PROYECTO: ESTACION MAPOCHO 

CONTRATO: NQ 100 - PLAZA ORIENTE Y EDIFICIO " E " 

CONTRATISTA: C.I.L. S.A. 

PERIODO CONTROL: 1 JUNIO 1992 AL 01 JULIO 1992 

ACTUALIZACION: NIM. 	 FECHA TERMINO: 7 OCT 1992 

DURACION TOTAL: 129 DIAS 

A) AVANCE TOTAL DEL CONTRATO 

; PERIODO ANTERIOR 

AVANCE 
PERIODO CONTROL 

PROGRAMADO : 14 7 

REAL 8 7 

% -6 0 
DIFERENCIA : : 

DIFERENCIA : -8 : 0 
EN 	DIAS 

	

 	' : 

TENDENCIA ATRASO 



AVANCE  DE LAS AREAS  

: 	% AVANCE 
:PROGRAMA: REAL 

. 
:SUB/AREA 

: % AVANCE 	: 	ATRASO 	CAUSA 
:PROGRAMA:REAL: 	EN 

INST.FAENA: 100% : 95% : 	 BALANZA 	: CONTRATISTA 
PESAJE 	: 

PLAZA 	: 12% : 2% : : : 	--- *RETIRO ELEM.: 	TAXISTAS 
ORIENTE 	: : : : 	EXISTENTE 	: 	CHILECTRA 

*DEMOLICIONES:CONTRATISTA 
: :EXCAVACIONES: 

*PREPARACION :CONTRATISTA 
SELLO 	: 

FUNDACION 	: 
: * 	BASE 	:CONTRATISTA 
: :ESTABILIZADA: 
: *ACCESO METRO:CONTRATISTA 
: *VENTILACION :CONTRATISTA 

METRO 	: 

EDIFICIO 
lo 	IT E  

: 12% : 9% : 	10 	PISO 	: 40% : 33% *DEMOLICION Y:CONTRATISTA 
RETIROS 	: 

* 	REFUERZOS 	: 
: :ESTRUCTURALES 
: *REPARACIONES :CONTRATISTA 

: SISMICAS 	: 

: 2º PISO 	: 0% : 1% : 

:TECHUMBRE: 6% : 5% *DEMOLICION 	:CONTRATISTA 
:Y RETIROS 
* 	GATEO 	:CONTRATISTA 
TECHUMBRE 

: :INSTALAC.: 12% : 10% *AGUA POTABLE:PLANOS CONST 
: :GENERALES: : *ALCANTARILL.:PLANOS CONST. 

: :EXTERIOR 	: 8% : 0% *APOYO CERCHA:CONTRATISTA 
: 	 * EVACUACION :CONTRATISTA 
: 	 : 	: 	: 	A.L.L 	: 



AVANCE NQ 3 

FECHA INFORME: 08/07/92  

PROYECTO: ESTACION MAPOCHO 

CONTRATO: NQ 100 - PLAZA ORIENTE Y EDIFICIO " E " 

CONTRATISTA: C.I.L. S.A. 

PERIODO CONTROL: 1 JUNIO 1992 AL 08 JULIO 1992 

ACTUALIZACION: NQ1 	 FECHA TERMINO: 7 OCT 1992 

DURACION TOTAL: 129 DIAS 

3 

A) AVANCE TOTAL DEL CONTRATO 

AVANCE 
SEMANA 	 SEMANA ANTERIOR 

PROGRAMADO : 	 22 	 14 

REAL 	 13 	 8 

% 	. 	 -9 	 -6 
DIFERENCIA : 

DIFERENCIA : 	 -12 	 8 
EN DIAS 

TENDENCIA 	 ATRASO 	 ATRASO 
DECRECIENTE 



AVANCE DE LAS AREAS  

% AVANCE 	• : % AVANCE 	ATRASO 	CAUSA 
:PROGRAMA: 	REAL :SUB/AREA :PROGRAMA:REAL: 	EN 

INST.FAENA: 100% : 95% : 

   

: BALANZA 	: CONTRATISTA 
: 	PESAJE 

   

PLAZA 	: 	12% : 	2% : 	: 	*RETIRO ELEM.: 	TAXISTAS 

	

ORIENTE : 	 : 	 : EXISTENTE : CHILECTRA 
*DEMOLICIONES:CONTRATISTA 
:EXCAVACIONES: 
*PREPARACION :CONTRATISTA 

	

SELLO 	. 
FUNDACION 	: 

* 	BASE 	:CONTRATISTA 
:ESTABILIZADA: 
*ACCESO METRO:CONTRATISTA 
*VENTILACION 	:CONTRATISTA 

	

METRO 	. 

EDIFICIO : 12% : 9% : 	1.2 	PISO 	: 40% : 33% *DEMOLICION Y:CONTRATISTA 
II 	E 	II : 

: : 	RETIROS 	: 
* 	REFUERZOS 	: 
:ESTRUCTURALES 
*REPARACIONES:CONTRATISTA 

SISMICAS 	: 

: 	2Q 	PISO 	: 0% : 1% : 

:TECHUMBRE: 6% 5% *DEMOLICION 	:CONTRATISTA 
:Y 	RETIROS 	: 
* 	GATEO 	:CONTRATISTA 
: 	TECHUMBRE 	: 

:INSTALAC.: 12% : 10% *AGUA POTABLE:PLANOS CONST. 
:GENERALES: *ALCANTARILL.:PLANOS CONST. 

:EXTERIOR 	: 8% : 0% *APOYO CERCHA:CONTRATISTA 
* EVACUACION :CONTRATISTA 
: 	A.L.L 



AVANCE DE LAS ACTIVIDADES CON MAYOR ATRASO 

% AVANCE 
:PROGRAMA: REAL 

: % AVANCE 	ATRASO 	: 	CAUSA 
:SUB/AREA :PROGRAMA:REAL: 	EN 

INST.FAENA: 100% : 90 : : 	PLANTA 	: CONTRATISTA 
: 	HORMIGON 	: 

PLAZA : 4% : 1% :  	: --- :RETIRO ELEM.: 	TAXISTAS 
ORIENTE : : : : 	EXISTENTE 	: 

: :DEMOLICIONES:CONTRATISTA 
:EXCAVACIONES: 

EDIFICIO : 6% : 8% : 	12 	PISO 	: 25% : 32% : 
u 	E 	II • 

: 	22 	PISO 	: 0% : 1% : 

:TECHUMBRE: 2% : 3% : 

:GENERALES: 5% : 8% : 

:EXTERIOR 	: 2% : 0% : EVACUACION : CONTRATISTA 
: 	A.LL. 
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