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VISITA A OBRAS DE RECONSTRUCCION A 

SITIO PORTUARIO 1 SUR, 2 Y 3. 
SECTOR EL MOLO INTERIOR RECINTO PORTUARIO KM 115. 

Las obras se iniciaron en noviembre de 1992. El proyecto total 

contempla habilitar 565 mts. de puerto operativo, con un costo de $10.940 

millones. Además de la reconstrucción de los sitios, está contemplada la 

habilitación de un sector de explanada ubicado detrás del sitio 3, con sus 

obras de protección y de superficie (pavimentos, vías férreas y de grúas, 

instalaciones sanitarias, sistemas contra incendios, edificios y obras 

exteriores). 

Los Sitios 2 y 1 deberán estar terminados en enero del próximo ario y el 

Sitio 3, en octubre del mismo. 

También se encuentra en su cuarto mes de ejecución el dragado en la 

Poza Grande del puerto de San Antonio, con el que se le dará una 

profundidad de 12 m a los Sitios 3, 2 y 1 Sur, a fin de posibilitar el 

atraque de naves mayores que las actuales (10 m). Esta obra debiera 

terminar en febrero, pero se aprecia un ligero atraso, ya que demoró la 

llegada de la draga desde los Estados Unidos. El valor del contrato es de 

$2.500 millones. 

Asimismo, una firma consultora está desarrollando el proyecto de 

Ingeniería Preliminar del Sitio 4 del puerto de San Antonio. El término 

de éste fue postergado para octubre próximo. 



También se encuentra en construcción un túnel que junto con el dragado 

en la Poza Grande, facilitará la descarga de los barcos pesqueros y el paso 

de los ductos que llevarán al pescado hasta las plantas detrás del puerto. 

En diciembre deberá ser terminada la construcción del muelle Molito de 

San Antonio, que servirá a las naves pequeñas en sus faenas de 

avituallamiento y reparaciones. 

Por último, se encuentra en estudio la construcción de una explanada a 

ganar al mar por el lado exterior del Molo Sur del puerto de San Antonio. 



Informe de la Comisión Interministerial para la reparación y 

mejoramiento de los puertos de Valparaíso y San Antonio (V Región) 

y San Vicente (VIII Región) 

El presente informe da a conocer el resultado de la gestión realizada por 

la Comisión Interministerial de Puertos, con relación al proyecto de 

reparación y mejoramiento de los puertos de Valparaíso y San Antonio y 

la ampliación del puerto de San Vicente, durante el período que va desde 

febrero del presente año a la fecha. Los principales estudios, proyectos 

y obras incluidos en él muestran los siguientes estados de avance: 

1. "Reparación del Muelle Barón", del puerto de Valparaíso. Obra terminada 

en diciembre de 1991. Se encuentra en uso. 

2. "Ampliación Puerto de San Vicente", o "Construcción Sitio Cero". 

(cambiado a Sitio Uno por resolución de DIRECTEMAR). Se encuentra 

en servicio desde julio de 1992. El problema de desplazamiento que 

amagó su estabilidad ha sido superado. Recientemente, se ha iniciado el 

proceso licitario de un estudio y proyectos planeados para reforzar la 

estructura y aumentar su capacidad de operación. 

3. "Construcción Sitios 3, 2 y 1 sur del Puerto de San Antonio". Esta obra 

se encuentra en su noveno mes de construcción, con un grado de avance 

en conformidad con lo establecido en el programa oficial de trabajo. 

Según éste, los sitios 2 y 1 sur deberán estar terminados en enero de 1994 

y el sitio 3, en octubre del mismo año. 



El valor del contrato es de $ 12.700.000.000, a moneda de julio del 

presente año. 

4. "Dragado en la Poza Grande del Puerto de San Antonio". Con este 

dragado se dará una profundidad de 12 m a los sitios 3, 2 y 1 sur, a fin 

de posibilitar el atraque de naves mayores que las actuales, pues sólo se 

dispone de 10 m. 

Esta obra se encuentra en su cuarto mes de ejecución y, según lo 

programado, ella deberá estar terminada en febrero del próximo ario. Se 

aprecia un ligero retraso, debido a que las faenas comenzaron tarde a 

causa de los temporales que afectaron a los Estados Unidos, los cuales 

demoraron la salida de la draga. El contratista espera terminar a tiempo. 

El monto del contrato es de 2.500 millones. 

5. "Construcción de los Sitios 3, 2 y 1 de Puerto de Valparaíso". El 

proyecto de ingeniería de detalle de esta obra se encuentra en sus fases 

finales. Ya ha sido llamada a licitación una primera etapa, la habilitación 

de dos almacenes del puerto, lo cual permitirá demoler otros que están 

obsoletos y que impiden el desarrollo de futuros patios para el acopio de 

contenedores, los cuales constituyen el próximo paso en el mejoramiento 

del puerto. Posteriormente, entre los años 1994 y 1997 se abordará en 

forma sucesiva la construcción de los sitios de atraque. 

El presupuesto de la obra de habilitación de los almacenes es de $ 

400.000.000. 



OTROS PROYECTOS Y ESTUDIOS QUE ESTAN EN EL PROGRAMA 

SON LOS SIGUIENTES. 

- "Estudio Integral sobre Instalaciones Pesqueras en la V Región", y 

"Ordenamiento Institucional del Sector Pesquero Artesanal", estudios que 

se están ejecutando bajo un mismo contrato. Ambos han experimentado 

retraso, Y una nueva estimación de plazos posterga sus términos para 

octubre próximo. 

- "Ingeniería Preliminar del Sitio 4 del Puerto de San Antonio". Proyecto 

que está siendo desarrollado por una firma consultora. Su término ha sido 

postergado para octubre próximo. 

- "Solución de Corto Plazo para la Pesca Industrial de Puerto de San 

Antonio". Consiste en la ejecución de un dragado en el fondo del saco 

de la Poza Grande, y en la construcción de un túnel con el fin de proveer 

a la pesca industrial de las facilidades necesarias para la instalación de sus 

yomas de descarga de los barcos pesqueros y el paso de los ductos que 

llevarán el pescado hasta las plantas que se ubican detrás del puerto, 

respectivamente. 

Estas obras están en ejecución. El dragado es parte del contrato del 

Dragado en la Poza Grande, y el túnel fue incluido en la construcción de 

los sitios 3, 2 y 1 sur. 



"Construcción Muelle Molito de San Antonio". 	Esta obra en 

construcción, deberá ser terminada en diciembre próximo. Es una 

instalación complementaria a las expuestas en el aparato anterior, pues 

servirá a las naves pesqueras en sus faenas de avituallamiento, reparación, 

etc. 

"Explanada a Ganar al Mar por el Lado Exterior del Molo Sur del Puerto 

de San Antonio". Esta explanada aumentará la capacidad de acopio de 

contenedores del sitio 3 del puerto, en 2,4 hectáreas. Su estudio y 

proyecto se encuentra en desarrollo en el Laboratorio Nacional de 

Hidráulica, debido a sus potenciales implicancias sobre el dique de abrigo 

del puerto. Estará terminado en septiembre del próximo ario. 

"Normas Institucionales Ambientales en los Puertos". Este estudio tiene 

como objetivo evaluar la situación medio ambiental de los puertos 

chilenos, tanto física como institucional, y proponer a partir de ella, una 

reglamentación, los estándares y las normas que posibiliten su protección 

eficiente, también deberá plantear el ámbito de competencia y la 

coordinación que convendrá definir entre las entidades involucradas. 

Su ejecución ha sido iniciada recientemente, según lo programado deberá 

estar terminado en junio de 1994. 
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