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V CENTENARIO 
LLEGADA DE CRISPOBAL COLON 

A AMERICA 
COMISION NACIONAL PREPARATORIA-CHILE 

Santiago, 102 de octubre de 1992. 

Señor 
Carlos Bascufián E. 
Jefe de Gabinete de S.E. 
el Presidente de la República 
Palacio de la Moneda 
PRESENTE 

Estimado Carlos: 

Te envio el informe N127 sobre el avance de los 
trabajos desarrollados para el Proyecto de Restauración del 
Castillo de Niebla durante el mes de Septiembre. 

También te envio boleta de honorarios 
correspondiente al mes de Septiembre, según la carta que te envié 
el 18 de agosto. 

Sin otro particular, te saluda muy 
cordialmente, 

/1 

YA 	'VAL ZEGERS 
Arquitecto 

Directora del Proyecto de Restauración 
del Fuerte de Niebla, Valdivia-Chile 



V CENTENAQI0 
LLEGADA DE CQ1c5TOBAL COLON 

A AMEQICA 
COMISION NACIONAL PREPARATORIA-CHILE 

Santiago, 30 de septiembre de 1992. 

RESTAURACION CASTILLO DE NIKBLA-VALDIVIA 

70  INFORME -_TRABAJOS REALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE 

REUNIONES Y AVANCES DE OBRA DURANTE ESTE MES: 

DIA 

Fax a Nana Luisa Cerrillos pidiéndole que apure el envio de 
fondos. 

3 	Reunión con Sra. Sonia Schorne y Sr. Carlos Toledo, del 
M.O.P., para que les explique la situación financiera y de 
avance del Fuerte. 

4 	Llamado a Fernando Schmidt, en la Embajada de Chile en 
España, para que apure dineros. 

6 	Reunión con Johanna Theile, para ver avances del Programa 
del Museo. 

7 	Llamada a Luis Mozas. Me informó que el dinero quedó 
depositado en Banco Exterior-España, entre el 2 y 9 de 
septiembre (2A cuota). El Banco Exterior-Chile no sabe nada 
aun. 

Reunión con Sr. Carlos Hurtado y Sr. Carlos Bascuflán, para 
analizar dineros faltantes, programas y costos de Niebla. Se 
vió un déficit de $42.000.000 aprox. Se pidió un informe de 
lo que maneja el M.O.P. y la Directora del Proyecto, 
directamente. 

8 	Llamado a Fernando Schmidt para apurar dinero. 
Banco Exterior Chile informa que llegó dinero. 
Todo el día en trámites para dejar el dinero finalmente 
depositado en la cuenta de Valdivia. 

9 	Seguimos con el problema del dinero y del depósito en 
Valdivia. 
Cambio de chapa scanavini en Ferretería Covadonga. 

10 	Visita a Valdivia. Fax N014. 

14 	Viaje a Qu'ilota. Control y definición de las rejas y 
cerrajerías. 



V CENTENARIO 
LLEGADA DE CRISTOBAL COLON 

A AMERICA 
COMISION NACIONAL PREPARATORIA-CHILE 

a fines de Septiembre. 

Se entregó a Sr. Bascuñán y Sr. Roberto Espinoza el informe 
exacto de lo que se necesita en dinero para septiembre. 

22 Lista la 2A Rendición de Fondos, por 5.000.000 de pesetas, a 
España. 

23 Se entregó el original y 2 copias del informe a la Embajada 
de España para su revisión. 

24 Se enviaron a España el original y las 2 copias del informe 
N92. 

23 y 24 
Viaje a Valdivia. Fax N215. 
Reunión con Director del Diario Austral, para que informara 
sobre la restauración y solicitara a los empresarios 
interesarse económicamente en el proyecto. 

25 Reunión con Alejandro Goya, para analizar el libro que 
editará la Telefónica del Sur sobre los Fuertes de la X 
Región. 

Reunión con Metalúrgia, para analizar quicios del portón de 
Niebla. Hacer nuevos planos. 

ASMAR informó que están listos los cañones.' Ver problema de 
traslado. 

Cureñas están casi listas. Detenidas por falta de dinero. 

28 Llamada a Nidia Morelli, explicando lo que hay de dinero y 
que no puede gastar más que eso. 

Reunión con Sr. Carlos Bascuñán para informarle del estado 
del Fuerte y de la situación del Museo después de su 
inauguración. 

Llamada a Sr. Carlos Hurtado y Sr. Carlos Toledo para 
solicitar el dinero de enlace para pagarle a los obreros de 
Niebla, a fin de mes. 

Aceptada Sra. Mariana Echenique, para hacer la investigación 
del libro de la Telefónica del Sur. 

29 Visita a Qu'ilota. Ver avances de trabajos y solucionar 
detalles. 

Llamado a Luis Mozas para acelerar envío de 3A cuota de 
dinero español: 5.000.000 de pesetas. El informó que el 
dinero estará en Chile el viernes 2 de octubre, y que no me 
puede enviar la cuarta cuota inmediatamente. Quedamos de 
acuerdo que se enviará la programación de obras para este 
mes y se entregarán los planos y avance de obras a Sra. 
María Luisa Cerrillos, cuando venga a Chile, junto a la 
venida de S.A.R. el Príncipe Felipe. 



V CENTENAL210 
LLECADA DF, CRINFOBAL COLON 

A AMEQICA 
COMISION NACIONAL PREPARATORIA-CHILE 

Fax a Reifschneider, para solicitar aporte económico. 

30 Reunión con Alejandro Goya y Sra. Mariana Echenique, para 
estudiar el programa y las fotografías del libro de la 
Telefónica, (2 horas y media de reunión). 

J1(:1,Gticl 



V CENTENAL210 
LLEGADA DE CQIEE05AL COLON 

A AMEDICA 
COMISION NACIONAL PREPARATORIA- CHILE 

ESTADO DE OBRAS DEL CASTILLO Y PROYECTOS ADJUNICS 

I.- CASTILLO 

A) MUSEO 

Piedra del futuro museo: tataImente terminadas. 

Vano de puertas y ventanas terminadas. 

Se está construyendo la galería oriente. 

Salas 1 y 2 con las cerchas colocadas. 

Raier hecho, con las canaletas para instalación eléctrica. 

Finalizada perforación para ver la base del muro en sala 4. 

Puertas y ventanas de madera, listas. 

Portón, hecho el diseño. 

Rejas y casi toda la cerrajería: goznes, bocallaves, chapas, 
clavos del portón; todo listo. 

B) EXPLANADA 

Siguen los 2 merlones hechos: uno trabajado 
escultóricamente, completo; y el otro sólo el frente. 

ASMAR: listo el total de los 7 cañones. 

Cureñas: listas 8 de 14. 

II.- PROYEGTOS ADJUNTOS 

A) MUSEO 

Maniquí: listo. 

Banderas: listas. 

Vitrinas: las 14 listas. 

Maqueta Fragata: 60% lista. 

Elegido todo el material de cuadros y planos. 

Definidos los objetos a exhibirse. 

Definido totalmente el programa y recorrido. 

Guión del Museo y Castillo: 70% elaborado. 

e 



V CENTENARIO 
LLEGADA DE CRICSTOBAL COLON 

A AMERICA 
COMISION NACIONAL PREPARATORIA-CHILE 

B) ILUMINACION 

Donación de Philips para interior del Museo (un cierto tipo 
de luninaria). 

Proyecto de instalación eléctrica del Castillo y del Museo: 
listos. 

C) CONSERVACION DE LA PIEDRA 

Investigación y proyectos: listos. 

D) ARQUEOLOGIA 

Avance de un 40% de lo programado. 

Se han encontrado objetos tipo clavos, comidas, molares de 
camélidos y fragmentos de cerámicas europeas. Se están 
analizando. 

7abto--( 
AMAYA Pl."' 'VAL ZEGERS 

Arquitecto 
Directora del Proyecto de Restauración 
del Fuerte de Niebla-Valdivia, Chile 
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V CENTENA11210 
LLEGADA DE CI:218TOBAL COLON 

A AMMICA 
COMISION NACIONAL PREPARATORIA- (Santiago, 28 de Septiembre 1992 

PROYECTO RESTAURACION CASTILLO DE NIEBLA - VALDIVIA - CELE 

PROGRAMA COSTOS - TIEMPO DE OBRAS 

I.- PROYECTO CASTILLO 

A.- 	FONDOS AMINISTRADOS POR LA DIRECCION 	DE ARQUITECTURA DEL 
DE OBRAS PUBLICAS - VALDIVIA 

OBRA 	CONSTRUCTOR 

MINISTERIO 

SEPTIEMBFUI 

Sueldo y Leyes Soc. 4.080.000 
Tejuela 10.000.000 
Olivillo mt. 6.000.000 
Harvi Foil 600.000 
Cemento 50.000 
Inst. eléctrica 1.033.600 
Pernos Clavos 500.000 

OBRA $ 	22.263.600 Be debe 

Honorarios Const. 1.000.000 --- 1.892.406 = 	892.406 
Impuesto 180.000 --- 340.633 = 	160.633 
honor.+ imp. N°3 866.967 = 	866.967 

$ 	23.443.600 $3.100.006 $ 1.920.006 

OCTUBRE 

Sueldo y Leyes Sociales 4.700.000 
Techumbre * 9.000.000 
Olivillo mt. * 2.000.000 
Melón 1° parte 1.500.000 
Pagar baldosas 605.340 
Instalación baldosas 50.000 
Flete baldosas 180.000 
Vidrios 60.000 

OBRA 	$ 	18.095.340 
Honorarios Const. 1.538.104 --- 1.538.104 
Impuestos 276.854 --- 276.854 

$ 	19.910.303 *$ 1.920.006 

* : Se ahorran $ 2.000.000 en compra de madera, se puede pagar 
maestros de septiembre y parte de deuda con el Constructor y 
aguinaldo. 



  

NOVIEMBRE 

V aNTEMMQ0 
LLEGADA DE cmsroBALCOLON 

A Amr,Qin 
COMISION NACIONAL PREPARATORIA -CHILE 

OBRA CONSTRUCTOR 

Sueldo y Leyes Sociales 
Inst. baldosas 2a. parte 
Merlones 2a. parte 
Guardapolvo 
Muro sur 

3.500.000 
50.000 

1.500.000 
250.000 
655.000 

   

$ 5.955.000 
Honorarios Const. 	 506.175 - -- 506.175 
Impuestos 
	 91.111 - -- 	91.111 

$ 	6.552.286 

DICIEMBRE 

Sueldo y Leyes Sociales 

Honorarios Const. 
Impuestos 

1.500.000 

	

127.500 --- 	127.500 

	

22.950 --- 	22.950 

$ 1.650.000 

RESUMEN DE LO QUE AEMINISTRA EL MOP.  

MES OBRA CONSTRUCTOR TOTAL 

SEP. 22.263.600 3.100.006 25.363.606 
OCT. 18.095.340 1.814.958 19.910.298 
NOV. 5.955.000 597.286 6.552.286 
DIC. 1.500.000 150.450 1.650.450 

$ 	47.813.950 $ 	5.662.700 $ 	53.476.640 

GESTION MOP. $ 	1.500.000 

TOTAL $ 	54.976.640 
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V CENTENARIO 
LLEGADA DE CRI8TOBAL COLON 

A AMERICA • 

B.- GINGBIAILDIREar~NAL PREPARATORIA• CHILE 

LAS SIGUIENTS OBRAS Y FONDOS SERAN ADMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR LA 
DIRECTORA DEL PROYEGTO 

SEPTIEMBRE OBRA GESTION 

Cerrajería 310.000 
Desmalezar 1.800.000 
Gastos gestión 222.488 

$ 	2.110.000 

OCTUBRE 

Impermeabilizante 500.000 
Portón 650.000 
Chapas 50.000 
Cajas electricas 32.000 
Curefias 2.100.000 
Gestión 222.488 

$ 	3.332.000 

NOVIEMBRE 

Pinturas y barnices 3.400.000 
Rejas exteriores 1.267.000 
Fletes varios 500.000 
Gestión 222.488 

$ 	5.167.000 

DICIEMBRE 

Gestión 222.488 

$ 10.609.000 + 	$ 889.952 = $ 11.498.952 

CASTILLO CANCELADO POR: 

MOP 	 $ 54.976.640 
Directora Proyecto 	$ 11.498.952 

TOTAL 	$ 66.475.592 

3 



II.- PROYECTOS ADJUNTOS 

Esros PROYECTOS SERAN CANCELADOS Y ADMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR LA DIRECTORA DEL PROYEUrO. 

SEPTIEMBRE MUSEO ARQUOLOGIA PIEDRA 

Johanna Theile 200.000 
Maniquí 250.000 
Banderas 250.000 
14 vitrinas 2.022.216 
Arqueología 896.000 
Piedra 380.555 

$ 	2.722.216 + 	896.555 + 	380.555 = $ 3.998.771 

OBRE 

Fragata 450.000 
Andres Contreras 250.000 
Montaje foto 50% 335.000 
Texto escrito 300.000 
Foto ampliada 4.000.000 
Johanna Theile 200.000 
Francisca. Valdés 183.333 
Arqueología 896.000 

$ 	5.718.333 + 	896.000 = $ 6.614.333 



NOVIEMBRE 

Enmarcar fotos 50% 335.000 
Alambre - Nylon 50.000 
Soporte ext. Fierro 565.000 
Soporte bronce ext. 30 x 40 800.000 
Soporte bronce int. 34 x 45 1.500.000 
2 maquetas Conj.america 1.000.000 
Cama 100.000 
Género cama 100.000 
Johanna Theile 200.000 

TOTAL $ 4.650.000 	 = $ 4.650.000 

PROY ADJUNTO TOTAL 	$ 15.263.104 



V CENTENARIO 
LLEGADA DE CRIKOBAL COLON 

A AMERICA 
COMISION NACIONAL PREPARATORIA -CHILE 

RESUMEN CANCELACION DE 0BR6.5 

PROYECTOS ADJUNTOS (directamente) 
CASTILLO (directamente) 
CASTILLO (MOP.) 

+ 2 maquetas (directamente) 
+ Iluminación (directamente) 

15.263.104 
11.498 952 
54.976.640 

$ 81.738.696 

2.000.000 
8.000.000 

TOTAL 	$ 91.738.696 

ESPAÑA DEBE 3a Y 4a CUOTA 	$ 41.855.000 APDX. 

SALDO POR CONSEGUIR 	 $ 49.883.696 

AMAYA RARRAZAVAL ZEGERS 
Arquitecto 

Directora del Proyecto de Restauración 
del Castillo de Niebla-Valdivia, Chile 
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AMAYA IRARRAZAVAL ZEGERS 
Arquitecto 

Hut: 6.652.614-3 

Soria 867 - Las Condes 
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