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PROGRAMA PORTUARIO 

OBRAS INICIALES 

‘-‘ SANTIAGO, SEPTIEMBRE 10 DE 1993 

AL ASUMIR SU GOBIERNO, LOS PUERTOS COMERCIALES DE SAN ANTONIO 
Y VALPARAISO SE ENCONTRABAN AFECTADOS POR GRAVES DAÑOS 
ESTRUCTURALES ORIGINADOS EN EL SISMO DE 1985. EL PUERTO DE SAN 
VICENTE EN LA OCTAVA REGION ESTABA SIENDO PLENAMENTE UTILIZADO Y 
GENERABA FUERTE CONCENTRACIÓN DE BARCOS A LA GIRA, CON LAS 
CONSECUENTES PÉRDIDAS. 

EN 1990 UD. DISPUSO LA CREACIÓN DE UN GRUPO INTERMINISTERIAL 
PARA ABORDAR SU RECONSTRUCCIÓN, CON PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO 
DE OBRAS PÚBLICAS, Y SU DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS, DEL 
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y LA EMPRESA PORTUARIA DE CHILE, 
REPRESENTANTES DE LOS MINISTERIOS DE HACIENDA; ECONOMÍA, MIDEPLAN 
Y LA ARMADA DE CHILE. 

CON UN EFICIENTE TRABAJO SE DEFINIÓ LA CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN DE 8 SITIOS PORTUARIOS EN LOS PUERTOS DE SAN 
VICENTE, SAN ANTONIO Y VALPARAISO. 

EL PRIMERO EN CONCLUIRSE FUE LA REHABILITACIÓN DEL MUELLE 
BARÓN, EN VALPARAISO QUE UD. MISMO INAUGURÓ EN DICIEMBRE DE 1991 Y 
QUE HA ALIVIADO LA CONGESTIÓN DE ESE PUERTO ESPECIALMENTE EN LA 
TEMPORADA ALTA DE EXPORTACIÓN. 

EL SITIO CERO DE SAN VICENTE FUE CONSTRUIDO ENTRE 1991 Y JUNIO 
DE 1992, MEJORANDO NOTABLEMENTE LA OPERACIÓN DE ESE PUERTO Y DEL 
CONJUNTO DE LA BAHÍA DE CONCEPCIÓN. 

PUERTO COMERCIAL DE SAN ANTONIO 

JUAN ENRIQUE MIQUEL MUÑOZ 
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS 

SUBROGANTE 

AL ASUMIR SU GOBIERNO SE PRODUCÍA UN ACUERDO ENTRE LA 
EMPORCHI, EMPRESA ESTATAL QUE ADMINISTRA LOS PUERTOS COMERCIALES 



FISCALES Y LA EMPRESA DISPUTADA DE LAS CONDES PARA RECONSTRUIR EL 
SITIO 1 NORTE COMO UN MUELLE ESPECIALIZADO EN CONCENTRADOS 
MINERALES. LA  OBRA EJECUTADA POR ESA COMPAÑÍA, FUE INAUGURADA EN 
1991, DESPUÉS DE ELABORAR UN PROYECTO Y REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN 
CON ALTA EXIGENCIA DE PRECISIÓN Y DE RESGUARDO AL MEDIO AMBIENTE, 
FELIZMENTE ALCANZADOS. 

SIN EMBARGO, LA OBRA DE MAYOR ENVERGADURA ES, SIN DUDAS, ESTA 
ETAPA, LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUERTO DE SAN ANTONIO, QUE COMPRENDE 
LOS SITIOS 1 SUR, 2 Y 3 CON UNA LONGITUD TOTAL DE 565,83 METROS, Y UN 
ANCHO PROMEDIO DE 31,2 METROS. 	ADEMÁS SE INCLUYE LA 
RECONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SECTOR DE EXPLANADA EN LA PARTE 
POSTERIOR DEL SITIO 3, CON SUS CORRESPONDIENTES OBRAS DE ENROCADOS 
DE PROTECCIÓN, MÁS PAVIMENTOS, VÍAS FÉRREAS Y DE GRUAS, 
INSTALACIONES SANITARIAS, CONTRA INCENDIO, EDIFICIO Y OBRAS 
EXTERIORES 

TODAS ELLAS CONFORMAN UN CONTRATO DE OBRA, CON UN VALOR 
BASE INICIAL REAJUSTABLE DE $10.940.731.785, GANADO EN LICITACIÓN 
INTERNACIONAL POR LA FIRMA BELFI S.A., DE GRAN ESPECIALIDAD EN OBRAS 
PORTUARIAS, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 720 DÍAS, INICIADO EL 16 DE 
OCTUBRE DE 1992. TIENE PREVISTA LA ENTREGA DE LOS SITIOS 2 Y 1 SUR 
PARA EL 8 DE ENERO PRÓXIMO, A FIN DE QUE PUEDAN INCORPORARSE AL USO 
EN LA TEMPORADA ALTA Y EL SITIO 3, PARA EL 5 DE OCTUBRE DE 1994. 

LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA REQUIRIÓ DE OTRO CONTRATO 
DESTINADO AL DRAGADO DE LA POZA GRANDE, QUE TIENE POR OBJETO DEJAR 
ESOS SITIOS Y EL ÁREA DE MANIOBRA ALEDAÑA CON 12 METROS DE 
PROFUNDIDAD. PARA ELLO SE EXTRAERÁN 1.000.000 DE M3 DE MATERIAL DEL 
FONDO MARINO. ESTE CONTRATO TIENE UN VALOR INICIAL REAJUSTABLE DE 
$2.210.832.225 Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 365 DÍAS QUE VENCEN EL 5 DE 
FEBRERO PRÓXIMO. 

LA PRÓXIMA CONCLUSIÓN DE AMBOS CONTRATOS NO SOLO ASEGURA LA 
RESTITUCIÓN AL PUERTO DE SAN ANTONIO, DE SU HISTÓRICA CONDICIÓN, 
SINO QUE, ADEMÁS, LA MEJORA NOTABLEMENTE, PUES CON SU MAYOR 
PROFUNDIDAD PERMITIRÁ EL ACCESO DE NAVES DE MAYOR TONELAJE, CON 
SU MAYOR RESISTENCIA ESTRUCTURAL PODRÁ SOPORTAR TERREMOTOS DE 
MAYOR INTENSIDAD Y CON SU MODERNO DISEÑO PERMITIRÁ LA OPERACIÓN 
DE NAVES PORTACONTENEDORFS. CONTRIBUIRÁ NOTABLEMENTE A 
ASEGURAR LA CAPACIDAD EXPORTADORA DE LA ZONA CENTRAL DEL PAÍS Y 
ES UNA ETAPA NECESARIA PARA INICIAR PRÓXIMAMENTE UN PROGRAMA DE 
ENVERGADURA SEMEJANTE EN EL PUERTO DE VALPARAISO. 

EL ESFUERZO CONJUNTO DE LA EMPRESA PORTUARIA DE CHILE 
(EMPORCHI) PROPIETARIO Y OPERADOR DE LOS PUERTOS COMERCIALES DEL 
ESTADO Y DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS DEL MOP, ENTE 
CONSTRUCTOR DE ELLOS, SE FACILITÓ POR UN CRÉDITO DEL BANCO MUNDIAL 
QUE PERMITIRÁ FINANCIAR ESTAS OBRAS. LA  RENTABILIDAD DE ESTAS 
INVERSIONES Y LA EFICIENTE GESTIÓN DE EMPORCHI PERMITIRÁN EL PAGO 
TOTAL DE LA OBRA EN PLAZO CONVENIENTE. 

EL VALOR DEL CONTRATO ES DE $394.585.605 Y FUE GANADO POR BELFI 
S.A., HABIÉNDOSE INICIADO EL 12 DE FEBRERO DE ESTE AÑO Y DEBIENDO 
CONCLUIR EL 10 DE DICIEMBRE PRÓXIMO. 



ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL 

SAN ANTONIO SIEMPRE HA TENIDO UNA IMPORTANTE ACTIVIDAD 
PESQUERA ARTESANAL. AL  PRODUCIR EL PROGRAMA MAESTRO GLOBAL DE 
LA BAHÍA, SE ESTIMÓ INDISPENSABLE ORDENAR TERRITORIAL Y 
FUNCIONALMENTE, ESTAS ACTIVIDADES Y SUSTENTARLAS. 

PARA ELLO, EJECUTA HOY UN TERCER CONTRATO PARA LA 
"CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE PESCADORES ARTESANALES DE SAN 
ANTONIO" EN LA CALETA PACHECO ALTAMIRANO. COMPRENDE UN MUELLE 
CON 10.3 MTS x 40, Y UN PUENTE DE ACCESO DE 13,6 M DE LONGITUD Y 6 DE 
ANCHO, CON UNA EXPLANADA DE 1.770 M2 PARA APOYO A LAS FAENAS. 
IGUALMENTE SE INCLUYEN LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS, AGUA POTABLE Y 
3 PESCANTE. 

EL VALOR DE ESTAS OBRAS ES DE $364.454.165 CON FECHA DE TÉRMINO 
AL 18 DE ENERO DE 1994. LA FIRMA CONSTRUCTORA ES ANHSA INGENIEROS 
S.A. 

ACTIVIDAD PESQUERA INDUSTRIAL 

EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS SE HA PRODUCIDO UN GRAN AUGE DE LA PESCA 
INDUSTRIAL CON INSTALACIÓN DE UN DINÁMICO CONJUNTO DE EMPRESAS 
QUE REQUIEREN FACILIDADES PORTUARIAS TANTO DE DESCARGO COMO DE 
SERVICIOS Y CONDICIONES ADECUADAS PARA LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL. 

EL NECESARIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OPERACIONAL HA 
EXIGIDO UNA ALTA COORDINACIÓN, BUENA VOLUNTAD, CREATIVIDAD Y 
CAPACIDAD EJECUTIVA. HA SIDO PRODUCTO DE UN BUEN TRABAJO DE LAS 
EMPRESAS, EL GOBIERNO PROVINCIAL, ENCABEZADO POR EL SEÑOR 
GOBERNADOR, LA COOPERACIÓN DE EMPORCHI Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
PORTUARIAS Y, DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA QUE LLEVÓ A PRODUCIR ESTE 
REORDENAMIENTO. QUIERO DESTACAR, A CONTINUACIÓN, EL CUARTO 
CONTRATO DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
PORTUARIAS DEL MOP. 

ES EL DE CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MOLITO DEL PUERTO DE SAN 
ANTONIO. SU OBJETIVO ES APOYAR LAS FAENAS DE PESCA INDUSTRIAL. 
CONSTA DE UN CABEZO O SECTOR DE ATRAQUE DE 12 X 50 M Y UN PUENTE DE 
ACCESO DE 24.40 M DE LONGITUD Y 6 M DE ANCHO. TODA LA OBRA SE 
EJECUTA EN CUBIERTA DE HORMIGÓN Y PILOTES DE ACERO. SE  CONSTRUYE 
UN CAMINO DE ACCESO DE 300 M Y LOS SERVICIOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD. 

EL VALOR DEL CONTRATO ES DE $394.585.605 Y FUE GANADO POR BELFI 
S.A., HABIÉNDOSE INICIADO EL 12 DE FEBRERO DE ESTE AÑO Y DEBIENDO 
CONCLUIR EL 10 DE DICIEMBRE PRÓXIMO. 



FINALMENTE PARA APOYAR A LA PESCA INDUSTRIAL SE HAN EJECUTADO 
DRAGADOS QUE ASEGUREN EL ACCESO HASTA LAS YOMAS DE DESCARGA DE 
LOS BARCOS PESQUEROS Y EL TUNEL PARA EL PASO DEL PESCADO TIENEN LAS 
PLANTAS QUE SE UBICAN DETRÁS DEL PUERTO. AMBAS FAENAS FUERON 
INCLUIDAS EN LOS CONTRATOS DE DRAGADOS Y DE CONSTRUCCIÓN DEL 
PUERTO. 

ESTA ES LA SÍNTESIS DE LAS OBRAS PORTUARIAS COMERCIALES Y 
PESQUERAS QUE EJECUTA SU GOBIERNO EN SAN ANTONIO. CABRÍA AGREGAR 
QUE OBRAS DE MAGNITUD EQUIVALENTE EJECUTAN EN VALPARAISO EN LA 
CALETA PORTALES PARA PESCA ARTESANAL Y QUE CONCLUIRÁ A FINES DE 
AÑO. EN EL PUERTO DE VALPARAÍSO, SE MEJORARÁN LOS TRES SITIOS 1 -2 
Y 3 A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO, UNA VEZ QUE EMPIECEN A FUNCIONAR LOS 
DE SAN ANTONIO. ESTE AÑO SE EMPEZARÁ LA OBRA DE LA EXPLANADA DE 
CONTENEDORES DE ESE PUERTO. 

EN TODO ESTE PROGRAMA FISCAL DE SITIOS PORTUARIOS SE ESTÁ 
RECUPERANDO LA CAPACIDAD NECESARIA PARA NUESTRO COMERCIO 
EXTERIOR Y, A LA VEZ, SE AFIANZA Y EXPANDE FUERTEMENTE LA ACTIVIDAD 
PESQUERA INDUSTRIAL Y ARTESANAL. 

FINALMENTE, NO PUEDO DEJAR DE DESTACAR LA IMPORTANCIA QUE EN 
LA OPERACIÓN DEL PUERTO DE SAN ANTONIO TENDRÁ EL AVANCE DE LA 
DOBLE CALZADA DESDE EL PAICO HASTA LEIDA, EFECTUADA POR LA 
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS EN SÓLO 4 
AÑOS Y CON FSTANDAR DE AUTOPISTA, 

DESEO RATIFICAR QUE EL GOBIERNO LLAMARÁ PROXIMAMENTE A 
LICITACIÓN POR CONCESIÓN DEL CAMINO SANTIAGO - ANTONIO, PARA 
CONSTRUIR LA PRIMERA AUTOPISTA CON QUE CONTARÁ EL PAÍS. SE  TRATA 
DE HACER EL TRAMO DESDE SANTIAGO HASTA MALLOCO, ENTERAMENTE 
NUEVO Y SIN CRUCES O INTERSECCIONES A NIVEL, Y CONCLUIR CON EL 
MISMO ESTÁNDAR DESDE LEIDA A SAN ANTONIO Y OTRA SALIDA POR EL 
CAMINO DE SAN JUAN. IGUALMENTE SE LICITARÁ EL CAMINO INTERIOR 
HACIA ALGARROBO Y TUNQUÉN QUE PONDRÁ EN VALOR TODA LA ZONA. 

A CONTINUACIÓN EL SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS 
PORTUARIAS, INGENIERO DON MIGUEL VALENZUELA HARÁ LA EXPLICACIÓN 
TÉCNICA DEL PLAN MAESTRO DEL PUERTO Y DE LAS OBRAS. 



NINUT4 

OBRAS  EN EJECUCION POR LA DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS 

EN EL PUERTO DE SAN ANTONIO 

1.- OBRA: "CONSTRUCCION SITIOS 3. 2 y 1 SUR DEL PUERTO DE SAN ANTONIO".  

DESCRIPCION 

Este proyecto contempla la reconstrucción de los Sitios 3, 2 y 
I Sur, la construcción de un sector de explanada ubicado en la parte posterior del 
Sitio 3, con sus correspondientes obras de enrocados de protección, y obras de 
superficie tales como: Pavimentos; Vías Férreas y de Grúa; Instalaciones 
Sanitarias; Sistema contra incendio; Edificios y Obras Exteriores. 

Los Sitios con un ancho uniforme de 31,2m, tendrán una 
longitud total de 565,83m. y estarán constituidos por un tablero de hormigón 
armado sobre pilotes tubulares de acero. Además se consulta que los sitios de 
atraque cuenten con bitas, defensas y suministro de agua para los barcos que en 
ellos operarán. 

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:  

Unidad Ejecutora 
	 Dirección de Obras Portuarias 

Tipo de Contrato 	 Serie de Precios Unitarios con reajuste polinómico. 

Resolución 	 DGOP. N°54I de 27.08.92 

Asesoría de Inspección 	ICSA - HALCROW 

Contratista 	 Belfi S.A. 

Valor Inicial del 
Contrato 	 : $10.940.731.785 

Plazo de Ejecución 	: 	720 días 

Fecha de Inicio 	 Octubre 16 de 1992 

Fecha de Término 	 Octubre 05 de 1994 

Fecha Término 
Sitios 2 y 1 Sur 	 Enero 08 de 1994 

Avance Físico 
(al 29.08.93) 	 39,64% 

Avance Financiero 
(al 29.08.93) 	 32% 



2.- OBRA: "DRAGADO EN LA POZA GRANDE DEL PUERTO DE SAN ANTONIO".  

DESCRIPCIO( 

El trabajo consiste en dejar los Sitios 3, 2 y 1 Sur, 
actualmente en construcción, y su área de maniobras a la cota -12 (NRS); los 
Sitios 4 y 5 a -10 m (NRS); con área de maniobras a -11 (NRS) área de operaciones 
de la pesca industrial a -6m (NRS). Las obras proyectadas involucran la extracción 
de 1.000.000 m3 de material del fondo marino. 

Unidad Ejecutora 	 Dirección de Obras Portuarias 

Tipo de Contrato 	' Serie de Precios Unitarios con reajuste polinómico. 

Resolución 	 : 	DGOP. N°786 de 24.11.92 

Asesoría Inspección 	' 	CICLO S.A. 

Contratista 	 ' Great Laicos Dredge And Dock Company (Consorcio 
Argentino-Estadounidense). 

Valor del Contrato 	: 	$2.210.832.225 

Plazo de Ejecución 	' 365 días 

Fecha de Inicio 	 . 	Febrero 05 de 1993 

Fecha de Término 	' 	Febrero 05 de 1994 

Avance Físico 
(al 31.08.93) 	 ' 	23,35% 

Avance Financiero 
(al 31.08.93) 	 ' 12,17% 

3.- OBRA: "CONSTRUCCION MUELLE MOLITO PUERTO DE SAN ANTONIO".  

DFSCRIPCION 

La obra en construcción tiene como objetivo el apoyar las 
faenas de la pesca industrial que opera en el Puerto de San Antonio. 	Para lo 
anterior, se ha proyectado lo siguiente: 

Muelle:  

Un sector de atraque o cabezo de 12.0 m x 50.0 m, con una cubierta de hormigón 
armado sobre pilotes y vigas de acero, un puente de acceso de similares 
características a las del cabezo de 24.40 m de longitud por 6.00 m de ancho. 

Accesos:  

Un camino de acceso al muelle, de 300 m de longitud por 6 m de ancho, además de 
una explanada de apoyo con una superficie de 320 m2. 



Servicios:  

Se contemplan los servicios de agua potable y electricidad. 

Unidad Ejecutora 	• Dirección de Obras Portuarias 

Tipo de Contrato 	 Serie de Precios Unitarios 

Resolución 	 DOOP. N°54 del 28.01.93 

Asesoría Inpección 	 Promina Ltda. 

Contratista 	 Belfi S.A. 

Monto del Contrato 	 $394.585.605 

Plazo de Ejecución 	 302 días 

Fecha Inicio 	 12.02.93 

Fecha Término 	 10.12.93 

Avance Físico 
(al 31.08.93) 	 31% 

Avance Financiero 
(al 31.08.93) 	 13,5% 

4.- OBRA: "CONSTRUCCION MUELLE DE PESCADORES ARTESANALES DE SAN ANTONIO".  

DESCRIPCION 

La obra en construcción tiene como objetivo el apoyar las 
faenas de la pesca artesanal en el Puerto de San Antonio. Para tal efecto, se ha 
proyectado lo siguiente: 

Muelle:  

Un sector de atraque o cabezo de 10.3 m x 40 m con una cubierta de hormigón armado 
sobre pilotes y vigas de acero. Además, un puente de acceso de 13.6 m de longitud 
y 7. 0 m de ancho. 

Explanada:  

Se contempla la construcción de una área de respaldo de 1770 m2 como apoyo a las 
faenas del muelle. Esta explanada será pavimentada, sobre la cual se reinstalarán 
los puestos de venta. 

Servicios:  

Se dotará al muelle de los servicios de energía eléctrica, agua potable y la 
instalación de 3 pescantes para facilitar las faenas de descarga. 



Unidad Ejecutora 	' 	Dirección de Obras Portuarias 

Tipo de Contrato 	• 	Serie de Precios Unitarios 

Resolución 	 . 	DROP. (AF) N°003 del 07.06.93 

Asesoría Inspección 	' 	Promina Ltda. 

Contratista 	 ' 	Anhsa Ingenieros S.A. 

Monto del Contrato 	: 	$364.564.165 

Plazo Ejecución 	 • 	196 días 

Fecha Inicio 	 ' . 	07.07.93 

Fecha Término 	 . 	18.01.94 

Avance Físico 
(al 31.08.93) 	 ' 	1% 

5.- Facilidades para la Pesca Industrial. 

Esta es una solución para el corto plazo y consite en la ejecución de un 
dragado en el fondo del saco de la Poza Grande, y en la construcción de un túnel, 
con el fin de proveer a la pesca industrial de las facilidades necesarias para la 
instalación de sus yomas de desearla de los barcos pesqueros y el paso de los 
duetos que llevarán el pescado hasta las plantas que se ubican detrás del puerto, 
respectivamente. 

Estas obras están en ejecución. 	El dragado es parte del contrato del 
Dragado en la Poza Grande, y el túnel fue incluido en la construcción de los 
sitios 3, 2 y 1 Sur. 

El costo de estas obras asciende a la cantidad de $600.000.000.- 

SANTIAGO. Septiembre 08 de 1993.  
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