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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Dirección General de Obras Públicas 

DirepcIón.  ele Obras Portuarias 
CHILE 

MINUTA 

ESTADO DE AVANCE: CONSTRUCCION MUELLE BABIA CUMBERLAND ISLA 
ROBINSON CRUSOE AL 17.11.93 

No se ha ejecutado ninguna obra en la isla, sólo fue entregado el 
trazado. 

Sin embargo, en el continente se ha avanzado en la fabricación de 
elementos estructurales como: 

- Pilotes de acero: completamente terminados 
Vigas de acero: en terminación esta semana 
Defensas del muelle: en terminación esta semana 
Fierro para armaduras de losas: terminados 
Cemento: adquirido 

La mayor parte de estos materiales y alguna maquinaria serán 
llevados a la isla por la motonave Adriana B, de 250 ton, la cual 
zarpará el próximo martes 23. También trasladará a 25 
trabajadores, obreros especializados y otros, quienes compondrán 
una parte del personal de la faena, y serán quienes inicien la 
ejecución de la obra en terreno. 

Este sábado 20 saldrá un pequeho barco de 40 ton. transportando el 
cemento. 

Para el 13 de diciembre está programada la salida de otro buque 
con el resto del material. 

SANTIAGO, Noviembre 17 de 1993. 
MVG/mfa. 
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