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S .E EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA LAPCH1VO 

1 	PERIODO 

I

PRESIOF.NCIAL 

006 5 71 

DON PATRICIO AYLWIN AZOCAR 

DE 	 MINISTRO DEL INTERIOR 

Para su conocimiento, adjunto 
remito a V.E. fotocopia de Oficio fax N91/1959 de 27 de 
agosto del año en curso, del Sr. Intendente de la V 
Región, don Juan Andueza Silva, referente al Gran 
Colector de Valparaíso, de la Empresa de Obras 
Sanitarias ESVAL. 

Saluda ate -it mente a V.E., 

7..b<b• .\ ) 
, • , ,-. 	 9, 	‘ \ 1 

ENRItdF KRAU S RUSQUE 
tílisl o del Interior 

v ‹.• 
'ete de', 

::---'' 

EKR/JCJ/nlm 
Distribución:  
1.- S.E. 
2.- Sr. Ministro de Hacienda (di) 
3.- Sr. Ministro Vicepresidente de Corfo (di) 
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REPUBLiCA DE CHILE 
GOBIERNO INTERIOR 

INTENDENCIA V, REGION 

FAX No, 1, j 

VIILPARAJ SO, 
[27 AGO 1993 

R. INTENDENTE N REGION, VALPARAISO, 

A 	: SR. MINISTRO DEL INTERIOR. 

Como ea de eu conocimiento, y atendiendo 
una especial eolicitud de S.E. el Presidente de la República, este Intendente 
Regional intervino a fines del aAo pasado y principios de Éste, a objeto de zanjar 
el impasse que se habia producido entre ES VAL y el Municipio de Valparaiao, 
en relación a la ejecución, en estar:dime comuna, de las obras del Gran Colector 
que la Empresa de Obras Sanitarias se encuentra realizando. 

2.- De acuerdo a lo conversado en su 
oportunidad, y siendo la principal causa del impasse, un problema de falta de 
financiamiento, He me autorizó para comprometer la suma de cien millones de 
pesos, que Ud. geationaria con el Gobierno Central. 	Con lo anterior, el 
problema se dio por superado, firmándose un acuerdo entre las partes 
(Municipalidad de Valparaíso y Eaval), para la ejecución de la Obra, ante el 
Notario de Velparaiso, don Luis Fiacher Yavar, con fecha 27 de Enero del 
prelente año. 

3.- Teniendo en consideración el avance de las 
obras, es hace indispensable cumplir con lo comprometido y concretar al aporte 
de loa fondos, por lo cúal agradeceré a Ud se sirva gestionar el más pronto 
envío de estos. 

4.- Adjunto a la presente, un set con 
informaciones de prensa en relación a estas obras 

Saluda atentamente a Ud. 
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CRONIGA  

La directora de Obras de la Municipalidad de Valparaíso, 
Adriana Germain Peirano, explico el pian de ejecución de 
las Obras del proyecto de saneamiento por.! sector colte. 
ro, con un coto de mis de un millón de Mares. 

nstalación del gran colector 
¡caparé sesión de concejales 

Estrella Jueves 22 de octubre de 1992 . .. ,  

Ei  ecutivos de Esifal Y Región explicaron y ellos preguntaron de todo.. i 
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leDe larga, pero positiva, calificaron la reunión de ayer 
la tIrde, lot concejales 'co'Vriurtales portelSos al término 
la p ()tongada y compleja áposlcIón del proyecto de sa-

neamiento del Gran Valpaiallo que hfcleron ejecutivos de 
Esval. I 	 co Mundial, y ciiyos traba. 

	

ja opnrtunidari, los 	jos cnrnenzarán en el curso 

	

Rp.,-ntet Manuel Llanos y 	de la pióxima semana, des. 

	

Alvarez, Calder,In 	de el seco,- paralelo 313 vía 

	

'T'en :onor,er el progra, 	férrea, desde el puente Ca- 

	

'a va aorobado por P1 Pan 	puchinos y la avenida Yo. 

;.* 	larga 'fue la riimidn del crIkle 
expbsición de los téenkbs 

-gran erector en Valparal0. 

landa. 
El contrato con el con. 

sordo constructor está fir 
alado y actualmente se es. 
tán importando lbs equipos 
técnicos desde Srasil y Ac 
gentina. 

Estuvieron 	presentes, 
además, el diputado Aldo 
Cornejo, los profesores Ra. 

01 Garlo, de la Universidad 
Santa María: el decano de 
la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Católica, 
Victoriano Campos pardo, 
y el presidente del Instituto 
de Ecología, Eduardo Pine. 

• da Villar, quienes expusie• 
ron sus distintos puntos de 
viStá. 

Posteriormente los nue,  
ve integigntes del Concejo, 
en diversas POSICiOnes, tan-
to en pro como en contra 
del proyecto, formularon 
diversas consultas, 

VERSION DE Will, 
Al final de la sesión, el 

gerente de Esval Manuel Al. 
varez Calderón calificó co-
mo provechosa la reunión. 
exposición, -porque el pro. 
blema se planteó con altu-
ra de miras, buscando una 
mejor solución. Los conce. 
jales, agregó, Se desenvol. 
vieron desde el punto de 
vista de quien 5C informa 
por primera vez del c,om 
plejo proyecto." 

"A nosotros los técnicos 
— agregó— nos corres,  
ponde entregar la asesorla 
correspondiente en el bien 
entendido que esas mejo-
ras se encarnan dentro de 
nuestro programa. Por otro 
lado, las consultas formula. 
das son propias de quienes 
recién están conociendo el 
proyecto, pero en ninguna 
parte se vio esa crítica ha-
la, malintencionada que ha 
aparecido en otras ocasic. 
nes y que lo único que hace 
es nublar las críticaS positi-
vas que van en busca de un 
mejoramiento." 

MOLESTIAS 
En relación á las moles. 

has que iba a ocasionar la 
ejecución de la obra, dijo 
que son serias y estaban 
conscientes que se van a 
producir grandes molestias 
a la ciudad, porque el plan 
de Valparaíso es estrecho y 
porque, 	evidentemente, 
cualquier alteración proclu• 
cirá situaciones que costa. 
rá manejar, pero se mos-
traba optimista "porque 
creemos que noSotroS 
adoptaremos las medidas 
para minimizar los efectos 
negativos del proyecto, da-
da la Situación de incomo-
didad que va a sufrir el 
blico, pero a la vez apela-
mos a la conciencia de la 
población en el sentido que 
cualquier obra tan impar. 
tente como ésta, que signi. 
fica un avance real y con-
creto, tiene que ser asumi. 
da por nuestros usuarios 
en el buen entendido que 
se han adoptado todas las 
medidas que la técnica y el 
buen criterio aconsejan. co. 
mo para que ellas sean las 

ALCALDE PINTO 
También expreso su 

complacencia Por el eqlil" 
tu de la reunión, el alcaide 
Pinto. Sostuvo que. indurla. 
blemente, se percibieren 
los elementos que hacen 
conflictivo el terna y que di. 
con relación con la sinia• 
cion terminal de la ciudad, 
de acuerdo a un proyecto 
de ,est a naturaleza. 

Resaltó la posición del 
CnacidniCo eeJ

esinteresado
Municipal   Aq euni 

Causarle problema a Esval 
—precisó— pero, a la vez, 
existe el absoluto convenci. 
Miento de que tenemos 
que vetar no solo por nues-
tra ciudad, sino por encoui. 
bar una solución' de tanto 
costo que quizá va a sellar 
raliiii:tr.a suerte por muchos 

"Existe un Interés en 
buscari  	

la quiere 
d  r fórmula, nc u laq 

que cual 
m 	 e  

necesariamente la que se 
nos ha planteado Sea ina. 
movible ni 

o municipal porfolio. Los concejales escucharon fa comple-
esval sobre el proyecto de saneamiento e Instalación del 

. • • 
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Concejales 
decidirán 
permiso para 
el colector 
refe comunal porteño 

dijo que el lunes 
tendrá el panorama 
claro sobre la materia y 
que el miércoles lo 
expondría a los 
concejales para una 
decisión final. 
A un pre-acuerdo podrían llegar, en 

el transcurso de la próxima semana, la 
Municipalidad de Valparaíso y Esval, 
con respecto al permiso para las obras 
de construcción del colector, dijo ayer 
e! alcalde Hernán Pinto Miranda. 

El jefe comunal, al ser consultado 
acerca del terna, informó que están 
trabajando los equipos técnicos que 
Van a tratar de refundir los anteceden-
tes hechos llegar por Esval, de modo 
de analizar si éstos responden con cla-
ridad a las dudas que llevaron a no 
otorgar la autorización por el momen-
to. 

Agrega que el lunes estarían finiqul- 

(Sigue en la página A 8) 

PRI ACUERDO... (De la página Al) 
lados !es trabajos "ya que este fin de 
semana me dedicaré a evaluarlos y el 
miércoles, deberé liresentarlos ante el 

otln-ajo coinunal". 

TODOS LOS ESPUERZOS 
alcaide Pinto insistió una vez 

más que Se quiere precisión en torno 
al trazado del colector en el tramo que 
corresponde a la cludad, por cuanto el 
actual craará grandes problemas para 
Valparaíso, 

Asimismo, se aspira a asegurar el 
saneamiento de Valparaíso, de modo 
que los causes cnie desaguan al mar en 
esta cc.)rotra, sean conectados tarn• 
bién al gran colector, porque de otra 
forma, $e proseguirá con la contami-
nación. 

Por otra parte, la planta procesado-
ra de sólidos y líquidos que se cena-
truirá en Carampangue, en pleno sec-
tor residancial, involucra un riesgo de 
polución que no puede ser descartado 
a la ligera. 

También hay que considerar el co-
lector en Playa Ancha, que es la única 
obra qua beneficia en forma directa a 
Valparafsn y de la cual, es muy poco lo 
que Esval ha hablado, tanto respecto a 
su 	 rostos, etc. 

Hernán 'Pinto declaró más adelante 
que si "loa informes satisfacen las in-
quietudes y consultas, estaríamos 
otorgando a Esval la autorización pers 
tinante, a pesar que no han presentado 
aún el prdyecto en su totalidad y no 
han pedido todavía el permiso". 
NO ES MERO CAPRICHO 

En cuanto a su posición, que ha sido 
apoyada por unos y detractada por 
otros, el alcalde Harnán Pinto, reac-
cionó diciendo que —no actúo por ea-
Pricho,  No tengo ningún interés en pa-
ralizar una obra de progreso". 

Por el contrario, añadió el alcalde, 
"tratándose de una inversión tan ele-
varla, que va poner su sello durante 
muchos años en la ciudad, lo único 

cc•rh PrilottfPra rlArA 

todos y no sólo para las otras comunas 
que van a enviar sus aguas servidas 
por Valparaíso, como terminal del pro-
yecto". 

El personero subrayó que "no pxiste 
el animo de colocar obstáculos o pali-
tos en el camino. Nunca estaría en mí. 
Además tiene que recordar que soy un 
alcalde de este gobierno. Pero tengo 
que velar por los intereses de la comu-
na. En ese sentido, sólo deseamos re-
parar aquello que en nuestro criterio, 
aparece corno un poco débil", conclu-
yó. 
PROSIGUE POLEMICA 

En el ámbito de los concejales, Ma-
risol Paniagua, expresó también que 
"nosotros no nos oponemos al proyec-
to de Esval en general, sino a los efec-
tos negativos que a nuestro juicio, va a 
tener en la ciudad". 

Señaló que de partida el Gran Co-
lector, "nos va a traer las aguas servi-
das de otras grandes ciudades, pero no 
conecta los desagues de Valparaíso 
que van hacia el mar, por lo tanto, no-
sotros vamos a seguir c.ontaminándo-
nos". 

"Ahora, las dudas sobre la planta en 
el sector de Bustamante, son legíti-
mas. Es una planta para separar sóli-
dos y líquidos. La pregunta es qué va a 
pasar con el lodo, que va, a ser ente-
rrado ' en un lugar que todavía no se 
ha precisado". 

"En definitiva, Romos responsables 
de que este proyecto, que entendemos 
trae beneficlos a la región, no produz-
ca contaminación en el medio ambien• 
te porteño", 

'Ahora, no puedo aceptar que los 
técnicos nos digan que porque no lo 
somos, no podamos plantear esas du-
das, que están dentro de lo que ea lógi-
co. Aquí Esval tiene que responder en 
forma concreta y no tendrá ningún 
problema en el pase, pues no hay otro 
ánimo ni intención. Sólo querernos que 
no se perjudique a Valparaíso y por 
r 	•-••• - 	• • ' 	' 	" 

EL COLECTOR VINA-VALPSO 
El colector gigante que ha desa tada  

toda esta polémica, es parte funda. 
mental del proyecto de saneamiento 
Integral del Gran Valparaíso, que pon. 
dra punto final a la contaminación 
existente en las comunas de Villa Ale-
mana, Quilpué, Viña del Mar y Valpa-
raíso. 

Será construido por el consorcio 
brasilero.argentino "Qceánlco", el que 
ganó la licitación internacional a que 
llamó Esval, para tender las grandes 
tuberías de diámetros variables, desde 
Viña del Mar hasta el sector de Busta-
mante, en Playa Ancha. 

Se calcula que son diez kilómetros 
de tubería que se instalarán partiendo 
de la planta de Esval ubicada en la cito 
dad jardín, para cruzar luego por el es-
tero Marga- Marga y avanzar hacia 
Valparaíso, por el'iado de la vía férrea, 
donde llegará hasta el Centro de Even-
tos del municipio. 

Desde ese lugar, continuará Mem-
pre por el lado del mar, hasta salir al 
Nudo Barón, donde atravesará hacia el 
Persa, para Internarse por Brasil, 
Blanco y de allí, hasta Bustamante, 

Eso si es que se respeta el trazado 
original del proyecto, puesto que por 
fuentes extraoficiales se dijo que sería 
cambiado, ya que es una de las exigen-
cias de la municipalidad porteña, a pe-
sar que ello aumentaría el costo en va• 
rins millones de dólares, 

Cabe informar por otra parte, que 
Esval anunció días atrás el llamado a 
licitación de otros dos colectores, que 
en total suman una inversión de cinco 
millones de dólares. 

tino de éstos es el que irá entre Re-
haca Alto y Vitta de! Mar, que elimina-
rá la Contaminación existente en esa 
localidad. El otro es la segunda etapa 
del colector Villa Alemana•Quilpué 
que comprende entre Paso Hondo y El ri i402  
Salto. Ambos llevarán las aguas servifiCii. 
das a la planta que se construlrá en V. 

A '4- ID 
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EL MERCURIO 
El diario m6s ant.iguo del mundo en lengua castellana 

Obras del colector 
Tras la firma del contrato de 

construcción del colector de aguas 
servidas de las comunas de Villa 
Alemana, Quilpué, Viña del Mar y 
Valparaíso efectuada el pasado mes 
en la Intendencia Regional, ha co-
menzado la ejecución en terreno. A 
la ceremonia asistió el ministro vi-
cepresidente de Corfo, René Abe-
iluk, quien expresó la satisfacción 
del Gobierno por el inicio del sanea-
miento de dichas comunas. La in-
versión comprometida bordea los 
dieciséis millones de dólares. 

Al anunciarse las faenas y Comen-
zar su instalación el alcalde de Val-
paraíso, Hernán Pinto, y algunos 
concejales, señalaron su oposición 
mientras no se informaran algunos 
aspectos tras lo cual 'podría conce-
derse permiso. Se dejó entrever que 
Valparaíso estaría en el virtual pa-
pel de predio sirviente al recibir 
aguas contaminadas ajenas, proce-
sarlas aquí en una planta para este 
efecto y vaciarlas al mar de su ba-
hía, todo lo cuál justificaría la reali-
zación de obras complementarias 
en los cerros que resuelvan graves 
problemas específicos. 

Es laudable la preocupación del 
alcalde y concejales porteños. Se 
presiente que su participación en 
los trabajos preparatorios habría si-
do de la mayor conveniencia para 
converger en tan proyecto común. 
Ello no pudo ocurrir porque la nue-
va autoridad municipal asumió 
cuando los contratos ya habían sido 
firmados. Sólo podrá buscarse coin-
cidencia en aspectos que no alteren 
lo convenido pues sobre estos exis-
ten obligaciones jurídicas que de-
ben cumplirse. Al respecto resulta 
satisfactorio saber que tanto el al-
calde Hernán Pinto como el gerente 
de Esval, Manuel Llanos, han reve-
lado su mejor dtisposición para con-
cordar en este asunto. 

Se han insinuado antecedentes le-
gales que permitirían a una parte 
ordenar la paralización de faenas y 
a la otra proceder sin la autoriza-
ción habitual de una dirección de 
obras por tratarse de una situación 
sujeta a distinta legislación. Con to-
do lo interesante que pudiera resul-
tar el análisis sub lite de cada tesis, 
lo recomendable es que ello no se 
haga necesario por mutuo acuerdo 
de las partes. Además de sanear el 
litoral regionary devolver las condi-
ciones de salubridad a una pobla-
ción que se aproxima al millón de 
habitantes, existe un compromiso 
jurídico que en definitiva obliga al 
Estado de Chile. Se trata además de  

una situación de larga evolución en 
el tiempo que ha sido públicamente 
expuesta, la cual generó etapas don-
de pudo formularse la opinión de 
Valparaíso para que, en la medida 
de lo posible, hubiera sido Incorpo-
rada a la solución ya que no cabe 
dikutir que las otras tres comunas 
reciben amplio beneficio con menor 
gravamen. La elección de Hernán 
Pinto corno alcalde de Valparaíso 
ha dado continuidad a la autoridad 
municipal lo que tranquiliza a los 
porteños pues ello significa una 
misma preocupación y participa-
ción. Los miembros del concejo co-
munal que al asumir han encontra-
do sobre la materia obligaciones ju-
rídicas perfectamente constituidas 
y que por lo mismo deben producir 
todos sus efectos, entre ellos la eje-
cución forzada o la resolución con 
indemnización de perjuicios, po-
drán aplicar sus esfuerzos a la solu-
ción de capítulos no incluidos en el 
proyecto original, planteamiento 
que encuentra sólida justificación 
por el innegable aporte de la ciudad 
que acogerá la planta de tratamien-
to y recibirá el vaciamiento de las 
aguas tratadas. 

Las opiniones de ambas partes 
que la ciudadanía ha conocido en 
los últimos días han traído a muchos 
el recuerdo de lo ocurrido con la 
Vía Elevada programada para resol-
ver los problemas de tránsito entre 
Valparaíso y Viña del Mar y que, en-
contrándose próxima a su ejecución, 
fue controvertida por otra propues-
ta dividiendo a autoridades y ciuda-
danos en dos bandos irreconcilia-
bles. Como no existían contratos 
firmados la discusión se dirimió no 
construyendo ni una ni otra. La ex-
temporaneidad de la segunda pro-
puesta privó a la región de una solu-
ción que aparecía razonablemente 
buena. Esa malhadada experiencia 
unida a la generosa disposición pro-
metida por ambas partes permite 
suponer que ahora se encontrará el 
indispensable punto de acuerdo. 
Contribuye a esa expectativa el sig-
nificado jurídico de la ley del' con-
trato, como asimismo el hecho de 
que éste fue suscrito dentro del ac-
tual gobierno incluyendo las apre-
ciaciones de sus funcionarios. Ade-
más existe la, para estos efectos, 
afortunada coincidencia que el jefe 
comunal de Valparaíso sea igual-
mente afín a una administración 
que ha querido brindar satisfacción 
a gran parte de la población regio-
nal. 
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Sobre colector de saneamiento,- 

Respuesta de Esval reduce 
optimismo en Municipio 
MIContestación a solicitud de correcciones en el proyecto será analizada por 

el Concejo Municipal de Valparaíso, en una sesión Matinal extraordinaria 
que tendrá lugar mañana miércoles. 
El alcalde de Valparaíso, Hernán mento emitido por el Concejo Munid. MO había bajado en relación a los rifas 

Pinto Miranda, confirmó ayer que la pa], en que se solicitaban eventuales co- anteriores, tras conocer la respuesta. 
Empresa de Obras Sanitarias, Esval, rrecciones al proyecto del gran colee- 	Según trascendió, Esval en su res. 
hizo llagar al municipio porteño, antes tor de saneamiento. El jefe comunal 
del plazo pedido, su respuesta al docu- manifestó que su posición de optirnis- 	 (Sigue en is página A S) 

p‘t - 

RESPUESTA DE... 
(De la página Al) 	 
puesta no da satisfacción a los princ 
peles requerimientos hechos por t 
Concejo Municipal de Valparaíso. 

No obstante, Hernán Pinto, dejó el 
claro que Esval dejó abiertas las op 
dones de futuras conversaciones el 
los puntos de desacuerdo. 

Como el Concejo lo ha mencionad( 
en otras ocasiones, los puntos ¡gut 
Preocupan a esa entidad en relaciór 
con el colector que traerá las agua! 
servidas de Villa Alemana, Quilpué 
Viña del Mar y que las arrojará al mar 
en un punto de la costa sur, Son los si-
guientes: el trazado del colector por el 
plan de la comuna; la planta que se 
anuncia para el sector de Carampa-
gue, lo que no está consultado en el 
Plan Regulador de la comuna, además 
de la evacuación de camiones co,n de-
sechos sólidos; la solución de loa pro-
blemas de alcantarillado de la propia 
ciudad terminal de este proyecto y fi-
nalmente, la parte del colector que se 
construirá en Playa Ancha, en la parte 
Sur. 
EL ALCALDE 

Al término de la ceremonia de la en-
trega del Premio Municipal de Litera. 
tura, Hernán Pinto fue consultado so-
bre el tema. 

"Esval ha dado respuesta, con una 
carta en donde va tomando cada uno 
de los puntos que nosotros señalamos 
y dando respuesta de los temas pro-
puestos, Esta materia va ser tratada,  
por el Concejo Municipal el próximd 
miércoles en Una sesión extraordina-
ria de mañana que se iniciará a las 10 
h o r as". 

Consultado si la contestación de Es-
val era una respuesta definitiva, va 
que fue hecha antes del plazo pedido, 
lo que abría la posibilidad de que fue-
ra una comunicación preliminar, el je-
fe comunal expresó que a su juicio se 
trata de una respuesta oficial y defini-
tiva de esa entidad. 

;'Yo debo entender que es una res-
puesta definitiva aun cuando en la úl-
tima parte de la nnisTna, manifiesta la 
disposición de continuar conversando 
si es que existieran diferencias respec-
to de los planteamientos formulados 
por ellos. Fmtiendo que es definitiva - 
en cuanto a que resuelve algunas ma-
terias aun cuando deja la posibilidad 
para seguir conversando". 

. -¿Cómo es su ánimo después de 
haber recibido esta contestación de 
Esval? 

"No tan optimista como estaba an-
tes de conocerla"... 

ful„ 92.1.4.1  feÁ e 
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En distintas obras en la región.- 

Más de 14 mil millones de 
pesos invertirá Esval S.A. 
SEI gerente de ingeniería, Manuel Alvarez, anticipó las obras que se 

realizarán en los próximosdoce meses. 
Obras por más de 14 mil millones 

de pesos emprenderá Esval filial Corto' 
en el transcurso del año próximo, en 
distintas áreas de la región, afirmó 
ayer el gerente de Ingeniería de esa 
empresa sanitaria, Manuel Alvarez. 

....• I 

En conferencia de prensa, el perso-
nero dio a conocer los diversos pro-
yectos que aparte del colector Viña 
del Mar-Valparaíso, serán iniciados 
Por Esval durante 1993. 

Al mismo tiempo, entregó detalles 
-. 	1  

de lós planes que han sido terminados 
o que se van a concluir en el breve pla-
7.0, dando especial énfasis a lo que se 
ha diseñado para el alcantarillado del 

(Sigue en la página A 111) 

MAS DE 14 MIL... (De la página Al) 
Grita Valparaíso. 

Manuel Alvarez, a ese respecto, se-
ñala el contrato efectuado por EsVal, 
mediante l"icitación Internacional, del 
PrOYeet0 del alcantarillado del Gran 
Valparatao,_ con la firma consultora 
alemana OKW Consult. 

Añadió que la empresa "llamó a 
propuesta para ejecutar dicho proyec-
to, cansclente de dar una solución a 
Iris graves problemas de saneamiento 
ue afeetn a los ciudades que confor-

man el llamado Oran Valparaíso". 
• Agrega que analizado bajo una pers-
pect Iva -técnico económico-ambiental, 
genera una solución que elimina Más 
de 36 descargas de aguas servidas sin 
control, que impactan tanto al estero 
romo al nu:dio marino, por un escena-
rio de sólo dos descargadas controla-
das, con tratamiento terrestre mecáni-
co, que es complementado por el me-
dio ambiente natural. 
TUNE1V3USTAMANTE 	 • • 

El gerente de Ingeniería de Esval 
añadió que se refería a las descargas 
que corresponden al Túnel Bustaman-
te. con un 90% y la de Higuerillas, con 
un 10%, respectivamente. 

Precisó que las comunas de Quil-
pué, Villa Alemana, parte de Viña as. 
la Rei54ra y todo Valparaíso, llegan 
con st15 aguas servidas hasta el túnel 
Bustainaitte y que las de Concón lo ha-
cen por Higuerillas, 

Subrayl$ que dentro del programa 
esta ennsIderado realizar una vigilan-
cia ambiental, mediante un monitoteo  

del área en estudio, para saber las va-
riaciones de las condiciones ambienta» 
les, conforme a la ejecución de las 
obras, ademas de un post- control que 
permitirá ir evaluando en forma perió-
dica la solución en su conjunto, en el 
tiempo. 

Manuel Alvarez recordó que Esval 
ya tiene ejecutada parte de lo que co-
rresponde a la Interconexión de las co-
munas de Villa Alemana y Quilpué 
con Viña del Mar, faltando sólo el tra-
mo denominado colector Quilpué- El 
Salto, cuya propuesta ya fue licitada y 
abierta, restando sólo el estudio final 
de ellas. 

El ingeniero manifestó que con esta 
obra se logrará el saneamiento de los 
esteros Quilpué y Marga-Marga, ha-
ciendo notar las implicancias que ello 
traerá consigo en el mejoramiento de 
la calidad de vida de los habitantes. 
LOS OTROS PROYECTOS 

El personero de Esval recalcó que la 
Idea es que a fines de diciembre de 
1993, se haya puesto punto final al 
vertido de las aguas Servidas de los co-
lectores, directamente a los esteros de 
Quilpué, al de Viña del Mar como al 
borde costero. 

Ello significa la terminación de la 
parte que falta en el colector Quilpué-
El Salto, con un costo de 700 millones 
de pesos; concluir el colector Refiera-
Viña del Mar y la construcción de las 
dos plantas elevadoras tanto en Viña 
del Mar corno en Valparaíso, con una 
Inversión de 2200. 	millones de pes0 

por cada una, 
Adicionalmente, se considera la 

construcción en agua potable, de la 
nueva planta de filtros de Concan con 
una Capacidad de 500 litros por segun-
do, y la ejecución de unos pozos en LI-
mache, para captar agua potable, que 
permitan abastecer en Muna directa a 
través de ese sistema. • 

De esa manera, sé independizará el 
abastecimiento de esa localidad, utili-
zando esa agua potable que se capta 
en Las Vegas, para las ciudades de 
Quilpué y Villa Alemana. 

En lo faite se refiere al monitoreo, se 
incluyen también las redes de la ciudad 
de Valparaíso, de tal modo de tener 
una alerta temprana, en cuanto a la ca-
lidad de aguas servidas y Poder tornar 
medidas correctivas en las Industrias 
que las provoquen, 

Hablando del colector Rehace-Viña 
del Mar, se dijo que es °Ira propuesta 
que se encuentra abierta y en estudio, 
siendo muy importante, por cuanto 
descontaminará las playas afectadas 
desde esa localidad hasta playa Casi-
no. 

También se aludió a la construcción 
del Gran Colector Viña del Mar-Valpa-
raíso, que tiene un costo Superior a los 
4.200 millones de pesos, cuyas obras 
ya se iniciaron en la parte de la ciudad 
jardín,' estando a la espera de la res-
puesta de la municipalidad de Valpa-
raíso, para emprender las faenas pre-
vias en dicha ciudad. 

4,4-€12  ((JAZ 
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Por unanimidad.- 

Concejo rechazó 
respuesta de Esval 
sobre el colector 
oilLa carta de la Empresa de Obras Sanitarias, 

respondiendo a las peticiones del Concejo 
Municipal, fue considerada insuficiente. Sin 
embargo, se aceptará continuar con las 
conversaciones en un plazo inferior a una 
semana. Si persisten diferencias se pedirá que 
actúe como mediador el intendente regional. 
El Concejo Municipal de Valparaíso, 

por unanimidad de los asistentes a la 
sesión matinal de ayer, acordó recha-
zar la respuesta entregada por la Em-
presa de Obras Sanitarias, Esval, a su 
propuesta de eventuales correcciones 
al proyecto del colector de Saneamien-
to regional, que trae las aguas servi. 
das de las Comunas del interior y de 
Viña del Mar, hasta un punto en la 
costa sur de esta comuna. 

En un ac,uérdo que tuvo tres puntos, 
dicha organización determinó en pri-
mer lugar rechazar por insatisfactoria 
la contestación de Esval y por lo tanto 
no dar lugar a los trabajos que debe-
rían iniciarse en el suelo de esta r.omu-
lía; aceptar la opción que dejó abierta 
la respuesta para seguir conversando 
sobre tenias de divergencias y, final- 

mente, solicitar que el Intendente, 
Juan Andueza Silva, intervenga como 
mediador en este problema en el caso 
que persista el desacuerdo. 

En la discusión y votación del 
acuerdo, no pudo tornar parte el con-
cejal Sergio Topa z Rusowsky, quien 
fue notificado de su Imposibilidad de 
intervenir debido a su condición de 
ejecutivo del directorio de Esval. No 
obstante, Topaz exigió que tal deter• 
minación le fuera entregada por escri-
to, ya que según sus antecedentes, la 
reglamentación del Concejo no lo ex-
cluye. Sin embargo, el Concejo lo dejó 
fuera de la discusión, considerando 
que su caso sí entraba en la prohibí. 
ción. 

(Sigue en la página A 6) 

LONCEJO... (De 1a página A 1) 
RECHAZO DEL CONCEJO 

Al término de la sesión del Concejo 
sobre el éo1e.ctor de saneamiento, el 
alcalde Hernán Pinto señaló: 

"El Concejo Municipal ha tenido co-
/lucimiento de la respuesta de Esval y 
ha acordado por la unanimidad de sus 
miembros' rechazar las consideracio-
nes señaladas por Esval y en conse-
cuencia, no pronunciarse respecto a 
Iris autorizaciones. Ha acordado ade-
más, acceder a una Invitación que ha 
formulado' Esval, a una sesión de tra-
bajo dentro de los próximos siete días 
a objeto de buscar una solución defini-
tiva respecto al tema y ha acordado 
extender tina invitación para que el In-
tendente, les dos senadores y diputa-
dos por Valparaíso participen en la se-
sión, que tendrá el caracter de reser-
va(19", 

Añadió 'Hernán Pinto que si no se 
lograra llegar a un acuerdo, se ha pedi-
do la intervención personal del inten-
dente pal'a buscar una Solución res-
pecto al tema. 

--Ustedes han recibido hoy un In-
forme lurfdlco respecto a sus faculta-
des de autorizar o no dicho Inicio de 
obras_ ' 

"Nosotros solicitamos a la Universi-
dad de Valparaíso, un Informe en De-
recho de ésta discución que existía de 
parte de Esval, de la facultad del alcal-
de y del Municipio. Este estudio acaba  

de ser entregado a nosotros. Este rati-
fica nuestra tesis en el orden de que 
para la ejecución de los trabajos, Esval 
requiere de la clictación de un decreto 
aicaldiclo que así lo permita". 

—Alcalde, luego de esta respuesta 
de Esval, en que se dice que ustedes 
no tienen atribuciones legales, no 
quieren constituir una serle de cosas 
que han pedido, entre otras, no acep-
tan la mediación de una universidad, 
no aceptan modificación al trazado, 
etc., ¿Cómo califica usted esta res-
puesta de Esval, satisfactoria o Insa-
tisfactoria? 

"Yo creo que el rechazo que hace de 
ella el Concejo Municipal es una clara 
muestra de que no sólo es Insatisfacto-
ria, sino profundamente desalentado-
ra desde esa perspectiva. Esperarnos 
que podamos llegar siempre a un buen 
acuerdo". 

—en otra parlé de la nota ellos se-
ñalaban que Esval tal vez podrfa recu-
rrir a otras instancias, ¿Cuál es su opi-
nión frente a eso? 

"La única instancia que podría exis
tir respecto a una controversia ya serí- 
an los tribunales de justicia. No hay 
otra que tengo competencia o ámbito 
de facultad respecto, tanto de Esval 
como del municipio, .sólo los tribuna-
les de justicia a los que Esval debiera 
concurrir si se sle,nte conculcado en 
sus derechos". 

tku im,02 
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Conflicto por colector,- 

' ntendente 
dispuesto a 
mediación 
gEsval "tiene que adaptarse ahora a las 

exigencias" cela Municipalidad de Valparaíso, 
dijo' ayer Juan Andueza Silva. 

la I 

Su plIna disposición a aceptar la 
mediad .n solicitada por la municipa-
lidad local en el conflicto surgido con 
la Ernpr&A de Obras Sanitarias, Esval, 
a raíz del colector que trasladará las 
aguas servidas de las comunas del in. 
tenor hasta la costa sur de Val parafso, 
manifestó ayer el intendente regional, 
Juan Andueza Silva, 

El jefe de gobierno regional, al ser 
consultado sobre el punto, indicó que 
Intervendrá en el problema si ello es  

necesario, aunque anticipó que a su 
juicio no lo sería, por cuanto en sus 
conversaciones con el alcalde, Hernán 
Pinto Miranda, y con el gerente gene-
ral de Esval, Manuel Llanos Espejo, 
percibió el deseo de superar las dife-
rencias existentes. 

Añadió, asimismo, que se entrevista-
rá con personeros de Corto y de Es-
val, a fin de acercar las posiciones, 

(Sigue en la página A 12) 

Volporciísof  viernes 4 de diciembre de 1992 

INTENDENTE... (De la página A 1) 
que por .el momento parecen Insalva-
bles, luego del rechazo que hubo por 

, parte del concejo municipal a la con-
trapropu'esta de esa empresa siinita-
ria. 

El intendente reconoció que las dis-• 
crepancias entre el municipio porteflo 
y Eaval son aón significativas, cen-
trándose' en el trazac o que debe tener 
el colector, las obras de saneamiento 
de la ciudad, el proceso para eliminar 
los sólidos y el colector Playa Anfha. 
EJECUTIVOS DE CORFO 

Fl Intendente manife.sto también su 
agradecimiento a la municipalidad de 
Valparaíso por la solicitud para que 
intervenga como mediadór, luego que 
fracasaran las conversaciones directas 
entre ambas partes. 

El personero expresó su confianza 
en que las negociaciones no concluyan 
de esa Manera, recordando que el con-
cejo municipal la a dejó abiertas, Afir-
mó que, con ese mismo espíritu, se 
continuarán las reuniones. 

Sef1aló que en los encuentros soste-
nidos previamente se avanzó en algu-
nos puntos, pero "esperarnos, en el 
curso dé esta semana, mejorar muchí-
simo la coincidencia entre ambos or-
ganisrnos". 

Dijo que la presencia de represen-
tantes de Corto en la ciudad contribub 
rá a ir atercanclo las posiciones, dado 
su interés por ir subsanando las obje-
ciones que ha formulado la municipa. 
lidad de Valparaíso, muchas de las 
cuales "son á mi juicio bastante enten-
dibles", 
EL VERTEDERO FINAL 

El intendente sostuvo que lo ideal 
llegar a una solución que sea equl• 

tativa para les dos partes. Al ser re-
querido por la prensa si se escuchará 

la posición de la municipalidad porte-
fia, Juan Andueza Silva recordó que 
ésta había desechado la respuesta de 
Esval. 

Precisó que en consecuencia es Es-
val "la que tiene que adaptarse ahora 
3 las exigencias de la Municipalidad, 
en lo que ellos estiman que pueden ha-
cerlo", agregando que la solución pasa 
por otros hechos, más que un cambio 
de trazado. 

"Es el vertedero final para los sóli-
dos, el sanearniento de algunas que-
bradas y la dotación de agua y alcanta-
rillado para las poblaciones que care-
cen de ese servicio, lo que importa ha-
cer en este momento, aprovechando el 
proyecto integrar', expresó el inten- 
dente. 	• 

Sostuvo que coordinando esos as-
pectos "creemos que podernos alcan-
zar una solución en un plazo relativa-
mente breve", aclarando que los re. 
cursos monetarios que se necesitan 
podrían surgir de Esval misma o del 
Ministerio de Hacienda. 

"Por eso -declaró más adelante- es 
que no Podemos adelantar nada, hasta 
saber cuántos son los costos exactos 
que significan las mayores aspirado-
nes de la ciudad de Valparaíso'. 

Reiteró que el aspecto fundarnrotal 
es el vertedero, es decir, el lugar don-
de van a ser depositados los desechos, 
además de los otros puntos menciona-
dos antes. 

Dijo asimismo que es efectivo que 
se realizan gestiones ante el Ministe-
rio le Hacienda para obtener más re-
cursos, pero que es prematuro hablar 
de ello, porque lo primero es llegar a 
un acuerdo entre las partes, para no-
den actuar con la situación totalmente 
clarificada. 
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Çr Esval.- 

las garantías que exige le ordenanza 
local poli repoerción de pavimentos y 
iris que 'se determine por reposición 
monumebtoe, de jardines y otros ele. 
mentos que se deleitaran previamente 
con la erhpresa contratIsla; e) Contra-
tar un seguro permanente para caute-
lar los darlos que pueda sufrir a futuro 
los cauce de aguas lluvias, movitnien-
tns de palmeras, por efectn de ejecu-
ción y operatien de esta obra: d) Pre-
sentar á corroboración del Concejo en 
lo forma' en que se abordarán los tra-
bajos previo estudio conjunto de la 
misma cbmisión además de Dirección 
de Tránsito y Carabineros de Chile, 
que °torearán su suspervision; e) Li-
mitar al mínimo la ocupación de la 
avenida España y Nudo Barón. 

Sobre este punto la respuesta fue la 
siguiente; 

'Respecto a las autorizaciorieS, ga-
rantías y seeniros, se entregarán los 
que c.orlespónda solicitar, otorgar y 
contratar dentro de la normativa legal 
de esta Materia". 
TEMA DEL TRATAMIENTO 

En el lema del tratamiento de eguae 
servirlas se le pidió a Fes-val, además de 
el cumplimiento de las reglas sanita-
rias, de urbenismo y construcción, res-
pecto del Plan Regulador, el depoeitar 
gerantlae de acción libre municipal 
para el evento de que alguno' de los 
sistemai no funcione adecuadamente 
y cauce Molestias o contaminación en 
el entorilo, además de la obligadr5n 
perentoria de superar el problema con 
la tecnologia adecuada en el plazo má-
ximo gire se fijará, cautelándolo con 
las garantía que e ese efecto se deter-
minen, . 

En la respuesta, la empresa se COM" 
prninete a una serie de medidas, pem 
no se cansidera esa solicitud. En esta 
materia F.sval manifleeta: 

"La ectual planta elevadora de 
aguas servidas se encuentra en Blanco 
93 desde prInciPlo de siglo. En otro re-
cinto, ubicado a dos pequeftee cuadras 
del anterior se construirá una nueve 

artera que las exiatenclaii que se han planta elevadora y la planta 	¡'re tra- 
/jeto, ajenas a la Anteriormente ex. tarnlente. El lugar escogido es funda. 
phestn. erintrartan n el Derecho Público mental por razones de cota y por en- 

, cbilenn que rige eete materia", 	contraree anexo al tanel Bustamante, 
lugar desde el cual se efectúe la difu-
sión finel de las aguas al mar. La em-
presa sa compromete a: 

a) Eliminar la contaminarión acústi-
ca, empleando bombas con motor su-
mergido; en ningún caso se usarán 
inutorea de superficie; b) Incorporar 
plantas.  de deeodorlzacian para evitar 
emanaciones de olores molestos en las 
cercanías de lae plantas, 

Más adelante respecto del transpor-
te de sólidos, que es otro de los pon-
tos de alta preocupación, expresa: 

"Los lodos residuales van a ser com,  
pactados y deshidratados en la propia 
planta.'Esval se Compromete a trefila,  
darlos hn camiones tontenedores her-
meticarnente sellados de tecnología 
alematie. Otorga la seguridad de que 
la ciudad no tendrá problemas con el 
traslado corno no tos tienen las inolti• 
pies ciudades del mundo que emplean 
este sistema. 

El vertedero estará ubicado en te. 
rreno de propiedad de F,sval, eecoglen-
do éste el que le de' las más óptimas 

TRABAJOS POR COLECTOR.- La fotografía muestra el 
avance que estcín experimentando las trabajos del colec•tor por el lado de la • 
línea férrea. Hasta ayer se habían realizado excavaciones a lo largo de 
cien metros poro proceder luego a colocar el llamado hormigdn de ern• 
plantillado. 

En pleno avance el colector 
en el tramo de Viña del Mar 
Mañana se abre otro frente de trabajo, entre el 
límite comunal y el centro náutico "Caleuche". 

Con rapidez !re seda Ira/rajando en la 
construcción del colretor en el tramo 
que corresponde a la ciudad de Viña 
del Mar, de acuerdo a lo 'Informado 
ayer por el gerente de Producción del 
consorcio Oceánico, Guillermo Sar• 
giott o. 

El representante manifestó que es-
tán centrando lis trabajas en 101 tres 
kilómetros, situados a tinos doscientos 
metiere de la Escuela de Hotelería, por 
el lado de la linea farrea, 

Hasta ayer se habían !indizado ex-
cavaclones a lo largo de cien metros, 
con el apoyo de maquinaria 17esada, 
para proceder luego a colocar el llama-
do le ~Igen tf emplantillado, 

Ese materia! tiene por obje tivo  de  
jar  limpio el terreno, para poder des-
pues instalar 10 enfierradura que es 
parte del colector mismo, dijo el ge-
rente de produeción. 
SEMANA PROXIMA 

Guillermo Sargiotto Adelantó que la 
semana que viene, se va a trabajar en 
el mismo lugar, en la construcción de 
la tubería, indicando que es el único 
tramo del colector, que voneidera ese 
tipo de tecnica "in Rife". 

Explicó que ello significa que una 

•,reti¿iones del Concejo 
'lo furon consideradas 
\igunos puritaps de la respuesta que entregó la 
J.TIpresa de obras Sanitarias al Concejo Municipal 
ie Valparals ,. 
La respuesta dis, le Empresa de 
bras Senitariee, levfl al documento 
e( Concejo Municitra de Valparaíso, 
o dio lugar a llue prinelpales peticio-
ea, que se formideren en cuanto a 
ratificar el proyecte de saneamiento 
el gren colector qo terminará se ins-
jecien y descarga.sla aguas servidas 
mías costas de este'reimuna. 
Entre las morlifichcfpnes solicitadas 

ol' el munirepio se pueden menda- 
• la modifkarieri del trazado en el 
e 'tor de avenida Isparia;  la forma-/ 
i n de una Comlsian mixta de ambas 
e tituelones; la entrega de anteceden-
es respecto de les aiverses cifras que 
.a properelonatio; te garantía de ac-
ión libre municipal en el evento de al-
ein mal funcionamiento y, muy espe-
iittnente. no se reeesnoce autoridad al 
,britrIplo para aprobar o rechazar el 

yerto. 
. Iespecto al tIllirriP Punto (pie es Urto 

le: 105  fundarnenteles en la diferencia 
leinsiniones Esvel Manifiesta: 

, 	• 0  hEn cuanto a que ,e1 Concejo dará su 
keaalkobación al preyerto en su totali-

dad, debemos hacerle presente que el 
organismo que de aeuerdo a la ley de. 
be otorgarle ya lo Hen. El proyecto fue 
refrendado per la EeperIntendencle de 
Servirlos eanitariela rue exhaustiva-
Monte (nominado y aprobarlo median-
te el otorgamiento de los préstamos 
relpectivos, tanto pot el Banco Mun-
dial corno por el organismo estatal la-
pónée". 

.A continuarión se añade: 
,"En fecha que errtregamos esta con,  

teStarien se (limpien 30 días de parali-
zScian de las obras del colector. Nos 
eliete la ebeoluta cónvierión de que la 
Municipalidad no tiene atribuciones 
para aprobar o para rechazar este pm-
yeeto. A la municipalidad le corres-
Iltisle el derecho de fljer condiciones 
o donde se efeCttlarin los trabajos , yendo ron motivo de ello se pueda 
afectar en forma permanente el usn 
natural del bien natic,mal de uso públi• 
'‘ por el cual atraviesa el colector. De 

NQ A TRAZADO ALTERNATIVO 
Con relacian a le petición de estudio 

de factiblliaad y ceStOs para que el 
trezadn altereatIvo es,  realice Por el 
Paseo Wbeeelwriglit n franja de Mei,  
val, per ser de meoor costo para la chi. 
dad que la de le avenida 'fespaile, la 
chnteetación de Feeal el; un rechazo 
e'xpriseando que el, treeado alternative 
prnpuesto repreeeeta un mnyor gesto 
equivalente a 2 millonen 400 mll dóla• 
reR. 

Jedira que el eltudio se encuentra 
terminado y que la evalueeión de s'os-
tIss. eociales para los uetiarios se llevó 
a cales inediante tesmieas rertletnacice 
rieles. con y JrS ineerporación de ínter 
fereneies. 

cuadre de reeultedos según Eeval 
es el siguiente: Alternativa Avenida 
España: costo de obras, 177 millones 
161 mil postai. Costo social de la ejecu-
eión de la ubre, 1;19 millones 841 008 
pesos. costo totel de la alternativa de 
Isval. 817 'timones 7112 mi! pe$0s. 
['ASPO Wheetwriebt propuest 	nr el 

cecee! le evos %et un ep se useeneoo 	eslot mol enutugo 	ev uee_eses 

Ue A opviuna re Go elled te amseima essiesei te es) ¡seo' le tio 'eeet 	eiquieinip 

eP cena A zes3  arlla 	ura4aa as Selasdaa 	leabiP eia lana A alical:lój 
sineduiet eseeeezid en len sepsd 'soluexe 'epurne snelopolotti 'opeurro 
eueuesi reeetereoto ‘ropeesue8 imoui •seulooa 'sotow 'ciego* 'eloct un 'efseeliused 
aenuree otioasen etooperepra 'einuestu ep soesao sopen 'eget ove esna lel/lineen 
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vez coloren% la enfierradun, se depo • 
sítonJn moldajes y se vierte en los 
mismos el hormigón, precisando quo, 
se trata tarnhien de secclonee rentan' 
guiares, 

"En otra palabras, aclaró eareietto 
es una aerie de cajones, corno baya' 
das, de dos metros dé ancho y de 1,51  
de alto en el interior, muy diferentes 
las tuberías redondas a que Se eSt 
aeoet u mhrado". 

Dijo asimismo que a pedir de maña: 
no lunes' , se,abrire otro frente de 2f). 
metros, desde el límite comunal has t 
el "Caleuche", comenzando de inrric 
(Hato con las faenas previas de &SIR 
je. 

Por otra parte, lamentó la cont 
verela surgida entre el municipio rl 
Valparaíso y la Empresa de Obras Se 
nitarbie, por cuanto "nos está harier 
do demorar la obra ", dijo Sarglotto. 

" Tenemos, añadió, más de un pie 
de retrwRo y en la medida que nle a 
llegue a una acuerdo, no pociretne 
cumplir con el contrato que nos oblig 
a concluir el colector en febrerail 
1994. Ea de esperar que todo se rt 
suelva pronto", opinó el representen; 
del roneortio Oceánico. 
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PARA DESCON I AMINAR BORDE COSTERO: 

Solicitan Mediación de 
Intendente por Colector 
• Se mantiene situación de "statu quo" entre el mu-

nicipió y Esval, en cuanto al trazado del colector por 
el radio urbano de Valparaíso. 

VALPARAISO (Hernán Cisternas 
Arellano).— El concejo comunal de Val-
paraíso solicitará la mediación del inten-
dente de la V Región si en la próxima 
reunión con Esval se mantiene la situa. 
clon de "statu quo" entre el municipio y 
la Empresa de Obras Sanitarias, en reta. 
ción a la construcción del gran colector 
que descontaminará las playas y el borde 
costero de la bahía local, 

La Municipalidad de Valparaíso 
mantiene sin cursar el permiso solici-
tado por Esval para realizar dentro de 
la comuna los trabajos de construcción 
del colector, mientras esta empresa no 
modifique su trazado y acoja algunas 
eXigenelas destinadas a compensar el 
costo social del paso de la obra por el 
sector urbano local. 

El gran Colector, que nace en Villa 
Alemana y tecitlirá las aguas servidas 
de esa comuna, Quilpué, Viña del Mar, 
Cancón y Reflaca, terminará en el túnel 
Bustamante, en plaza Aduanas, en Val. 
paraíso, a través del cual se conducirán 
al sur de la habla. 

Para llegar hasta ese túnel se re. 
quiere del permiso de la Municipalidad 
de Valparaíso, que está suspendido. 

El alcalde 'Hernán Pinto informó 
ayer que en la víspera el concejo co-
munal rechazó por unanimidad las res-
puestas que Esval dio a los plantea-
mientos del municipio, por lo que la si-
tuación se mantiene sin variaciones. 

La próxima semana se realizará 
una nueva reunión, a la cual se invi• 
tara además a los senadores y diputa-
dos que tienen relación con Valparaíso  

y al intendente de la V Región. El paso 
siguiente será la mediación, 

Hernán Pinto expresó que "no hay 
ningún punto de los cuatro en discu• 
sión que haya sido abordado satisfac-
toriamente por Esval". 

En relación al trazado, la munici-
palidad postula una alternativa por el 
borde costero, que evite el paso del co-
lector por una parte de avenida España . 
y de avenida Argentina. 

El alcalde señaló que esta posibi-
lidad es factible técnicamente, pero 
que es rechazada por Esval por su cos-
to, ya que exigirla otros 900 millones . 
de pesos. "Si todo el proyecto vale 140 
millones de dólares, ¿qué cuesta ern., 
plear otros 2 millones si con esto el cos-
to social para Valparaíso pasa a ser ce• 
ro?", se preguntó el jefe comunal. 

E segundo punto en discusión se re-
fiere a la efectividad del saneamiento de 
la comuna de Valparaíso. Hernán Pinto . 
dijo que a pesar del gran colector, la ma-
yor parte de los problemas sanitarios de 
este puerto se mantendrán, porque no se , 
consideran obras complementarias que , 
permitan sanear las quebradas, las que , 
seguirán descargando las aguas servidas 
directamente al mar a través de los due-
tos de aguas lluvias. 

El tercer aspecto aún no aclarado ,. 
tiene relación con la planta de trata-
miento y la planta de elevación del pro-
yecto del gran colector. En opinión del 
municipio local, la ubicación de las mis-
mas no garantiza que no vayan a existir , 
posibilidades de contaminación en Val-. 
paraíso. 

ruct7)2. cvy,,  

sT-6 	(-):(,, 
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Colector: Intendente dijo que 
son 4 los puntos divergentes 

IlliConsultado al intendente regional Juan Andueza Silva 
en la mañana de hoy sobre los puntos que' quedaron Pen- 
dientes en la última sesión municipal porteña, sobre el te-
ma del gran colector, Indicó que ha sostenido diversas con-
versaciones tanto Con el gerente general de Esval, Manuel 
Llanos, como con los ejecutivos de Corto en Santiago, Gus-
tavo Silva y Hernán Herrera. 

$eñaló que ya que tanto 
la Municipalidad como Es- 
val han mantenido' reserva 
sobre los puntos en desa-
cuerdo, él no podía dar de- 
talles, pero sí podía afirmar 
que son específicamente 
cuatro los temas eh dispu- 
ta. 

De ellos, dos se refieren 
a certificados que debe en-
tregar Esval y que 'están en 
su poder, por lo que no 
constituirlan una Mayor di-
ficultad, 

En cuanto a un tercer 
punto pendiente, dijo qwe 
Esval y Codo hablan acep-
tado eliminar de la minuta 
entregada el punto que la 
Municipalidad de Valparaí• 
so rechaza. 

En relación al cuarto 
punto. que se refiere a una 
cláusula que la Municipali-
dad solicitaba qué se agre-
gara al documento, señaló 
que existían coriversacío-
nes. Dijo que aunque el te-
ma era difícil, confiaba en 

llegar a una proposición 
que satisficiera las aspira-
ciones municipales, antes 
lie la reunión de comienzos 
de la próxima semana. 

Estas cuatro materias 

son las que el municipio 
porteño solicita tener ciar 
ficadas antes de la sesión 
del Concejo Municipal. 

Finalizó su declaraCión 
diciendo que sobre esta 
materia está en permanen-
te contacto con el ministro 
del 	'Interior, 	Enrique 
Krauss, por lo que en vir-
tud de esta coordinación, 
su actuación está avalada 
por la autoridad central. 

tO4 
61-57-64--u4v 

Dtc -9(7 
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EL MERCURIO 

Intendente Juan Anclueza.- 

"Bien encaminadas van 
conversaciones con Cor.  

- 

Como'muy bien encaminadas califi-
có el Intendente Juan Andueza, las 
conversaciones que, por encargo del 
ministro del Interior, Enrique KrAtils, 
ha venido sosteniendo con personeros 
de la Corto, para resolver el conflicto 
surgido

' 
 entre Esval y el municipio 

porteño, por la instalac,ión en esta co-
muna, del c( 4ector que traerá las 
aguas servidas de las comunas del In-
terior a la Ciútlecl 1e Valparafso. 

Consultado al respecto, expresó que 
ha mantenido prolongadas reuniones 
con Gustavo Silva y Hernán Herrera, 
PJ ecu t i vps de Corto, y coh el gerente 
general de Esval, Manuel Llanos Es-
pejo, tratando de acercar las posicio-
nes divergentes Que ;,xisten en cate 
momento. 

"Lo que querernos, 	inten- 
dente, es que de aqui al miércoles, que 
es el dia que nos yema e reunir con el 
alcalde,' los concejales y Esval, alcan  

zernos un acuerdo definith 
menos, en eso estoy empefla 
BUENA VOLUNTAD 

El jefe del gobierno regle 
vo que ha continuado convei 
los representantes de la Ci 
de Fomento, de rhodo de Ir ; 
en Ins diversos problemas 
plantearon a ese °reanime 
depende Esval; situaciones 
se está buscando una rápida 

Juan Andueza agregó qu 
muy buena voluntad por p 
Empresa de Obras Sanitari 
Corto, de manera "que me 8 
noblemente optimista, y Ir 
porque hay una serle cíe d 
que no es sencillo llegar a cc 
no existir el ánimo de super, 

El intendente también 
que esté actuando como 



Molde Pinto encabezo reunión en el municipio.- 

! : 

t."  

Colector: Se reúnen concejales, 
el intendente y parlamentarios 

IliEl intendente Juan Andueza confirmó al mediodía de 
hoy la importancia que tendrá la reunión sobre el tema del 
colector de Esval en el municipio porteño. 

El jefe 'regional señaló 	Con ello se iniciará la reu- 
nión, "y espero que el pro-
blema pueda ser soluciona-
do en el día de hoy". 

Puntualizó que en esta 
materia hay puntos de vista 
divergentes y que esperaba 
que se hubiesen acercado 
las posiciones, con la flexi-
bilidad que el caso requie-
re, a objeto 'de llegar a un 
acuerdo. 

Señaló que el ministro 
del 	• interior, 	Enrique 
Krauss, ha estado perma-
nentemente preocupado 
consultándole sobre la 
marcha de las conversacio-
nes. "Le he explicado cipe 
he sostenido varias reunio- 

nes con el gerente de Esval 
Manuel Llanos y los ejecuti-
vos de Corro, Gustavo Silva 
y Hernán Herrera. Hemos 
tenido reuniones perma-
nentes y creo que hemos 
avanzado, por lo que en el 
día de hoy debería produ• 
cirse una proposición que 
sea aceptable por parte de 
la municipalidad'. 

VIAJE A 
PASCUA 

Por-  otra parte, el inten-
dente Juan Andueza señaló 
que él mismo resolvió no 
hacer el viaje en el fin de 
semana pasado, debido a 
que tenía que estar pre-
sente en Valparaíso ante 
cualquier consulta que sur-
giera en esta impasse del 
municipio y Esval. 

(A Evrotal 
- 	92 

que había comprobado una 
muy buena disposición de 
todos los sectores involu- • 
credos en este tema, t n es-
ta oportunidad, junto al in-
tendente Andueza estarán 
el alcaide Hernán Pinto, los 
concejales, los ejecutivos 
de Esval encabezados por 
el gerente Manuel LianoS y 
especialmente 	invitados, 
los parlamentarios de la zO-
na. 

Según dijo, el gerente de 
Esval Manuel Llanos hará 
la última prbposición desde,  
el punto de vista de la em-
presa referente a los pian-
teamientos ' municipales, 



Rodrigo González, alcalde de Viña del 
Mar 

tendhnlento y superar la impasse que 
mantiene paralizados los trabajos. 

Al respecto, el alcalde de Viña del 
Mar recordó que en los últimos años ha 
existido una campaña destinada a desta-
car los grados de contaminación de las 
playas, "-por lo que se requiere que efec-
tivamente las obras se realicen en los pla-
zos previstos y que no haya obtáculos que 
las puedan retrasar o prolongar". 

Rodrigo González destacó que "es-
tas obras son extremadamente diticiles 
de realizar y tienen un calendario; hay 
una Inmensa Inversión gubernamental 
y estos programas han sido largamente 
discutidos por el gobierno regional du-
rante dos años, por lo que han existido 
las instancias para poder debatirlos". 

Destacó también que "si en 1995 el 
colector no estuviera terminado, po-
dríamos volver a tener la m'snia cam-
paña en contra de Viña del Mar que se 
ha efectuado en años anteriores y no-
sotros necesitamos tener las playas lim-
pias y que las obras estén terminadas 
entonces en el plazo porevisto, vale de-
cir a fines del silo 1894", 

Finalmente, el alcalde vinamarino 
indicó que es por esta razón que ha In-
sistido en la 'necesidad urgente de cons-
tituir el Consejo Coordinador Melr0-
politano de Municipalidades "que es la 
instancia en que debemos tratar este ti-
po de problemas y otras grandes obras 
de Interés regional", 
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DESACUERDO TECNICO. 

Un Colector Divide a 
Municipios Porteños 
• El alcalde de Viña del Mar, Rodrigo González, for-

muló un llamado a su colega de Valparaíso, cuya 
negativá, está atrasando la construcción del colector 
destinado a sanear la costa central. 
VIÑA DEI;MAR (Audénico Barría 

Navarro).;-- El alczlde de Viña del Mar, 
Rodrigo González Torres formuló un lla-
mado al munid lo de Valparaíso, para o 
que no contribuya a retrasar la const:',.b. 
ción del gran co ector destinado al sane-
amiento del borde costero y de las eo. 
munas de Quilpué y Villa Alemana. 

Las declaraciones las formuló ante 
la negativa del alcalde porteño, Hernán 
Pinto Miranda y su equipo de conceja-
les a autorizar las obras de Instalación 
del colector por considerar que de 
acuerdo al proyecto original, atraviesa 
zonas urbanas de Valparaíso lo que po-
drla constituir un riesgo ecológico. 

La Empresa de Obras Sanitarias de 
la V Región, Esval, que ejecuta las 
obras, requiere un permiso municipal 
para instalar la gigantesca tubería que 
transportará las aguas servidas de Vi-
lla Alemana, Quilpgé, Viña del Mar y 
Coneón para vaciarlas al mar, fuera de 
la costa, a través del túnel Bustamante, 
ubicado frente a la Plata Aduana del 
puerto, 

La negativa del municipio porteño 
preocupa a las autoriodades de Gobier-
no, por cuanto pone en riesgo el cum-
plimienta de los compromisos contraí-
dos con el Banco Mundial y con el go-
bierno del Japón que financia la inver-
sión, que alcanza a los 148 millones de 
dotares. 

El Intendente Juan Andueza está 
mediando para llegar a un rápido en- 

Hernán Pinto, alcalde de Valparaíso 
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Reunión clave.- 

Hoy se superaría 
el conflicto por 
el Gran Colector -- 
'Partes involucradas se reúnen en el municipio 

porteño,tonvocadas por el Intendente Regional. 
Una crucial reunión se realizará hoy s'aneamiento del Gran Valparaíso. 

convocada por el Intendente Regional 	La reunión se realizará a las 17 ho- 
Juan Andueza, entre las partes Intere. ras en la municipalidad de Valparafso 
sadas en retaclón con el proyecto de (Sigue en la página' A e) 

. . 	, 

AB PAGINA DE PASES 

1-1bY SE SUPERARIA... (De la página Al) 

EL MER 

y a ella alistirán, además de la prime-
ra autoridad regional, el alcalde Her-
nán Pinto y los ejecutivos de Esval, 
enc0>eZadoa Por su gerente general 
Manuel Llanos. 

Eapecialmente Invitados estarán los 
1‹,nadotel Beltrán Urenda, vicepresi-
dente del Senado, y Laura Soto y loa 
di pidarloS Francisco Bartolueel y Aldo 
Cornejo, 

Consultarlo al respecto el intenden-
te Regitaill, expresó su confianza que 
la ruin tendrá buenos resultados, 
por el bien de la ciudad y la provincia. 

El intendente agregó que había goa-
tenido varias reuniones con Esval y 
Corro en tos últimos días, lo que te ha-
bía permitido apreciar ánimo de flexi-
bilizar y acercar posiciones en grado 
ImPgrtante con lo solicitado por la 
Municipalidad de Valparaíso, espe-
cialmente preocupada de que el plan 
de sanr.,ainiento en marcha amplíe sus 
benefielon a otros sectoi es populares y 
que Odf,1145 se aclararan y reetiflearan 
ciertos puntos. 

Puntualizó que ello tiene un costo 
adicional, pero que Esval seguramente 
harta un nuevo esfuerzo económico, 
dentro de sus posibilidades, ya que 
ei a fundamental, en beneficio de le 
( helad de Valparaíso y de la provincia, 
superar la paralización del proyecto y 
reinirlarlo a la mayor brevedad posl-
He. 

Finalizó diciendo que esperaba que 
en la reunión ampliada de hoy, se lle-
gara a un consenso, de tal modo que el 
Concejo Municipal estuviera en condi-
ciones de aprobar el proyecto de sane-
amiento presentado, con las aclaracio-
nes y complementaclones que fueran 
procedentes, 

PREOCUPACION EN VIÑA 
Su preocupación por los efectos que 

podría tener sobre el turismo un retra-
so en las obras del proyecto de sanea-
miento del Gran Valparaíso, que ele-
cota la Empresa de Obras Sanitarias, 
Esval, hizo ver el alcalde de Viña del 
Mar, Rodrigo González, 

Al ser consultado sobre los alcances 
de un posible retraso en la construc-
ción del colector Vila del Mar • Valpa-
raíso, a causa del conflicto entre el 
municipio porten° y la empresa sani-
taria, el jefe comunal vitamarino pun-
tualizó que esta ciudad "necesita te-
ner la totalidad de sus playas sanea-
das en el verano del 9E y que las obras 
estén terminadas a fines del 94". 

Rodrigo González dijo que las co-
munas del Gran Valparaíso —Valpa-
raíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa 
Alemana-- tienen intereses comple-
mentarios y que los proyectos y el de-
sarrollo de grandes obras deben nece-
sariamente responder a esa realidad 
de interdependencia 

Ejemplificó su planteamiento con la 
situación 'que presenta el paso de ca-
miones con carga de exportación por 
el plan de Viña del Mar y loa corres-
pondientes efectos de congestión en 
una red vial seturada. No obstante, di• 
Jo, y a pesar de que el muntelpio cuen-
ta con facultades para hacerlo, no pen-
saría en tornar medidas que dificulta-
ran el tránsito de camiones hacia el 
puerto porque en ello está involucrado 
al interés regional. 

Medid que obras corno el sanea-
miento de Esval o el camino Roclelillo 
• El Salto • Villa Dulce tienen también 
el componente del interés intercomu-
nal. 

"Estamos preocupados por el pro-
blema que le podría provoear a Viña 
del Mar el retraso de las obras del co-
lector hasta después de fines de 
1994", reiteró el alcalde. 

González envió una nota al alcalde 
de Valparaíso, Hernán Pinto, en que le 
solicita que se constituya el consejo 
metropolitano de municipalidades, 
que de acuerdo a la ley debe aer con-
vocado por el jefe edilicio de la comu-
na cabecera de provincia. 

En esa instancia --agregó- los al-
caldes del Gran Valparaíso podran de. 
batir el tema del colector y otras obras 
de interés para el área metropolitana 
de la V Región. 

t'EL tuerevietV- 

9-  OPc - a 
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Para construcción del colector.- 

No se logró acuerdo total 
entre el municipio y Esval 
IliProfongada reunión entre el Concejo Municipal de Valparaíso, 

representantes de Esval, el intendente regional y parlamentarios n9 
consiguió llegar al consenso. Sin embargo, se espera informar sobre un 
acuerdo final entre el lunes o martes próximo. 
Tras una maratónfra sesión secteta 

entre el Concejo Municipal de Valpa-
raíso y representantes de la Empresa 
de Obras 5, anitarlas, Esval, en el Salón 
de Honor del municipio porteño, no se  

llegó ayer a un acuerdo definitivo so-
bre el colector de saneamiento. Sin 
embargo, se manifestó por ambas par-
tes optimismo en alcanzar el consenso 
dentro de unos días, respecto del gran 

dueto que traerá las aguas servidas de 
las comunas del interfor y de Viña del 
Mar, para arrojarlas en la costa sur de 

(Sigue en la página A 8) 
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esta ra.)mune. 

A la sesión asistieron especialmente 
invitadOs, el 'intendente Juan Andueza 
Silva; el vicepresidente del Senado, 
Reltrán Urenda Zegers; la senadora 
Laura Soto González; el diputado 
Francisco Bartolucel Johnston y el ge-
rente riel Metro Regional de Valparaí-
so, Norman Partarrieu 

Por parte de Esval tomaron parte en 
!a reunión, el gerente general Manuel 
Llenes Espejo; el gerente técnico, Ma-
nuel Alvarez Calder6n; el jefe subro-
gente de la gerencia de Desarrollo, 
Francisco Ot irme y el fiscal de esa em-
presa, Jorge Montero. 
PRIMERA PARTE 

En le primera parte de la sesión del 
concejo Municipal, que tuvo el carác-
ter de abierta al OblIco el hecho más 
IMPuetente fue la expresión por parte 
del alraide Hernán Pinto de la moles-
tia propia y del Concejo respecto de 
declaraciones formuladas por el go-
bernedor provincial, Luciano Valle 
Acevedo, Respecto a ella, se mencionó 
que se Incurrió en errores, ya que se 
aeflaiason cifras de 14 a 15 millones de 
pesos que SC estarían pagando por 
parte de Esval a contar del 2 de no-
viembre pasado, situación que fue 
desmentida por esa entidad, 

Asimismo, manifestó el jefe comu-
nal que no ha sido el ánimo del Conce-
jo Municipal interferir el acuerdo que 
se ha hecho a nivel Internacional y 
mucho menos obstaculizar el progreso 
regional, por su posición de preserva-
ción del bienestar y la salud de la co- 

gt.$1019 SECRETA 
Posteriormente se procedió a inte• 

rrumpir la sesión, ingresando persone-
ro!: de Eaval y minutos después se Ini-
ció una discusión secreta que se ex-
tendió por cuatro horas. Esta reunión 
fue acordada tras el rechazo del Con- 

cejo Municipal a la respuesta entrega-
da por esa entidad a una proposición 
primera del Concejo en torno a correc-
ciones sobre el proyecto. 

La prensa debió esperar en otras sa-
las del municipio mientras en el Salón 
de Honor se desarrollaba la sesión se-
creta. 

A las 18,30 horas se retiró el Inten-
dente Juan 'Andueza ya las 21.10 ho-
ras, se abrieron las puertas para que 
salieran ejecutivos de Esval y a conti-
nuación, el alcalde Hernán Pinto 
quien fue abordado por los periodis-
tas. 

"De las diferencias que presentába-
mos con Esval han quedado unos pe-
queños puntos que van a ser Contesta-
dos de aquí al día viernes, Creo que 
esta sesión demuestra que el ánimo 
está muy bueno. Estimo que en el cur-
so de los próximos días vamos a tener 
una solución total de los problemas", 
manifestó el Jefe comunal. 

Interrogado sobre cuales siguen 
siendo los puntos de divergencia Pinto 
expresó que los problemas pendientes 
están bajo lo reserva de Esval. Reiteró 
que los personeros deberán hacer con-
sultas a su directorio y comunicar el 
resultado "de aquí al viernes". 

"Yo les pediría que me creyeran, 
que hemos avanzado bastante. Valtan 
todavía pequeños puntos que son Im-
portantes en todo caso y que requie-
ren un trámite previo de Esval que se 
ya a realizar en dos días Más". 

Respecto a lo prolongado de la se-
sión, Pinto admitió que hubo mucha 
discusión, análisis de muchos antece-
dentes, propuestas y contraproposi-
ciones. 

"Y al final yo diría que hay un 
acuerdo en un marco importante. 
Pienso que de aquí al lunes próximo 
esperamos tenerlo absolutamente re-
suelta. 

—¿Cuándo se torgaría el per/aliso 
de Inicio de las ' obras, en caso de 
aprobaras el acu rdo con Esval? 

"Bueno, falta ue nos Informen de 
cuatro puntos qi e he mencionado. He-
mos comisionado adengs a los fisca-
les, tanto del tuniclpIo como de Es-
val, para que empiecen a trabajar des-
de hoy para darle forma legal a partE 
importante de estos aeuerdos. Ade 
más de eso, tienen que hacernos en 
trega de los dos certificados de autora 
zacIón de obras, tanto por el servid( 
de salud corno por la Dirección Gene 
ral del Territorio Marítimo y de Meri 
na Mercante, Di rectema r". 

—¿La comunidad puede estar tran,  
qulla sobre el acuerdo a que se vp 
arribar? 

"Creo que puede estar doblemente 
tranquila, porque esta obra va a poder 
avanzar. Pienso que el esfuerzo que se 
ha hecho, ha permitido mejorarla sus-
tantivamente. Y de esta forma, al la 
respuesta de Esval es favorable en los 
cuatro puntos, que están faltando, ha-
bríamos además, impedido un riesgo 
para la ciudad de Valparaíso, en lo que 
compete a las facultades municipales. ' 
En lo que compete a otros servicios,. 
como Directemar y el Servicio de Sa-
lud ellos tendrán que responder por 
sus respectivos ámbitos", 

Con respecto a los cien millones de 
pesos que serán un aporte del gobier-
no a este programa el alcalde Pinto di-
jo: 

"Hemos dicho que habían algunas 
obras complementarlas que se neces1-
taban hacer y una de esas tenia un cok-
to aproximado de cien millones de pe-
sos que la Intendencia ha puesto a dis-
posición a partir del segundo sernest're 
del próximo año en forma tal de ejecU• 
ter esas obras". 

moroeiV" 
Áo, ni`c- 9 Zi 
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POR CONSTRUCCION:  

Gobierno Juzga Inaceptable 
Pugna por el Gran Colector 
• Gobernador Luciano Valle dijo que en él estaban 

comprottetidos acuerdos con el Banco Mundial y el 
Japón. 
VALPARAISO (Hernán Cisternas 

Arellano).— La controversia que exis-
te entre la municipalidad local y la Em-
presa de Obras Sanitarias de la V Re-
gión, que Impide continuar con las 
obras de construcción del gran colector 
—destinado a sanear las playas y el 
borde costero de la balda de Valparaíso 
— fue calificada por el Gobierno como 
"una situación Inaceptable e indignan-
te". 

Ello porque 'compromete contratos 
y acuerdos suscritos con el Banco Mun-
dial y con el gobierno de Japón, que el 
Estado de Chile tiene la obligación de 
cumplir. 

Así lo Indicó ayer el gobernador 
provincial de Valparaíso, Luciano Va-
lle, en el curso de una conferencia de 
prensa convocada con el único fin de 
dar a conocer la posición del gobierno 
sobre el particular. 

Señaló que personeros del Banco 
Mundial expresaron su preocupación 
en La Moneda por esta situación; que  

el ministro del Interior, Enrique 
Krauss, insistid ante las autoridades re-
gionales que se busque un acuerdo y se 
flexibilicen posiciones; que funciona-
rios del nivel central acuclieron a la zo-
na para llegar a una solución. 

El intendente de la V Región, que 
a mediodía de ayer volaría a Isla de 
Pascua en cumplimiento a la visita se-
mestral de tal autoridad a esa posesión 
insular, donde se iba a reunir con el 
ministro secretario general de Gobier-
no, Enrique Correa, canceló el viaje 
por instrucciones superiores, para de- 
dicarse a esta materia. 	 • 

El Banco Mundial otorgó un cré-
dito por 40 millones de dólares para fi-
nanciar parte del proyecto de sanea-
miento del borde costero, que significa 
una inversión de 140 millones de dóla-
res, Para la diferencia se cuenta con un 
préstamo japonés oficializado en la re-
ciente visita que el Presidente de la 
República, Patricio Aylwin, hizo a 
Asia. 

El gran colector que se construye 
en la V Región para sanear las playas y 
el borde costero, recibirá las aguas ser-
vidas de Villa Alemana, Quilpué, Vina 
del Mar, Concón y Reñaca y las condu-
cirá hasta el túnel Bustamante, en pla-
za Aduanas, en Valparaíso, para sacar-
las fuera de la bahía. 

Para llegar hasta ese punto se re-
quiere que la municipalidad de Valpa-
raíso autorice el paso del colector por 
el sector urbano de la comuna, lo que 
fue denegado por el alcalde Hernán 
Pinto Miranda y por la unanimidad del 
concejo comunal mientras no se modi-
fique su trazado, no se dé completa se-
guridad que no se contaminará esta 
ciudad y no se acojan algunas exigen-
cias destinadas a compensar el costo so-
cial del paso de la obra por la ciudad. 

-Ct 	/L,Ce-le ti- A401  
7--6c). /10 - diC -91 
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La Estrella Jueves 10 de diciembre de 1992 

En su paso por Valparaíso.- 

El lunes estaría resuelta 
construcción del colector 

• 

MEI próximo lunes estaría totalmente resuelta la cons-
trucción del colector de saneamiento de Esval, manifestó 
anoche el alcalde Hernán Pinto, al no haber un acuerdo de. 
finitivo entre las partes. La declaración la formuló al térmi-
no de la prolongada reunión efectuada en el salón de honor 
del municipio porteño. Cuatro horas duró la reunión, con 
participación de tos concejales porteños, representantes de 
Esval, autoridades y parlamentarios. 

A la reunión concurrie• cejo se constituyó en se-
ron el intendente Juan An- sión secreta para discutir 
dueza, los senadores Laura 	las correcciones al proyec- 
Soto y Beltrán ()renda, el to propuesta por el Gonce-
diputado Francisco Barba- jo. 
11/Cd y el gerente de Mer- 	Alrededor de las 18.30 
val, Norman Partarrieu. 	horas abandonó la sala el 

DOS SESIONES 	intendente Andueza e in- 
El Concejo Municipal co- formó a la salida que se ha-

menzó la reunión a las bia dado a conocer la pro-
15.05 horas. Está primera posición de Esval, abrién-
parte tuvo carácter público, dose a las peticiones de la 
tomando la palabra el alca'. Municlalidad y se leyeren 
de Pinto para refutar la de- las nuevas proposiciones y, 
claración del gobernador seg(in Su parecer, se apro- 

xima mucho a lo que el rnu- provincial, Luciano Valle 
Acevedo, en relación a las nicipio aspira. 
cifras de 14 a 15 millones 	Se leyeron las minutas, 
de pesos que estaría pa- se hicieron las observado-
gando Esval desde el 2 de nes. Existen puntos técni-
noviembre y desmentidas cos y financieros en donde 
por la propia Esvál. 	no hay un entendimiento 

Posteriormente. el Con- total, informó el intendente 

Al término de la reunión, 
a las 21.10 horas, el alcal-
de expresó optimismo, Dijo 
haber logrado avances 
substantivos respecto a las 
diferencias que se mantie. 
nen con Esval. Quedan dos 
o tres pequeños puntos 
que van a ser contestados 
el día viernes, pero el áni. 
mo  es bueno. 

"Yo les pediría que me 
creyeran. Hemos avanzado 
bastante; faltan pequeños 
puntos que son importan-
tes y requieren un trámite 
previo por Esval", señaló el 
alcalde. 

Cuando se le preguntó el 
motivo de la dilatada rets 
nión indicó que se habían 
manejado muchos antece-
dentes, y contraposiciones. 
Estimó que en los próximos 
días, el lunes próximo, a 
más tardar, todo estaría to-
talmente resuelto. 

Los fiscales del munici-
pio y Esval trabajan para 
darle forma legal a los 
acuerdos ya alcanzados. . 
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Ex gobernador Luciano Valle.- 

Hay molestia en el gobierno 
por polémica sobre colector 
Personero dijo que el gobierno ha comprometido 
su imagen ante los organismos internacionales. 

Malestar reina a nivel central en el 
gobierno, por el conflicto surgido en ,  
(re la Municipalidad de Valparaíso y la 
Empresa de Obras Sanitarias, debido 
a las discrepancias existentes en torno 
al colector de saneamiento, segiin lo 
señalo el ex gobernador provincial, 
Luciano Valle Acevedo. 

El personero dijo que el ministro 
del Interior y otras altas autoridades 
gubernamentales, están molestas y 
preocupadas por esta situación, que a 
juicio del ex gobernador porteño 
"compromete la imagen y la credibili. 
dad de Chile ante los organismos in-
ternacionales". 

"No se puede olvidar, agregó, que el 
Presidente Ayiwin, en su reciente gira 
al Asia, firmó con el gobierno japonés, 
el documento que lo acredita como 
aval del préstamo que se hizo a la Em-
presa de Obras Sanitarias para sanea-
miento". 

"Asimismo, agregó, se está olvidan-
do que hay organismos financieros, 
corno el Banco Mundial, que también 
comprometieron recursos en este pro- 

yecto y que están a la espera, obser-
vando", 
COSTO PARA EL PAIS 

Luciano Valle Insistió en que la 
disputa entre el municipio porteño 
y la Empresa de Obras Sanitarias está 
afectando al país entero, "porque hay 
una responsabilidad y una seriedad 
con que se supone que este gobierno 
enfrenta sus compromisos". 

"Parece que no se está percibiendo, 
dijo, que esto también tiene un costo 
para el país, en términos monetarios, 
porque cada día que la obra se mantie. 
ne  paralizada, significa un pago de 14 
millones de pesos, que en definitiva 
está siendo solventado por todos los 
ciudadanos". 

El personero expresó que, por su. 
puesto, los organismos internaciona-
les no van a desconocer los comprorni-
SoS suscritos, "pero el daño que este 
hecho está causando a Chile y al go-
bierno, es enorme, por cuanto la credi-
billdad se ha puesto en juego, a mi jui-
cio por conceptos que pueden ser legí-
timos, pero que se han enfocado en 
forma errónea", 

"At—Kr.tta0b  

lío — 	-9 Z 
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Volporotso (Chile), Obado 12 de diciembre de 1992 

Sobre instalación del Gran Colector en Valparaíso.- 

Superan divergencias 
Municipalidad -Esval 
NEI alcalde Hernán Pinto recibió en la tarde de ayer la respuesta positiva de 

la Empresa de Obras Sanitarias sobre las cuatro diferencias que mantenían 
ambos organismos. Concejo Municipal de Valparaíso sesionará el lunes 
para conocer la respuesta definitiva de Esval y dar el visto bueno a los 
trabajos del colector, . 
A un acuerdo total se llegó ayer, al 

superarse las divergencias que mante-
nían la Municipalidad de Valpa-
raigo y 1a Empresa de Obras Sanita-
rias, Esval, sobre el proyecto del co-
lector de saneamiento que debe pasar 
por esta ciudad y arrojar Pu carga de 
aguas servidas en Ula punto de la costa 
sur. 

Esval respondió ayer positivamente 
sobre los cuatro puntos en que se con-
centraban las diferencias tras la últi-
ma sesión del Concejo Municipal de 
Valparaíso, ocasión en que hubo una 
larga reunión conjunta y secreta con 
esa entidad sobre el tema que no al-
can76 un acuerdo total. 

Las diferencias de opinión respecto  

al proyecto, se referían a los efecto 
del gran dueto en el plan porteño, e: 
Pecialmente en avenida Brasil, Are 
de monui, entog, jardines, palmeras 
cauc.ea; al saneamiento de la cluda¿ 
respecto al encauce de las propia 
aguas servidas de la ciudad y el colec 

(Sigue en la página A 10 

SUPERADAS... 
(De la página A 1) 
tor y, al proceso que se realizará en la 
zona de la Plaza Aduana, Incluyendo 
la eliminación de lodos en un punto 
que debe ser aprobado por el munici-
pio; asimismo, respecto a cronogramas 
de obras del propio colector y comple-
mentarias; a la formación de entida-
des mixtas y asesorías, etc,. 

SATISFACCION 
L El alcalde Flernán Pinto Miranda, 
manifestó ayer que se encontraba ple-
namente satisfecho de la respuesta en-
tregada por Esval y que a piel° de él y 
los miembros del Concejo Municipal 
el consenso responde al objetivo de 
cautelar los intereses de la comuna, 

"En términos personales estoy muy 
satisfecho de este acuerdo", expresó. 

El próximo lunes, a las 17 horas se 
realizará una sesión estraordinarla del 
Concejo Municipal, ocasión en que se 
dará a conocer la respuesta de Esval 
en detalle y se pedirá la aprobación 
del Concejo para dar por finalizada la 
controversia entre el municipio porte-
ño y la Empresa de Obras Sanitarias. 

El desacuerdo en torno al proyecto, 
en lo que concierne a su paso y térmi-
no por Valparaíso, ciudad que recibirá 
las aguas rvidas de Villa Alemana, 
Quilpué y Viña del Mar, significó una 
controversia que se prolongó por mas 
de cuarenta días y que en sus últimas 
fases obligó A la mediación del Inten-
dente Juan Andueza Silva, 

Tras la aprobación que debe produ-
cirse el lunes, luego de la sesión extra-
ordinaria del Concejo Municipal, co-
rresponderá efectuar loa trámltea de 
aprobación para el Inicio de los traba-
jos del paso del colector en la comuna. 

tu, m 
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PAGINA EDITORIAL A 3 

Saneamiento del borde costero 
Preocupa, por decir lo menos, la situa-

ción confrontacional entre la Municipaii- 
ad de Valparaíso y ESVAL S.A. relaclo-

Lada con los pormenores del gran dueto 
que permitirá el saneamiento de Villa 
Alemana, Quilpué, Viña del Mar y Rea-

y, como inmediata consecuencia, del 
fde costero y de las playas. 

—A veces cobra vigencia aquella máxi-
ma: "lo mejor ea enemigo de lo bueno", 
QtliZAS por desear, con mucho funda-
mento, dejar resuelto el problema en un 
todo, esto es, incluido el alcantarillado 
de Valparaíso y la construcción de una 
planta final de tratamiento, terminemos 
por perder una obra que cuesta 150 mi- 

• ¡iones de dólares y que es la de mayor 
envergadura jamás antes abordada. 

Cuando se tienen 54 años de periodis-
mo, se ha conStatado —muchísimas ve-
ces— que se han perdido o retrasado 
grandes obras por conflictos de aprecia-
ciones o intereses. Ocurrió, por ejemplo, ' 
con la vía elevada en Avda. España, por 
recordar algo relativamente reciente; es- 

ocurriendo con la cuarta etapa,de Av-
da. España: casi sucede con la ruta Ro-
delillo El Salto. No puedo menos de re-
cordar que al ingresar al diario "La 
Unión" en 1939 el mayor tema de discu- 

In era el ferrocarril rápido a Santiago 
• POI' La Dormida y el embalse de la Pun- 
•, 	Ulla del Viento. Todavía hoy el tema del 
• ferrocarril es vigente y el embalse fue 

desechado por estimarse Inadecuado el 
• lugar elegido. 

Cualquiera comprende a las partes en 
conflicto. El alcalde de Valparaíso y sus 
concejales desean velar nor su comuna y 

piden ciertas garantías para que obras 
que estiman vitales queden comprome-
tidas con las actuales tareas en ejecu-
ción. Esval, que debió luchar a brazo 
partido para obtener el financiamiento 
externo, ve paralizadas las obras a su 
inicio y pierde,cada día de atraso, ingen-
tes sumas de dinero. 

¡La ciudadanía, en el intertanto, estu-
pefacta y atónita por un conflicto que ha 
trascendido a la luz pública, transfor-
mando las conversaciones y los estudios 
del caso en una polémica dura y estéril... 
espera soluciones! 

0111111.110111iniiiiimi 

"El sentido común señala con 
claridad meridiana que este conflicto 
de Intereses debe ser solucionado en 
mérito a lo que está involucrado. El 

saneamiento que Implica el gran 
ducto es razón más que suficiente 

para buscar armonías y para aceptar 
las necesarias molestias que trae el 

progreso". 

Existe un viejo y sabio sistema para 
dirimir conflictos: la mediación. Parece 
que llegó el momento de la intervención 
de autoridades del mayor nivel para que 
se logren dos cosas indispensables: una, 
la colaboración municipal para iniciar 
las obras; otra, garantías suficientes pa-
ra prevenir los peligros que vislumbra el 
Municipio. 

Lo que no puede ocurrir es que des-
pués de tantos años de esperanzas, un  

proyecto de tan enorme magnitud como 
la descontaminación de grandes ciuda-
des y del borde costero, tropiece y se de-
rrumbe. Podrían pasar años y años, si 
los financistas que periódicamente che-
quean el avance de las obras, comprue-
ban que existen obstáculos y controver-
sias de autoridades. 

Las conversaciones deben proseguir, 
con o sin mediadores autorizados, y las 
obras no deben paralizarse. No puede 
ser imposible el entendimiento, ni mu-
cho menos correr el riesgo de que un 
proyecto de tan enorme significación 
pueda, corno tantos otros, quedar en el 
papel, por lo que de ocurrir podríamos 
calificarlo corno una nimiedad entre dos 
entes pilblicos. 

La objetividad no permite t6mar parti-
do ni definir quién tiene o no razón. El 
sentido común, en cambio, señala con 
claridad meridiana que este conflicto de 
intereses debe ser solucionado en méri-
to a lo que está involucrado. Hagamos 
votos para que pronto, muy pronto, sal-
ga humo blanco y las obras paralizadas 
continúen y los intereses diferentes se 
concilien. El saneamiento que Implica el 
gran dueto es razón más que suficiente 
para buscar arnionías y para aceptar laa 
necesarias molestias que trae el progre-
so. 

Sanear ciudades contaminadas y las 
playas que besa nuestro mar azul es Ic 
más Importante que he verificado er 
mis largos años viviendo por estos larel 
y no menos prolongados años de peno 
disrno. Alfredo Droppelmann Croharé 

et it/i/02c<4'vb' 
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EL MERCURIO — Miércoles le de Dii 

Concejo de Valparaíso: 

Autorizan la 
Construcción 
De Colector 

• Intercomunal 
Esval se comprometió 
al cumplimiento de las 

- 	 exigencias impuestas 
por el municipio local, 

• VALPARAISO (Hernán Cisternas 
Arellano),— Luego de obtener las ga-
rantías necesarias, que aseguran que la 
Empresa de Obras Sanitarias de la V 
Región, Esval, dará cumplimiento a las 
sorpresivas exigencias formuladas por 
el municipio, el concejo comunal auto-
rizó el paso por este puerto del gran co-
lector que saneará la bahía local y las 
playas de Viña del Mar y Valparafso, 
fuertemente contaminadas por las 
aguas servidas de 4 comunas, que se 
entregan en forma directa al mar en 
varios puntos del litoral central. 

La posician asumida por el alcalde 
Hernán Pinto y la unanimidad de los 
concejales, tanto de gobierno como de 
oposición, que Impidió la realización de 
trabajos dentro de la jurisdicción co-
munal mientras no se diera respuesta 
positiva a determinadas objeciones, se 
mantendrá en el futuro con todo pro-
yecto que se elabore en el nivel central 
y no haya requerido de la opinión de la 
Comuna. 

El proyecto, que conectará un 'a red 
de colectores de las comunas de Villa 
Alemana, Quilpué, Viña del Mar y Val-
paraíso, para llevar las aguas servidas 
fuera de la bahía local, al sur de este 
puerto, representa una inversión de 
140 millones de dólares, aportados por 
créditos del Banco Mundial y del go-
bierno de Japón, que involucran el 
compromiso del Estado. 

El acuerdo entre la municipalidad y 
Esval será oficializado mediante un con-
venio que será avalado por Corfo y or-
ganLsmos de gobierno, donde se constitui-
rán garantías en favor de la dudad de 
Valparaíso por el efecto del paso de la 
obra por el sector urbano de esta comu-
na, 

El documento comprometerá a Es-
Val a sanear en un plazo de tres años la 
ciudad de Valparaíso, que no estaba 
contemplado en el proyecto del gran 
colector. 

De partida, durante 1993 se inver-
tirán 300 millones de pesos adicionales 
para el saneamiento de las quebradas 
de Cabriteria y Phillipl y el estero Os-
sanción, cuyas aguas llegan a avenida 
Argentina. En total se consideran 70 
programas de saneamiento ambiental 
complementarlos al gran colector. 

El acuerdo establecerá garantías so-
bre las plantas de tratamiento y de ele-
vación, así corno lo refer1nte al manejo 
de residuos que se van a hacer dentro de 
la ciudad, Para evitar que una falla téc-
nica pueda afectar a la comuna. 

Asimismo se dejará constancia que 
los trabajos del colector Playa Ancha, 
considerados para después de 1995, se 
realizarán en 1094, iniciándose los es-
tudios de ingenierfa en 1993. 
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