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Presupuesto del Sr. Contra 
tista con Reg. NP 5797/92 
que adjunta Of. NP 898 del 
03.12.92 de ESSBIO. 

MKT. : Informa sobre lo planteado 
por el contratista DonLuis 
Zenteno Escobar. 

OFICIO: No. 	/5-7  

DE : ALCALDE DE TALCAHUANO. 

A : JEFE DE GABINETE PRESIDENCIAL. 
DON CARLOS BAsaSav EDWARDS 

En 	relación 	al 	Contrato 
"REPOS/CION RED AGUA POTABLE CEMENTERIO NP 2, TALCAHUANO", 
adjudicado por Propuesta Pública al contratista Don Luis 
Zenteno Escobar, y a los documentos que adjunta la Providencia 
del Ant., me permito informar a Ud. lo siguiente: 

Este oficio complementa lo 
informado en nuestro oficio respuesta a Prov. NP 7532/92, 
correspondiente al documento GAB. PRES. (o) NP  92/6556. 

Con respecto a la "incongruencia" 
señalada por el Señor Contratista en su carta, que se refiere a 
la aplicación del punto 15 "VARIACIONES D11-, CONTRATO" y punto 
16 "AMPLIACIONES DE PLAZO", se aclara lo siguiente: En nuestro 
oficio respuesta, señalado en e/ punto precedente, se explica 
en detalle las razones y la imposibilidad de esta 
Administración para evitar el cobro de multas al Señor 
Zenteno. Por otra parte/  con respecto al proyecto con el cual 
se llamó a la propuesta pública, éste sí estaba aprobado por 
SENDOS con un timbre, firma y fecha 16.04.91 de la Dirección 
Técnica del Servicio Nacional de Obras Sanitarias y lo dice 
textualmente el oficio que se adjunta, de la Administración 
Cementerios de la Municipalidad de Talcahuano quien contrató el 
proyecto en cuestión. Lo que sí debía tramitar el contratista 
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en ESSB/0 (ex SENDOS) era el Permiso para iniciar las obras y 
por supuesto el proyecto definitivo con todas las alteraciones 
menores de trazado que se hicieron necesarias en el transcurso 
de la obra, todo ésto de acuerdo al primer punto de las Bases 
Administrativas "GENERALIDADES", en los dos últimos párrafos. 

Con respecto a la exigencia que 
ESSBIO-Talcahuano, a través de oficio N°  898 de fecha 03.12.92, 
hizo al contratista Don Luis Zenteno Escobar, a raíz de 
solicitar éste la recepción de las instalaciones, se debió 
exclusivamente, como en él se señala, por un cambio de trazado 
de cañerías con respecto al proyecto. 	Las obras solicitadas 
consisten en la instalación de una válvula de corta, se adjunta 
copia del oficio del ESSBIO y presupuesto del contratista. A 
raíz de ésto, se consultó en forma personal a Contraloría 
Regional con fecha 02.12.92, el procedimiento a seguir, ya que 
se estaba fuera de plazo para un Aumento de Obra, indicándosenos 
que por tratarse de una exigencia técnica hecha fuera del plazo 
contractual para el buen término de la obra, efectuado por el 
organismo externo que fiscaliza las instalaciones de Agua 
Potable, se podía efectuar un Aumento de Obras o contratar 
éstas, para finalizar el proyecto. 	A raíz de lo cual este 
Municipio procedió al trámite de efectuar el Aumento de Obras de 
acuerdo a las Bases Administrativas del Contrato y por esta 
razón se le envió al contratista el oficio N-  1.355 del 15.12.92 
solicitándole el estudio de precios unitarios y atenerse a las 
Bases, con respecto al Aumento de Obras. 

Con respecto a lo señalado por el 
contratista Don Luis Zenteno Escobar en el penúltimo párrafo de 
su carta, esta autoridad no se pronunciará por tratarse de una 
grave acusación, hecha a la ligera, sin pruebas y que daña la 
honra de funcionarios públicos de este Municipio, lo que 
demuestra la falta de responsabilidad de este contratista. 

Atentamente le saluda, 

INDEN 

LPG/GSS/ECMYpsb.-
Distribución:  

Sr. Jefe de Gabinete de S.E. 
Arch. Alcaldía 
Arch. D.O.M. 
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A : SEÑOR ALCALDE 

Como es de su conocimiento, la Administración 
de Cementerios tiene entre sus Obras pendientes, la Reposición de la 

Red de Agua Potable en el Cementerio N2  2 de Talcahuano, para lo cual 

se dispone de $6.000.000.- y el Proyecto completo, (Planos y Especifica 
ciones técnicas) aprobado por Essbio.- 

Sin embargo como esta Administración no cuenta 
con el personal técnico adecuado o especializado en estas actividades, 
solicito a Ud., disponga o designe a algún funcionario o Departamento - 
que pueda encargarse del proceso de llamado a propuesta,adiudicación y 
fiscalización de la Obra a objeto de que esta cumpla con todas las dis-

posiciones vigentes.- 

Considerando que para estos trabajos se requie 
re un clima adecuado, espero que esta solicitud sea considerada en el — 

más breve plazo.- 

Sal a atentam te a Ud., 

OFICIO N2  33 / 

ANT.: Conversación Verbal.- 

MAT.: RED AGUA POTABLE CEMENTERIO 
N2  2 TALCAHUANO.- 

Prov. 
Fe,cha 

DE : ADMINISTRADOR DE CEMENTERIOS TALCAHUANO. 

Talcahuano, 18 de Marzo 1992.- 

/4,  
Adruinitstrador 

tr' , 
C'unenterkw 

"já N H N IQUIPHERRERA 
-\.) 

'PA 11 r AM ISTRADOR 
CEMENYERIOS ÑUNICIPALES DE TALCAHUANO 

Se adjunta: Carpeta con el Proyecto Agua Potable.-

Distribución : 

Sr. Alcalde 
Finanzas Cem. 
Archivo 

RHH/DCM/msv.- 
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RFF! -F,PPT5IcToN RED DE Agu4 PnT«2,P1E, Durccr--- — nnr.As MUNICIPALES ---- CRHRNTFRin R 2 -1-L ;7,,P2'iAlJul 
TALCAHUANO 	MAL 1 PRESUPESTA EJECUCION DE 

ItEGISTRO 	(<5n--  4~."..., ---- INSTRUCTIun P- BIn. 
i 	 O  1 D1C 	1992 trEcHA 	 Noviembre 	dF 1992 

SEÑOR 
DIRECTOR DE OBRAS MUNIuIPAIF9. 
I. MuNICIPALInAD DE TALCAHuANn 
PRESENTE. 

PPri . or fflIU 
Cnmunicn pnr la PrPqPntP h.ber re: ibi do 

del ESSBIO un instrurtivn 1-P,=.pPrtn FIP in=talP,r un7,1 v7zAvulA. 
con camara tipo calzPda pare la rRnPri ,-,k PW: r1P1 PrriPntern 
inmediatamente despues del nudo de conPxion con la matr7 
..7,2cEio;  

Los aspectos prequpilestrio-=, d: che 
instalacion que incluyen puhlinPlcionP=. en d'.fn radin, 
corta de agua del setor, autnrizacionPP. !=ERVIIJ. 
Municipalidad, permisos, derechns, .17474,ranti;:k.,„ 
rotura y reposicion pavimento, costruccion machnnPP., 
instalac ion valvula 100 mm.', 7nristrucinn rA.mar,..k con tepe. 
tipo calzada; ascienen a $ 750.00P valor nPtn, 

otrn 	 PltPntal-Pnte a 
Ud. 

C• 	c."-- 
e 

LZE/kzj.- 
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EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS 
DEL BIO-B10 S.A., FILIAL CORFO 

Nº TALCAHUANO, 

SEÑOR 
LUIS ZENTENO E. 
INGENIERO CIVIL 

En atención a su nota de fecha 30.11.92, referente 
a solicitud de recepción de las obras " Reposición red A.P. Ce 
menterio Ns2 2 Talcahuano" informo a Ud., que por modificación de
trazado de cañeria, debera previamente instalar válvula de corta__ 
entre el tramo ubicado en conexión_a_matriz y medidor de__A.19_-; _ __— 

Ademas deberá modificar los planos correspondien 
tes y adjuntar todos los documentos, permisos y certificados -en 
la carpeta de la obra. 

Una vez reaLizada las observaciones detalladas an 
teriormente, deberá tomar contacto con la Srta. Rosa ()Sate Peña 
de ESSBIO Administración Talcahuano qiién recepcionara definiti 
vamente la obra.- 

Saluda atentamente a Ud. 

1 GARRA CO JIRON 
e Operacie y Manten. 

dininisixación 'Essbio S. A. 
TALCATIDA130 

JCJ/ROP/hmc 

ADJUNTA : Carpeta Obra Cementerio 
c.co Ilustre Municipalidad de Talcahuano 

Sección Proyecto e Inspecciones 
Archivo ESSBIO Talcahuano 

Galería Aiessandrí-Local 8 
Fono-Fax 225787 

Concepción 
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ANT. : Providencia NP 7532/92. 
(Reg. 6231/92 

_ Bases Administrativas 
Hoja de Declaración 
Acta Apertura 
Of. N°  678 del 25.06.92 
Contrato 
Hoja NP 16 y 17 del Libro 
de Obras 
Oficio N°  1175 del 19.10.92 

mu. : Informa sobre Contrato "Re 
posición Red Agua Potable- , 
Cementerio N° 2, Talcahuano. 

	

OFICIO: No. 	j_72- 	/  

DE : ALCALDE DE TALCAHUANO. 

A: JEFE DE GABINETE PRESIDENCIAL 
DON C.ARLOS BASCUÑAN I> ' 

En relación al Contrato por 
Propuesta Pública "REPOSICION RED AGUA POTABLE CEMENTERIO AP 
2, TALCAHUANO", adjudicado al contratista Don Luis Zenteno 
Escobar, me permito informar a Ud. lo siguiente: 

El contrato en cuestión por 
tratarse de una Propuesta Pública se rige por Bases 
Administrativas y sus documentos anexos que la integran y un 
Contrato firmado entre las partes. 

La adjudicación de la obra y la 
firma del Contrato se efectuó dentro de los plazos estipulados 
en las Bases Administrativas (punto 4 "VIGENCIA DE LA OFERTA") 
la cual señala un plazo total de 75 días a contar de /a 
apertura, para tramitar la adjudicación de la obra. La 
Apertura de la propuesta se llevó a cabo el día 29 de abril de 
1992 y con fecha 25 de junio de 1992, antes de los 60 días se 
notificó al contratista por oficio 678/92 la adjudicación de 
la obra. 	En caso que el contratista se negare a firmar el 
contrato respectivo, corresponde de acuerdo a Bases 
Administrativas (punto 13 "CONTRATO") hacer efectiva la boleta 
de garantía de seriedad de la oferta y' suspenderlo del 
Registro de Contratistas por un período de un año, que fue lo 
que se le informó en, su oportunidad al contratista al 
consultarlo. 

Con fecha 06 de julio de 1992 se 
efectuó la Entrega de Terreno, iniciando con esta fecha las 
obras, que tenían un plazo de ejecución de 75 días corridos, 
estipulando en Acta, que la fecha de término de los trabajos 
era el día 19 de septiembre de 1992. 
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En contraposición al punto /6 

de las Bases Administrativas e/ contratista recién con fecha 

09 de octubre de 1992, 20 días después de haber terminado el 

plazo de ejecución de la obra, apela a través de hojas 
Nu  /6 y 

17 del Libro de Obras, por las multas y haciendo ver, 
por 

primera vez sus razones para ello, a lo cual se Le contestó 

por oficio INP 1175 de/ 19.10.92, que se adjunta. 

Se adjunta también la hoja de 

DECLAMCION firmada ante Notario que son parte integrante de 

las Bases Administrativas. 

Por último, cabe hacer notar 

que leyendo las Bases Administrativas de la propuesta y 

nuestro oficio respuesta al Señor Contratista a su apelación 

por el cobro de multas, y además, 
teniendo en cuenta que en el 

transcurso de los 75 días que duraba e/ plazo 
contractual más 

20 días después no hizo ver a este Municipio ninguna de las 

dificultades que ahora aduce en sus cartas, se puede concluir 

que este Municipio sólo ha procedido a dar cumplimiento a 
los 

instrumentos legales que sirvieron de base a este Contrato. 

Atentamente le saluda, 

_ 
-'."\..1-3 I"' rt 

ALCALDE :'CLNI> ORTUS GOVINDEN 

SECRETARIO MUNI CIP AL 

r 

LPG/GSS/EGM/psb.-
Distribución:  

Jefe de Gabinet://7esideñó1d1.  

Arch. Alcaldía 
Arch. D.O.M. 
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