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ANT.: 	No hay. 

MAT.: Adjunta estado de avance de Planes 
Especiales que indica. 

SANTIAGO, 	28 ENE 1992 

DE: 	MINISTRO DE PLANIFICACION Y COOPERACION 

A: 	S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

1. Mediante el presente someto a su consideración el estado de avance de los diferentes 
programas y proyectos que conforman los Planes Especiales de: Arica-Parinacota; 
Antofagasta-Taltal; Isla de Pascua; Talca; Chile Chico-Río lbañez. 

2. Para resolver los problemas que dificultan el cumplimiento de los planes citados, a 
instancias del Ministro que suscribe, se realizó un ciclo de reuniones con los principales 
ministerios y organismos involucrados. 

En las dos últimas semanas, participaron en estas reuniones el Ministro de la Vivienda y 
Urbanismo, el Ministro de Salud, el Ministro Subrogante de Agricultura; el Subsecretario 
de Educación, autoridades de DIGEDER y de la Corporación de Fomento. 

No se consideró necesario reunirse nuevamente con el Ministro de Obras Públicas, por 
cuanto los proyectos de esa cartera cuentan con los recursos presupuestarios necesarios y 
se están ejecutando normalmente. 

3. Culminó este ciclo con una revisión general de los planes con el Ministro de Hacienda y el 
Director de Presupuesto. 

4. Adjunto a la presente los informes de avance de cada uno de los planes mencionados. 

Dios Guarde a V.E. 
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DISTRIBUCION:  
1 . 	Presidencia de la República 
2. MIDEPLAN (Gabinete Ministro) 
3. IVIIDEPLAN (Of. Partes) 



DECISIONES PENDIENTES 

PROBLEMA ORGANISMOS 
INVOLUCRADOS 

SITUACION 

   

ARICA - PARINACOTA 

1 	DL1939 	imposibilita 	la 	inver- 
Sión de peruanos y bolivianos 

M. RR.EE  
M. DEFENSA 

Decisión presidencial de enviar al 
Parlamento proyecto de modificación 
a DL1939 

2 	Modificación DFL 341, mayores 
ventajas a la Zona Franca exten- 
sivas a Anca 

M. HACIENDA 
CONGRESONACIONAL 

Reiterar el trámite de urgencia 

3 	Financiamiento corto plazo de 
Corporación Desarrollo Regional 

CORPORACON Postulación de estudio al FNDR por 
M 	$30.000 

4 	Plan Maestro de Desarrollo 
Turístico 

BIENES NACIONALES 
GOBIERNO REGIONAL 
CORPORACION 
MINVU 

Evitar uso del suelo incompatible con 
el plan. 

5 	Ejecución 	Proyectos de Impacto 
Costaneras Norte y Sur 
Circunvalación Capitán Avalos 

M. Hacienda 
MINVU 

Instruir a ambas instituciones para 
su ejecución en 1992. 

ANTOFAGASTA-TALTAL 

1 	DIGEDER invierte en 1992 
menos de la mitad de lo progra- 
mado originalmente 

M. HACIENDA 
DIGEDER 

Ambas instituciones deben estudiar la 
posibilidad de asignar mayores 
recursos. 

2 	Construcción vías aluvionales en 
diversas quebradas para preve- 
nir futuros desastres 

MINVU 
MIDEPLAN 

Entrega antecedentes MINVU a 
MIDEPLAN para su recomendación 
técnica en febrero. 
Gobierno Regional debe tomar medidas 
de prevención para este invierno. 

3 	Reconstrucción consultorio Cor- 
vallis y Escuela básica Bonilla 

M. HACIENDA 
SUBDERE 

SUBDERE suplementará en 
M$500.000 el FNDR 	1992 

4 	Reconstrucción Agua Potable y 
Alcantarillado, 	sin 	financia- 
miento 

ESSAN 
DIPRES 

Resover financiamiento de cartera 	de 
proyectos financiados por M$848.000 



PROBLEMA ORGANISMOS 
INVOLUCRADOS 

SITUACION 

   

ISLA DE PASCUA 

1 	Conservación del patrimonio de 
Isla de Pascua 

MINEDUC 
ClAG 

MINEDUC debe reformular proyecto 

2 	Subsidio al transporte aéreo M. HACIENDA 
M. TRANSPORTE 

Decisión política 

3 	Entrega de tierras a familias 
pascuenses 

BIENES NACIONALES 
M.S. GRAL. GOBIERNO 

Decisión política 

4 	Falta financiamiento para inicio 
Prospección Pesquera 
(M$110.000) 

HACIENDA 
IFOP 
SASIPA 

Coordinación entre las instituciones 
involucradas 

TALCA 

1 	Obtención aporte español 
Teatro 	Municipal 	M$100.000 

Gestión Diputado ORTEGA 

2 	Parque Deportivo y Recreativo 
Gimnasio Regional 

DIPRES 
MINVU 

Coordinación 	instituciones 	involucra- 
das para cumplir este compromiso 
presidencial. 

CHILE CHICO 

1 	Compra de tierras declaradas 
irrecuperables 

DIPRES 
BIENES NACIONALES 

Coordinación de organismos involu-
orados 

2 	Aporte adicional 	de M$200,000 
financiar proyectos agropecua- 
nos 

M.HACIENDA 
M. AGRICULTURA 

DIPRES debe resolver urgentemente 
con AGRICULTURA 

3 	Constitución Banco Ganadero 
para repoblamiento en la zona 

SACCR 
M.HACIENDA 

SACOR debe reestudiar el proyecto y 
coordinar su financiamiento con el 
M. de Hacienda. 



INFORME DE AVANCE DE PLANES ESPECIALES 

19 DE FEBRERO DE 1992 

I 	ARICA - PARINACOTA 

Las Medidas Especiales para el Desarrollo de Anca y 
Parinacota, en lo fundamental, están orientadas a estimular 
el desarrollo económico de la zona, mejorar las condiciones de 
vida de la población, solucionar los problemas de agua 
potable, asi como apoyar una mayor integración fronteriza. 

Incluye entre otras acciones: la (creación de un nuevo barrio 
industrial en Chacalluta, la modificación del DFL 341 (Zona 
Vrancaj, la puesta en marcha de un fan Maestro para el 
Desarrollo Turístico, la/ construcción de la carretera Anca-
Tambo Quemado, la modificación df DL 1939. 

Un instrumento clave para el Desarrollo de la zona es la 
Cor oración del Desarrol • 	- 	e •1  ara las provincias .  d e 

SITUACION ACTUAL 

a) El camino internacional Anca-Tambo Quemado, se está 
ejecutando dentro del plazo señalado por el Presidente de 
la República. Deberá estar terminado a fines de 1993. 

b) El proyecto de ley que modifica el DL 1939, en el sentido 
de dar facilidades a ciudadanos peruanos y bolivianos 
para invertir en Anca, se encuentra estancado. 

Con ello, se están desaprovechando importantes 
iniciativas de inversión, principalmente bolivianas, 
orientadas al desarrollo turístico e industrial de la zona. 
Además, la modificación del Decreto mencionado sería un 
complemento lógico del enorme esfuerzo que se está 
realizando para terminar en 1993, la carretera 
internacional Anca-Tambo Quemado. 



Sobre esta materia, está pendiente de la decisión del 
Presidente el envío del proyecto de ley correspondiente. 

c) La iniciativa del Ministerio de Hacienda para modificar el 
DFL 341, que otorga mayores ventajas a la Zona Franca y 
hace extensivos sus beneficios a la ciudad de Anca, fué 
recientepente aprobada por la Comisión de Hacina de 
la Cámara de Diputados y continúa su trámite en la Sala. 
Se hrace necesario reiterar el trámite de urgencia. 

d) Con relación a las medidas administrativas para la 
agilización de la instalación de industrias en Anca, así 
como la dotación de nuevas atribuciones al Servicio de 
Impuestos Internos y Aduana, el Ministerio de Hacienda 
ya resolvió positivamente. 

e) Corporación para el Desarrollo de Anca y Parinacota 

Directorio ya constituido. Estatutos en trámite de 
aprobación.(( o, 	e- a 	e--(4) 

La solución al financiamiento de la Corporación de 
Desarrollo Regional a corto plazo consiste en la 
presentación por parte de ésta de un proyecto al 
FNM,--7(5--------11 cargo a ítem de estudios y proyectos) por 
un-Monto de M$ 30.000 para el año 1992 e igual 
monto para el ario 1993. 

El financiamiento de la Corporación para los años 
siguientes, está previsto 	en el proyecto de 
Cooperación que fué presentado por MIDEPLAN a la 
Comunidad Económica Europea. 

f) Con relación a los terrenos recientemente adquiridos por 
ZOFRI, para construir el Barrio Industrial en Chacalluta 
(60,5 hás), CORFO se comprometió a iniciar la 
urbanización en el ario 1992. 

g) Uno de los proyectos que más interés despierta en la 
zona, por cuanto recoge una antigua aspiración ariqueña 
y significa una promisoria forma de asociación entre el 



sector privado y el sector público, es el llamado Plan 
Maestro de Desarrollo Turístico. 

Su materialización está subordinada a otras decisiones, 
entre ellas: 

evitar que los terrenos costeros al norte de Anca 
sean destinados a usos incompatibles con el futuro 
desarrollo turístico. 

la ya mencionada modificación al D.L. 1939, para 
que ciudadanos peruanos y bolivianos puedan 
invertir en la zona. 

la aprobación del proyecto de cooperación de la 
CEE. 

En este sentido, se están tomando las medidas necesarias 
con el Ministerio de la Vivienda respecto al primer punto 
y activando las negociaciones con la C.E.E. en relación al 
tercer punto. 

No obstante lo anterior, MIDEPLAN iniciará los estudios 
básicos con recursos de preinversión, mientras se 
aprueba el proyecto de la C.E.E. 

h) Las obras para la solución de corto plazo a los problemas 
de Agua Potable en Anca, están en ejecución, 'algunas de 
ellas ya terminadas. 

Para 1992, se contemplan inversiones en sondajes (Las 
Máitas) y mejoramiento se a red, que permitirán 
Tentar ldisponibilidad d 	agua en forma 
significativa. 

Para una solución a más largo plazo, la Empresa de 
Servicios Sanitarios de Tarapacá presentará una 
propuesta en el próximo mes de Marzo. 	Para el 
financiamiento de los estudios específicos que se 
requieran, CORFO postulará a los recursos de preinversión 
que administra MIDEPLAN. 



i) Aún cuando se están desarrollando normalmente las 
obras más importantes de la zona (el camino 
internacional y la solución de corto plazo a la escasez de 
recursos hídricos), existe pesimismo en la población 
respecto al desarrollo de Anca. 

j) En estas circunstancias, es imprescindible impulsar 
algunos proyectos de impacto (obras visibles para la 
ciudadanía), no considerados originalmente. Entre ellos, 
el enlace entre las costaneras Norte y Sur y la Av. 
Circunvalación Capitán Avalos. 

El Ministro de Vivienda concuerda en la importancia de 
realizar las citadas obras. No obstante, se requiere 
financiamiento por alrededor de M$1.000.000 en 1992, 
sobre lo cual no hay decisión. 



II ANTOFAGASTA - TALTAL 

El Plan de Reconstrucción y Desarrollo de Antofagasta 
y Taltal está orientado a reparar los daños causados por el 
aluvión y mejorar las condiciones de vida de la población 
residente. 

Incluye: construcción de viviendas básicas y progresivas, 
reposición y reparación de escuelas y consultorios, 
recuperación y ampliación de las redes de agua potable y 
alcantarillado, obras de protección para prevenir futuros 
aluviones, reconstrucción y mejoramiento de la vialidad 
urbana e interurbana. 

SITUACION ACTUAL 

a) El conjunto de obras relacionadas con la reconstrucción 
en ambas ciudades, tras algunas dificultades iniciales, se 
están desarrollando con relativa normalidad. 

b) Vivienda 

- 255 viviendas PET, ya terminadas (Antofagasta) 
- 530 viviendas básicas en construcción (Antofagasta) 

394 viviendas progresivas, que iban originalmente 
a ser financiadas con una donación del gobierno 
Noruego. Esto no llegó a materializarse. 
50 viviendas PET, a construir en 1992 (Taltal) 

- 50 viviendas progresivas, a construir en 1992 
(Taltal) 

- Subsidios habitacionales en la Región por M$ 
1.300.000 en 1992, cantidad suficiente para cubrir 
las demandas actuales. 

c) Salud 

- Reparación y reposición de los Hospitales de 
Antofagasta y Taltal. A partir de marzo, con recursos 
del Programa MINSAL-Banco Mundial, se 



financiarán estos dos proyectos y otros por un total 
de US$ 7.000.000. 

Con recursos del FNDR se están reparando diversos 
locales destinados a la atención de salud primaria. 

d) Educación 

La reprogramación del FNDR 1992, permitirá reparar y 
reconstruir diversos establecimientos educacionales, 
entre ellos las escuelas F 94 y F 95 destruidas por el 
aluvión. 

e) Deportes y Recreación 

Con una disponibilidad menor de recursos que los 
previstos originalmente, la DIGEDER realiza inversiones 
por un monto de M$ 57.000 (14 proyectos) en 
Antofagasta y por M$ 3.000 (2 proyectos) en Taltal. 

f) Se están ejecutando según lo previsto diversas obras de 
vialidad urbana (MINVU) y vialidad interurbana (MOP). 
El programa 1992 de ambos Ministerios contempla los 
proyectos priorizados en el Plan de Reconstrucción. 

En relación al proyecto denominado Vías Aluvionales en 
Diversas Quebradas, indispensable para prevenir los 
efectos de futuros desastres, el MINVU concluirá los 
estudios de ingeniería durante Enero. De cumplirse este 
plazo, MIDEPLAN emitiría su recomendación técnica 
durante el mes de Febrero. 

Cabe hacer notar que en estas circunstancias, en 1992 
solo se podrán iniciar obras de encauzamiento de aguas 
en algunas quebradas. Ante la proximidad del invierno, 
el Gobierno Regional deberá adoptar medidas 
preventivas y de alerta a la población. 

g) La Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del 
Interior, ofreció suplementar el FNDR 1992 de la II 
Región en M$ 500.000. Este aporte permitirá la 
construcción de dos establecimientos destruídos por el 



aluvión: el Consultorio Corvallis y la Escuela Básica 
Bonilla. 

h) Para realizar las obras de Agua Potable y Alcantarillado, 
derivadas de los daños ocasionados por el aluvión, la 
Empresa de 	Servicios 	Sanitarios 	de Antofagasta 
(ESSAN) invirtió M$ 1.000.000 durante la emergencia 
para la reposición de estos servicios. 

Para el ario 1992 la empresa está destinando M$ 546.000 
de sus recursos propios y restan aún por financiar 
obras por M$ 848.000. La empresa analizará esta 
situación con la Dirección de Presupuesto. 



III ISLA DE PASCUA 

La Estrategia de Desarrollo para la Isla de Pascua, está 
orientada a disminuir el aislamiento de sus habitantes, 
impulsar el desarrollo de las actividades productivas, resolver 
problemas de vivienda e infraestructura y proteger el 
patrimonio y la cultura Rapa Nui. 

Incluye la realización de obras como: Dársena de Hanga-Piko, 
reparación y mantenimiento del aeropuerto de Mataveri, 
mejoramiento de la vialidad urbana e interurbana. 	Postula 
también acciones tendientes a aprovechar los recursos 
agrícolas, pesqueros, arqueológicos y turísticos, asi como 
programas de importancia social en las áreas de educación, 
salud y vivienda. 

SITUACION ACTUAL 

a) Avanzan normalmente las obras de conservación del 
Aeropuerto de Mataveri y la construcción de la Dársena 
de Hanga Piko. 

b) Está próxima a ponerse en servicio la embarcación de 
soberanía y rescate, que permitirá habilitar el 
Aeropuerto para vuelos internacionales. 

c) En el presupuesto 1992, están contempladas además la 
pavimentación en 500 mts. de la calle Policarpo Toro y el 
mejoramiento de los caminos rurales. 

d) El Ministro de Vivienda anunciará en marzo el tipo de 
subsidios que se otorgarán para la terminación de 
viviendas inconclusas en la Isla. 

e) A solicitud del Servicio de Salud de Valparaíso y San 
Antonio, el Ministerio de Salud proveerá los cargos de 
especialistas demandados para un buen funcionamiento 
del Hospital. Por esta misma via, se atenderán las 
demandas relativas a la prevención de la drogadicción y 
la dotación de viviendas para el personal del hospital. 



f) Los cursos de cultura Rapa Nui y el Diccionario y 
Gramática Rapa Nui, serán implementados en 1992 por 
MINEDUC. Sin embargo, la capacitación de profesores 
para enseñanza de la lengua Rapa Nui no podrá llevarse a 
cabo dado que los textos elaborados por la Universidad 
Católica de Valparaíso, han sido objetados. 

g) La situación del Programa para la unificación de Becas de 
Estudio, en1992 es la siguiente: 

30 becas asignadas a través de la JUNAEB 
80 becas a través de CEPI, en su Programa 06: 
- Educación Media H-C: 	 1 0 
- Educación Media T-P: 	 3 0 
- Centro de Formación Técnica: 	1 0 
- Universidades: 	 3 0 
40 Becas a través del Fondo Social. Incluidas en proyecto 
"Becas continuación de estudios para alumnos de Isla de 
Pascua" y destinadas al Hogar Indígena. 

h) El Plan de Conservación del Patrimonio Arqueológico 
propuesto por MINEDUC (Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos) no podrá ser implementado en el ario 
1992 por su limitado alcance y alto costo. Dicho proyecto, 
fué remitido a la AGCI para ser postulado a la 
cooperación internacional. La AGCI devolvió el proyecto 
para su reformulación. 

i) Para el subsidio al tráfico marítimo, el Ministerio de 
Hacienda consideró otorgar M$15.000 para Isla de 
Pascua. 	Para que la proposición original hecha por el 
Ministerio de Transportes se materialice, se requiere de 
M$17.000 adicionales. Hacienda y Transportes revisarán 
nuevamente la situación para garantizar el 
abastecimiento normal de la Isla. 

i) Para el subsidio al transporte aéreo el Ministerio de 
Transportes solicitó M$ 84.000. Hacienda no dispuso de 
los fondos para ello, por cuanto generaría un precedente 
que podría ser invocado por otras zonas del país. 

Situación no resuelta, requiere decisión política. 



k) La entrega de tierras a las familias pascuenses que lo han 
solicitado, es una materia que requiere decisión política y 
deberá ser llevada a la práctica por el Ministerio de 
Bienes Nacionales. 

1) Los proyectos ganaderos y de investigación agrícola de 
SASIPA se están desarrollando normalmente. 	Sin 
embargo, para iniciar la Prospección Pesquera en la Isla, 
se requiere de M$110.000, adicionales a los recursos ya 
aprobados. 

Si la Armada estuviera dispuesta a financiar el 
combustible esto implicaría, según estimaciones de 
CORFO, una disminución de M$ 21.000 los costos del 
proyecto original. Adicionalmente podrían disminuirse 
costos aprovechando el traslado de la nave hacia y desde 
la Isla para realizar una investigación de travesía. Se 
investiga con IFOP la posibilidad de utilizar recursos 
provenientes de la aplicación de la ley de pesca. 

Para resolver en definitiva, el Ministerio de Hacienda 
estudiará con CORFO una solución integral, considerando 
la alta prioridad de este proyecto. 



IV TALCA 

Las Medidas para la Reactivación de Talca están 
orientadas principalmente al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población de la comuna y al mejoramiento de la 
imagen urbana. 

Incluye obras de: construcción de viviendas básicas y 
progresivas, pavimentación urbana, construcción de sedes 
vecinales y construcción de la Placa Técnica del Hospital. 
Además, programas para mejorar la calidad de la educación, 
proyectos culturales y recreativos como los de mejoramiento 
del Museo O'Higgiginiano, el Teatro Municipal, el Gimnasio 
Regional y el Parque Recreativo y Deportivo. 

SITUACION ACTUAL 

a) El Presidente de la República comprometió la realización 
de 3 importantes proyectos para la comuna de Talca: 
Habilitación del Teatro Municipal; mejoramiento del 
Gimnasio Regional y construcción del Parque Deportivo y 
Recreativo en torno al gimnasio. 

b) Habilitación del Teatro Municipal. 

El Ministerio de Hacienda recientemente completó la 
transferencia de M$ 100.000 a la I. Municipalidad de 
Talca con lo que se cumple totalmente el compromiso del 

!

Gobierno en el financiamiento del proyecto. Resta aún 
obtener el aporte español por otros M$ 100.000, gestión 
que está realizando el Diputado Eugenio Ortega. 

c) Mejoramiento del Gimnasio Regional. 

DIGEDER, destinó en principio M$ 24.000 que permitirán 
realizar obras en el recinto del Gimnasio. El Director de 

1 esa institución y el Subsecretario de Hacienda, analizarán 
la posibilidad de incrementar el monto señalado, 
teniendo en cuenta que las obras previstas deberán estar 
terminadas en Mayo de 1992. ,--- 



d) Construcción del Parque Deportivo y Recreativo. 

Para la ejecución de este proyecto, el Ministerio de la 
Vivienda incluirá en su presupuesto 1992, el 50% del 
costo total de la obra. El Ministerio de Hacienda 
dispondrá los recursos necesarios para financiar el 
restante 50%. 

e) El Ministerio de la Vivienda tiene considerado en su plan 
anual la construcción de las viviendas básicas y 
progresivas en la comuna de Talca (etapas I y II) 
previstas en el plan original. El Ministro de la Vivienda 
afirmó que las cifras de inversión en vivienda podrían 
ser incluso superiores a las originalmente previstas. 

f) En cuanto a los proyectos de pavimentación urbana 
contemplados en el plan, se han destinado hasta el 
momento M$ 200.000 poi_parte  del MINVU. Este tiene 

I  previsto, 	fii Ti pavimentaaTn de los proyectos 
1 restantes por un monto adicional de M$ 400.000. 

Ambos Ministros concuerdan en que conviene 
programar la ejecución de las obras de pavimentación 
urbana durante 1992, de modo de estabilizar el empleo a 
lo largo del ario. 

g)  Se están reestudiando los costos de construcción de las 6 
sedes de Juntas Vecinales y la sede de la Unión Comunal 

i

de Juntas de Vecinos. Una vez que se llegue a costos mas 
realistas el MINVU ejecutará los 7 proyectos, todo ello 
durante el ario 1992. 

La implementación de la Placa Técnica del Hospital 
Regional -está contemplada en el presupuesto sectorial 
para 1992. Sin embargo, la construcción y equipamiento 
del Centro Comunitario de Salud Mental Carlos Trupp, 
depende en primer lugar de que el SEREMI de Salud 
desarrolle el proyecto a nivel de perfil, para luego buscar' 
la forma de financiarlo. 



i) 	La situación de los proyectos del Ministerio de Educación, 
es la siguiente: 

- Capacitación Educadoras de Párvulos, este se 
considera dentro del programa MECE 1992. Participan 
instituciones como JUNJI, INTEGRA y colegios 
Municipalizados. 

- Capacitación en detección de alteraciones de 
aprendizaje. Este proyecto se incluirá en el CPEIP 
para el ario 1992, al cual se le suplementará su 
presupuesto de operación. 

- El MINEDUC se encuentra estudiando las posibilidades 
de ejecutar otros proyectos previstos en el plan tales 
como: construcción y equipamiento del Instituto de 
Perfeccionamiento; implementación de aulas 
tecnológicas en 3 liceos periféricos; suministro de 
material didáctico; capacitación de alumnos en 
prevención y rehabilitación de compañeros con 
riesgos de adicción. 

i) Mejoramiento Museo O'Higgiginiano y de Bellas Artes. 
Este proyecto se encuentra financiado por MINEDUC a 
través de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos y 
se está ejecutando. 



V 	CHILE CHICO - RIO IBAÑEZ 

El Plan de Reconstrucción de Chile Chico y Río Ibáñez 
tiene por objetivos la recuperación de las actividades 
productivas en la zona, una mayor integración territorial y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, 
particularmente aquella afectada por la erupción del Volcán 
Hudson. 

Incluye la puesta en marcha de diversos proyectos de 
desarrollo agropecuario, la construcción de rampas, muelles y 
refugios de pasajeros en torno al Lago General Carrera, la 
reparación y mejoramiento de caminos y la construcción de 
viviendas y equipamiento social. 

SITUACION ACTUAL 

a) Compra de las tierras declaradas irrecuperables. 

Luego de complicadas gestiones, los Ministerios de 
Hacienda, Bienes Nacionales y de Planificación, acordaron 
la compra por parte del Estado de dichas tierras. El 
Intendente de la XI Región enviará a fines de Febrero la 
información resultante del trabajo de terreno. La 
Dirección de Presupuesto se pondrá de acuerdo con el 
Ministerio de Bienes Nacionales para disponer los 
recursos necesarios. 

b) Las obras viales, los muelles y rampas en poblados del 
Lago General Carrera, las acciones de vivienda y las de 
salud, según información proporcionada por las 
autoridades de la Región, se están realizando 
normalmente. Igual situación se aprecia con relación a 
los proyectos productivos financiados por el FOSIS. 

c) El conjunto de proyectos del sector agropecuario se 
redujo en forma importante, requiriéndose aun de un 
aporte adicional de Hacienda por M$ 200.000. 



Dichos recursos están destinados a proyectos para la 
recuperación de las actividades productivas de la zona y 
serán administrados de acuerdo a los procedimientos que 
establece el recientemente aprobado Decreto 975, que 
otorga al Ministerio de Agricultura una flexibilidad en el 
manejo de recursos equivalente a la que tuvo para el 
manejo de la sequía en la zona centro del país. 

El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación 
concuerdan en la prioridad de estos proyectos y, en razón 
de ello, se instruyó a la Dirección de Presupuesto en el 
sentido de resolver con el sector la situación planteada, 
con carácter de urgencia. 

d) La constitución del Banco Ganadero en la Región, según la 
información de SACOR, demandará en 1992 una cantidad 
inferior a la originalmente solicitada (alrededor de M$ 
170.000 en lugar de M$ 400.000) y la seguridad que en 
1993-94 se dispondrá de una suficiente provisión de 
recursos. Este es un programa de recuperación 
productiva de gran importancia para la zona y requiere 
decisión especial por cuanto compromete recursos a 
futuro. 

Se solicitó a SACOR por parte del Ministerio de Hacienda 
y MIDEPLAN un reestudio del proyecto de acuerdo a las 
actuales circunstancias. Dicho estudio fué entregado por 
SACOR a fines del mes de Enero. 

e) No se dispone de financiamiento para un conjunto de 
pequeños proyectos de gran impacto social en Chile Chico, 
como son el Paseo Costanera, los puentes urbanos y el 
equipamiento de la Plaza. Entre todos representan una 
suma de alrededor de M$ 30.000. 

El Ministerio de la Vivienda instruirá a su SEREMI para 
que examine dichos proyectos y postule alternativas de 
financiamiento. 

f) El Ministerio de Salud destinará 2 ambulancias a la zona 
afectada por la erupción de las 5 que tiene destinadas a 
la región de Aysén. Asimismo se encuentra en proceso de 
solución la dotación de 5 equipos de radiotransmisión. 
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