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jos en Castillos del 
Puerto de Valdivia y 
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llo (Sitio Iberia 
Viña del Mar). 

SANTIAGO,  !) El9E 1'292 

DE : DIRECTOR NACIONAL DE ARQUITECTURA 

A 	: SR. CARLOS BASCUÑAN E. - JEFE DE GABINETE 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

En atención a su consulta sobre los trabajos, 
indicados en -Materia-, que está desarrollando esta Dirección, 
cumplo con informar a usted lo siguiente: 

1.- Restauración de los castillos del Puerto de Valdivia 

Por Decreto N2 1180 de 04 de Diciembre de 1991, tramitado 
por la Contraloría General de la República con fecha 16 
de 	Diciembre, 	se asignaron $ 25.000.000.- a 	este 
proyecto, monto que fue extraido de otras obras de esta 
Dirección. 

En consideración a que el plazo para la total 
tramitación por el organismo Contralor de todo lo 
necesario para disponer de los recursos e iniciar obras 
en 1991 era insuficiente, ésta Dirección estimó necesario 
traspasar estos recursos al Presupuesto 1992. 

Los trabajos en terreno comienzan el 6 del presente mes 
(instalación de faenas, contratación de personal, etc.), 
y se estima que los recursos asignados estarán invertidos 
en su totalidad durante el mes de marzo. 

El detalle de los trabajos a realizar es el siguiente: 

1.- Instalación de Faenas.- 

a) Cierro y portón 
b) Bodega de herramientas 
c) Cobertizo 
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2.- a) Adquisición de herramientas 
b) Reparación y renovación 

3.- Letrero indicativo 

4.- Desmalezamiento 

a) Fuerte Niebla 
b) Fuerte Amargo 

5.- Varios Niebla 

a) Portón pivoteado 
b) Reja en galería corta 
c) 3 rejas polvorín 
d) Cureñas (7) 

6.- Reconstrucción muros de Museo de sitio 
(ejecución sillares. O. mano 
y otros). 

( n 

4,- Trabajos en Palacio Cerro Castillo (Sitio Iberia) 

Con fecha 11 de Diciembre de 1991, se contrató: 

a) La Remodelación de la Guardia de Carabineros en el 
Acceso del Palacio. 

b) La Remodelación y Readecuación de Baños y Estar en 
Sector de Guardia en el Sitio Iberia. 

El plazo de ejecución de estas obras es de 30 días, 
pero a la fecha ya están terminadas sin 
observaciones. 
El monto contratado fue de $ 4.225.000.- 

Respecto al Parque Jardines del 
posterioridad a la ejecución de 
Municipalidad de Viña del Mar 
jardinería y otros, los que, al 
interrumpidos. 

Sitio Iberia y con 
la multicancha; la 
inició trabajos de 
poco tiempo quedaron 

Posteriormente dicha Corporación desarrolló un proyecto 
para adecuar todo el terreno en materia, pero por carecer 
de recursos no ejecutó las obras. 
En base al proyecto de la Municipalidad, esta Dirección, 
cotizó los trabajos a ejecutar y los contrató en virtud 
de dos Ordenes de Ejecución. 

a) Primera Etapa. 
Obras Civiles para Habilitación del Parque 
Monto $ 1.293.280.- 
Obra Contratada el 26 de Noviembre de 1991 
Plazo 15 días 
Terminada 
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b) Segunda Etapa. 
Provisión y Plantación de especies vegetales de 
jardinería. 
Monto $ 2.194.340.- 
Obra Contratada el 11 de Diciembre de 1991 
Plazo 15 días 
Terminada 

En general las obras de parques y jardines están 
terminadas, incluyendo la replantación de algunas 
especies que se secaron. Por otra parte el acopio de 
maicillo excedente se retiró, de tal manera que los 
trabajos quedaron absolutamente terminados en el 
transcurso de la semana recién pasada. 

Sin perjuicio de lo anterior, se continuarán ejecutando 
los trabajos que requiera el crecimiento del pasto y de 
las otras especies colocadas. 

Saluda atentamente a Ud., 

RENE flORALES MORALE 
rquitecto 

Director Nacional de Arquitectura 
CTC/err. 
DISTRIBUCION : 

- Destinatario 
- Sub-Director D.A. 
- Of. de Partes 
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Señor 
René Morales Morales 
Director Nacional de Arquitectura 
Presente 

De mi consideración: 

En relación a su Ord. N2 14 del 7 de enero, 
me permito puntualizarle lo siguiente: 

a) 	Restauración Castillos Fuertes de Valdivia 

Los fondos asignados para la iniciación de dicho proyecto, 
a través del decreto N2 1180 del 04 de diciembre de 1991, 
corresponden a una transferencia autorizada por este Gabinete 
del Fondo de Subvención del Presidente de la República. 	En 
consecuencia, los fondos asignados no afectan la realización 
de ninguna otra obra dispuesta por la Dirección de Arquitectura 
del Ministerio de Obras Públicas. 

Conforme a lo acordado, dichos fondos serán destinados en 
su totalidad a obras en el Fuerte de Niebla. 

En relación a la iniciación de las obras (instalación de 
faena, contratación de personal, etc.) debo informar a usted 
que de acuerdo a lo conversado con el señor Gobernador de 
Valdivia, las obras no han comenzado. Se espera poder hacerlo 
alrededor del día 13 del presente, una semana después de lo 
previsto. 

Como se ha señalado en las diversas reuniones sostenidas 
con el Senador Gabriel Valdés, Padre Gabriel Guarda y con 
usted, estamos frente a un problema de tiempo, ya que las obras 
del Fuerte de Niebla deben estar finalizadas antes de octubre 
del presente año. 



b) 	Trabajos en Cerro Castillo (Sitio Iberia) 

Respecto a los trabajos de jardinería a realizarse en el 
Sitio Iberia debo señalar que, dado el atraso en el inicio de 
las obras, se debió solicitar en dos ocasiones apresurar la 
selección de los contratistas que realizarían dichos trabajos. 
El compromiso en la ejecución de ellos fue que estarían 
terminados antes de Navidad, lo que no ocurrió. 

En referencia al maicillo, se demoraron dos semanas en 
esparcirlo y lo que no se usó permaneció allí por más de 10 
días. En todo caso„ le sugiero mande un inspector para que 
aprecie la forma en que este trabajo fue realizado, 
especialmente en el área que rodea la cancha de baldosa. 

Las obras de jardinería sólo estarán terminadas alrededor 
del 20 de enero. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

CARLO BASCURAN EDWARDS 
Jefe de Uibinete 

Santiago, Enero 9 de 1992. 

CBE/mpd 
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La Dirl,lcuión'. de Arquitectura del Ministerio de Obras 

Públicas,  fónd09 al MíniSterió de Hacienda para 

1 1 conecrvación y Ir'Óaraci6n de lop Palaciop Presidenciales con ol 
objGdm do abordar 1,00 .trnbajos newesarios para asegurar el buen 
funcionamiento de 101 edifigius y un adecuado estado y presentación 

acord@ a 1s j@rgrqUWdo 91.1 Uso. 

• .1 
:•11 

• 

PALACIO LA MONJA 
7 

INVERgION ANUAL - 1) ARQUITECTURA MOP 
(moneda de cada sao) 

AÑO 1990 :Monto docrlitado i a 4300 

Inversion  : 14$ 35,272 

TrabrObs 

 

 keplracin interior ofioinag, 1ngtd- 

Inoión0ELeanitaring en general y sistema 

cluMbrado, 

AÑO 1991 :monto dgcret,ado  14$ 147,950 

Inversión 

TrlDájvb 

M$ 39.242 

Roparádiones instalaciones sanitaríae l  
alumbrado y calefacción. Trabajos gene-
z.aleh de 1ffipPrifinbi1izaci6n. Remodela-

ción Dirección Administrativa, 

AÑO 1992 :Monto decroted0 ; M$ 34.60 

inversión  • i PIS 311,618 

Trabajos  Remodelaoión Dirección Administrativa. 

Reparaciones y remodelación sector 

Casino. Cambio bombas aguA potable y 

alcantarillado, 

AÑO 1993 :Monto decretado ; M$ 33.925 

Inversión  '  M$ 32.224 

Trabajos  
RPmodolacián Sector 

seut.ur residencial 

on 

Casino. Reparaciones 

y oietcm," nollmfan- 
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INVERS1ON ANUAL - D. AROZTeUTURA MOP 

(Móneda de cada alio) 

•,•1•'• 
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ALI() 1990 :MONtO ffillereta0  M$ 12,130 
Inversión .  M$ 12,130 
Trabajos  : Reparaciones interiores variae, 

AÑO 1991 :Monln deare:tado .14$ 16,940 
Inverejón  ' 1116,936 
Trabajos  ReNtracionee  emterioreg,  defensas 

-  costado  corro,  reparaciones  de 
Instalabiones  de  agua  potable, 
alcantarillado. Trabajos en recintos de 

verVici08. 

AÑO 1992 ;Monto decret,a0OL M$ 10,000. 

Inversión ,  9.992 

Trabajos  :::1.','il'Ileparacjionee instalacionee sella potable, 
• • 

...,:]..;aloantailillado, gas aelefacdión, 

ARO 1993 ;Monto decretado .11$ 22.O0

Ihvers&  M$ 22.226 

Trabajo2 • Reparmnionee  eietema  palefacción, 

',.:estanque' Alubtorránoo agua potable. 
Reparaciones Pabellón Guardia, 

DEPLA 
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