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PROGRAMA DE INVERSIONES SECTOR INFRAESTRUCTURA 

AÑOS: 1991-1994 
ESTADO DE AVANCE: Diciembre 1992 
(Cifras IiMUSS91) 

SERVICIO 
1991 

PROGRAMA (3) 	EJECUTADO 	DIFERENCIA 
Anual 	Acum 91 	Anual 	Acum 91 Anual Acum 91 

1992 
PROGRAMA (3) 	EJECUTADO (1) 	DIFERENCIA 

Anual 	Acum 92 	Anual 	Acum 92 	Anual 	Acum 92 

1993 
PROGRAMA (3) 	PPTO 93 (4) 	DIFERENCIA 

Anual 	Acum 93 	Anual 	Acum 93 	Anual 	Acum 93 
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AEROPUERTOS 5.2 	5.2 	5.5 	5.5 	0.3 	0.3 9.5 	14.7 	4.4 	9.9 	-5.1 	-4.8 6.2 	20.9 	5.3 	15.2 	-0.9 	-5.7 

ARQUITECTURA 10.7 	10.7 	9.1 	9.1 	-1.6 	-1.6 4.7 	15.4 	5.4 	14.5 	0.7 	-0.9 4.9 	20.3 	5.0 	19.5 	0.1 	-0.8 

OBRAS PORTUARIAS 15.5 	15.5 	13.9 	13.9 	-1.6 	-1.6 29.8 	45.3 	23.8 	37.7 	-6.0" 	-7.6 . 	25.8 	71.1 	33.6 	71.3 	7.8 	0.2 

RIEGO 11.7 	11.7 	10.3 	10.3 	-1.4 	-1.4 32.0 	43.7 	23.1 	33.4 	-8.9 	-10.3 31.7 	75.4 	29.3 	62.7 	-2.4 	-12.7 

VIALIDAD INTERURBANA 203.3 	203.3 	212.1 	212.1 	8.8 	8.8 240.0 	443.3 	237.9 	450.0 	-2.1 	6.7 262.0 	705.3 	251.8 	701.8 	-10.2 	-3.5 

VIALIDAD URBANA 16.2 	16.2 	13.7 	13.7 	-2.5 	-2.5 32.2 	48.4 	21.9 	35.6 	-10.3 	-12.8 29.3 	77.7 	21.5 	57.1 	-7.8 	-20.6 

SUBTOTAL 262.6 	262.6 	264.6 	264.6 	2.0 	2.0 348.2 	610.8 	316.5 	581.1 	-31.7 	-29.7 359.9 	970.7 	346.5 	927.6 	-13.4 	-43.1 
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EMPORCI-II 11.6 	11.6 	8.3 	8.3 	-3.3 	-3.3 9.7 	21.3 	6.6 	14.9 	-3.1 	-6.4 6.3 	27.6 	9.0 	23.9 	2.7 	-3.7 

C.N.R (5) 8.0 	8.0 	4.1 	4.1 	-3.9 	-3.9 11.8 	19.8 	12.1 	16.2 	0.3 	-3.6 10.5 	30.3 	14.2 	30.4 	3.7 	0.1 

METRO 4.0 	4.0 	1.8 	1.8 	-2.2 	-2.2 6.5 	10.5 	9.2 	11.0 	2.7 	0.5 20.7 	31.2 	33.4 	44.4 	12.7 	13.2 

F.F.C.0 1.8 	1.8 	1.8 	1.8 	0.0 	0.0 30.1 	31.9 	1.7 	3.5 	-28.4 	-28.4 41.6 	73.5 	27.2 	30.7 	-14.4 	-42.8 

VIAL URBANA (MINVU-SECTRA) 41.0 	41.0 	38.0 	38.0 	-3.0 	-3.0 57.4 	98.4 	59.0 	97.0 	1.6 	-1.4 71.0 	169.4 	67.3 	164.3 	-3.7 	-5.1 

SERVICIOS SANITARIOS (2) 93.1 	93.1 	72.9 	72.9 	-20.2 	-20,2 102.3 	195.4 	101.3 	174.2 	-1.0 	-21.2 105.7 	301.1 	119.3 	293.5 	13.6 	-7.6 

MANEJO DE CUENCAS 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 2.8 	2.8 	2.1 	2.1 	-0.7 	-0.7 16.1 	18.9 	15.4 	17.5 	-0.7 	-1.4 

AEROPUERTO (DGAC) 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 8.0 	8.0 	6.2 	6.2 	-1.8 	-1.8 22.0 	30.0 	25.5 	31.7 	3.5 	1.7 

ESTUDIO DE PREINVERSION 0.2 	0.2 	0.0 	0.0 	-0.2 	-0.2 1.7 	1.9 	1.7 	1.7 	0.0 	-0.2 5.3 	7.2 	1.2 	2.9 	-4.1 	-4.3 

SUBTOTAL 159.7 	159.7 	126.9 	126.9 	-32.8 	-32.8 230.3 	390.0 	199.9 	326.8 	-30.4 	-63.2 299.2 	689.2 	312.5 	639.3 	13.3 	-49.9 

TOTAL 422.3 	422.3 	391.5 	391.5 	-30.8 	-30.8 578.5 	1000.8 	516.4 	907.9 	-62.1 	-92.9 659.1 	1659.9 	659.0 	1566.9 	-0.1 	-93.0 
(1) Ejecución estimada, cifras provisoria entregadas por los servicios, expresadas en US$ 91 ( TC USS1 = $355 e inflación interna del 15%) 
(2) Serv.Sanit(no incluye F ÑOR). PPTO 93 a ejecutar de mantenerse las actuales tarifas. 
(3) Marco Programa Infraestructura según distribución original estimad& 
(4) Ley de Presupuesto 1993 con excepción de las Empresas Públicas. En US$ 91 se utilizó TC USS1=S355 e índice de deflacción interna del 11.5% (93/92) y 15% (92/91) 
(5) EJECUTADO 92 = IMPUTACION 92 ( MMUSS 5.8 girado y MMUSS 6.3 por girar al término de  las obras) 
e* Preparado por Secretaria Ejecutiva COMINF (31/12/92) 



PROGRAMA DE INVERSIONES SECTOR INFRAESTRUCTURA 

AÑOS: 1991-1994 
ESTADO DE AVANCE: Diciembre 1992 
(Cifras M M US-591) 

SERVICIO PROGRAMA (3) 
Anual 	ACUITI 91 

1991 
EJECUTADO 	DIFERENCIA 

Anual 	Acum 91 Anual Acum 91 
PROGRAMA (3) 

Anual 	Acum 92 

1992 
EJECUTADO (1) 

Anual 	Acum 92 
DIFERENCIA 
Anual 	Acum 

PROGRAMA (3) 
Anual 	Acum 93 

1993 
PPTO 93 (4) 
Anual 	Acum 93 

DIFERENCIA 
Anual 	Acum 93 

AEROPUERTOS 5.2 5.2 5.5 5.5 0.3 0.3 9.5 14.7 4.4 9.9 -5.1 -4.8 6.2 20.9 5.3 15.2 -0.9 -5.7 

ARQUITECTURA 10.7 10.7 9.1 9.1 -1.6 -1.6 4.7 15.4 5.4 14.5 0.7 -0.9 4.9 20.3 5.0 19.5 0.1 -0.8 

OBRAS PORTUARIAS 15.5 15.5 13.9 13.9 -1.6 -1.6 29.8 45.3 23.8 37.7 -6.0 ' -7.6 25.8 71.1 33.6 71.3 7.8 0.2 

RIEGO 11.7 11.7 10.3 10.3 -1.4 -1.4 32.0 43.7 23.1 33.4 -8.9 -10.3 31.7 75.4 29.3 62.7 -2.4 -12.7 

VIALIDAD INTERURBANA 203.3 203.3 212.1 212.1 8.8 8.8 240.0 443.3 237.9 450.0 -2.1 6.7 262.0 705.3 251.8 701.8 -10.2 -3.5 

VIALIDAD URBANA 16.2 16.2 13.7 13.7 -2.5 -2.5 32.2 48.4 21.9 35.6 -10.3 -12.8 29.3 77.7 21.5 57.1 -7.8 -20.6 

SUBTOTAL 262.6 262.6 264.6 264.6 2.0 2.0 348.2 610.8 316.5 581.1 -31.7 -29.7 359.9 970.7 346.5 927.6 -13.4 -43.1 

dffiót7.1121111211111.1nil,:11 
EMPORCHI 11.6 11.6 8.3 8.3 -3.3 -3.3 9.7 21.3 6.6 14.9 -3.1 -6.4 6.3 27.6 9.0 23.9 2.7 -3.7 

C.N.R (5) 8.0 8.0 4.1 4.1 -3.9 -3.9 11.8 19.8 12.1 16.2 0.3 -3.6 10.5 30.3 14.2 30.4 3.7 0.1 

METRO 4.0 4.0 1.8 1.8 -2.2 -2.2 6.5 10.5 9.2 11.0 2.7 0.5 20.7 31.2 33.4 44.4 12.7 13.2 

F.F.C.0 1.8 1.8 1.8 1.8 0.0 0.0 30.1 31.9 1.7 3.5 -28.4 -28.4 41.6 73.5 27.2 30.7 -14.4 -42.8 

VIALURBANA (MINVU-SECTRA) 41.0 41.0 38.0 38.0 -3.0 -3.0 57.4 98.4 59.0 97.0 1.6 -1.4 71.0 169.4 67.3 164.3 -3.7 -5.1 

SERVICIOS SANITARIOS (2) 93.1 93.1 72.9 72.9 -20.2 -20.2 102.3 195.4 101.3 174.2 -1.0 -21.2 105.7 301.1 119.3 293.5 13.6 -7.6 

MANEJO DE CUENCAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 2.1 2.1 -0.7 -0.7 16.1 18.9 15.4 17.5 -0.7 -1.4 

AEROPUERTO (DGAC) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 6.2 6.2 -1.8 -1.8 22.0 30.0 25.5 31.7 3.5 1.7 

ESTUDIO DE PREINVERSION 0.2 0.2 0.0 0.0 -0.2 -0.2 1.7 1.9 1.7 1.7 0.0 -0.2 5.3 7.2 1.2 2.9 -4.1 -4.3 

SUBTOTAL 159.7 159.7 126.9 126.9 -32.8 -32.8 230.3 390.0 199.9 326.8 -30.4 -63.2 299.2 689.2 312.5 639.3 13.3 -49.9 

TOTAL 422.3 422.3 391.5 391.5 -30.8 -30.8 578.5 1000.8 516.4 907.9 -62.1 -92.9 659.1 1659.9 659.0 1566.9 -0.1 -93.0 
(1) Ejecución estimada, cifras provisoria entregadas por los servicios, expresadas en US$ 91 ( TC US$1 = $355 e inflación interna del 15%) 
(2) Serv.Sanit (no incluye FNDR). PPTO 93 a ejecutar de mantenerse las actuales tarifas. 
(3) Marco Programa Infraestructura según distribución original estimada. 
(4) Ley de Presupuesto 1993 con excepción de las Empresas Públicas. En US$ 91 se utilizó TC USS1=S355 e índice de deflacción interna del 11.5% (93/92) y 15% (92/91) 
(5) EJECUTADO 92 = IMPUTACION 92 ( MMUSS 5.8 girado y MMUSS 6.3 por girar al término de las obras) 
** Preparado por Secretaría Ejecutiva COMINF (31/12/92) 
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