



CBE 92/482

Señor
René Morales Morales
Director Nacional de Arquitectura
Presente



De mi consideración:

En relación a su Ord. N° 14 del 7 de enero, me permito puntualizarle lo siguiente:

a) Restauración Castillos Fuertes de Valdivia

Los fondos asignados para la iniciación de dicho proyecto, a través del decreto N° 1180 del 04 de diciembre de 1991, corresponden a una transferencia autorizada por este Gabinete del Fondo de Subvención del Presidente de la República. En consecuencia, los fondos asignados no afectan la realización de ninguna otra obra dispuesta por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

Conforme a lo acordado, dichos fondos serán destinados en su totalidad a obras en el Fuerte de Niebla.

En relación a la iniciación de las obras (instalación de faena, contratación de personal, etc.) debo informar a usted que de acuerdo a lo conversado con el señor Gobernador de Valdivia, las obras no han comenzado. Se espera poder hacerlo alrededor del día 13 del presente, una semana después de lo previsto.

Como se ha señalado en las diversas reuniones sostenidas con el Senador Gabriel Valdés, Padre Gabriel Guarda y con usted, estamos frente a un problema de tiempo, ya que las obras del Fuerte de Niebla deben estar finalizadas antes de octubre del presente año.






b) Trabajos en Cerro Castillo (Sitio Iberia)

Respecto a los trabajos de jardinería a realizarse en el Sitio Iberia debo señalar que, dado el atraso en el inicio de las obras, se debió solicitar en dos ocasiones apresurar la selección de los contratistas que realizarían dichos trabajos. El compromiso en la ejecución de ellos fue que estarían terminados antes de Navidad, lo que no ocurrió.

En referencia al maicillo, se demoraron dos semanas en esparcirlo y lo que no se usó permaneció allí por más de 10 días. En todo caso, le sugiero mande un inspector para que aprecie la forma en que este trabajo fue realizado, especialmente en el área que rodea la cancha de baldosa.

Las obras de jardinería sólo estarán terminadas alrededor del 20 de enero.

Sin otro particular, le saluda atentamente,


CARLOS BASCUÑAN EDWARDS
Jefe de Gabinete

Santiago, Enero 9 de 1992.

CBE/mpd