

2A-2-30



SECRETARIA SEREMI
MBM.MISM.mism.

MINISTERIO
DE VIVIENDA
Y URBANISMO

Secretaría Regional
Ministerial - II Región
ANTOFAGASTA

311

ORD. Nº _____/91

ANT. : No hay

MAT. : Remite Informe

Antofagasta, 22 AGO 1991

DE : SECRETARIO MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO II REGION

A : PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE

DON PATRICIO AYLWIN AZOCAR

1. Adjunto me es grato remitir a US. Informe de la labor del Sector Vivienda en la II Región, referido a las obras realizadas y programadas con posterioridad a la catástrofe del día 18 de Junio de 1991.

Saluda a US.

MARIO BUGUEÑO MUÑOZ
Secretario Regional Ministerial



MINISTERIO
DE VIVIENDA
Y URBANISMO

Secretaría Regional
Ministerial - II Región
ANTOFAGASTA

INSTALACION DE CAMPAMENTO DE EMERGENCIA

La construcción de este campamento tiene por objeto instalar a los siguientes damnificados del Aluvión.

1. Las familias que se encontraban albergadas en establecimientos educacionales, los que debían ser desocupados el 10 de Julio, fecha que se reiniciarían las clases.

En esta etapa se instalaron 340 familias.

2. Con fecha 16 de Agosto se inició la entrega de las 165 viviendas con lo que se cubre la capacidad del campamento.

Estas viviendas fueron ocupadas por familias que se encontraban albergadas en parroquias y sedes de Juntas de Vecinos, en su mayoría. Además se instalaron familias con pérdida total de sus viviendas y otras con viviendas semi-destruidas.

Fecha de inicio de la Obra: 28 de Junio de 1991.

Detalle de las instalaciones :

1. Viviendas de emergencia	505 viv.
2. Duchas : 28 módulos, ó duchas c/u.	
3. Lavaderos: 14 módulos, 10 unidades c/u.:Viviendas usadas en instalación	62 viv.
4. Comedores:14 módulos Total 504 m2. :Deterioradas	5 viv
	<hr/>
Total..	572 viv.

5. Departamentos construidos :

a) Retén carabineros	29,00 m2.
b) Posta Salud	50,00 m2.
c) Administ. Municipal	29,00 m2.
d) Pabellones Educación	81,00 m2.
e) Servicio Social	40,00 m2.
f) Cierre exterior de letrinas	554,00 m2.

Fecha de término de las Obras : 20 de Agosto de 1991.



MINISTERIO
DE VIVIENDA
Y URBANISMO

Secretaría Regional
Ministerial - II Región
ANTOFAGASTA

2.

PLAN DE RECONSTRUCCION ANTOFAGASTA- TALTAL
SECTOR VIVIENDA - AÑO 1991

VIVIENDAS PROGRESIVAS NORMAL II REGION

CIUDAD	PROYECTOS	Nº VIVIENDAS	F. TERMINO
TOTAL :		2.356	
VIVIENDAS PROGRESIVAS 1990:		355	
ANTOFAGASTA	VIVIENDAS Mz. 44 Bonilla	94	En construcción
ANTOFAGASTA	VIVIENDAS J.M. CARRERA	46	En construcción
ANTOFAGASTA	VILLA LAS AMERICAS	29	En construcción
CALAMA	NUEVA ALEMANIA	126	Terminadas
MEJILLONES	SECTOR ORIENTE	60	Terminadas

VIVIENDAS PROGRESIVAS 1991:

II REGION 3a. L.P.N. 450

VIVIENDAS BASICAS: 1.219


ANTOFAGASTA	VIVIENDAS Mz.16 Bonilla	360	
ANTOFAGASTA	VIVIENDAS Mz. 9 Bonilla	239	04 Diciembre-91
CALAMA	NUEVA ALEMANIA	123	
CALAMA	NUEVA ALEMANIA	100	
CALAMA	NUEVA ALEMANIA	115	
MEJILLONES	SECTOR ORIENTE	54	31 Enero-92
II REGION	3a. L.P.N.	228	

VIVIENDAS P.E.T.: 332

ANTOFAGASTA	VIV. Mz. 11 Bonilla A.I.A.	50	
ANTOFAGASTA	VIV. Mz. 28 Bonilla A.I.A.	97	
ANTOFAGASTA	PROGRAMADAS	185	

SUBSIDIO HABITACIONAL UNIFICADO 814

VIVIENDAS PROGRAMA NORMAL II 403.530 U.F.



MINISTERIO
DE VIVIENDA
Y URBANISMO

Secretaría Regional
Ministerial - II Región
ANTOFAGASTA

3.

OBRAS DE PROTECCION ALUVIONAL

- A) Obras de ejecución inmediata que permitirán dejar planteadas las soluciones definitivas que permitan evacuar aluviones de magnitud. Deben realizarse con urgencia por su incidencia en la utilización habitacional.

Ejemplos:

- a) Encausamiento de enrocados
- b) Muros de contención de albañilería de piedra
- c) Transporte de rebajes
- d) Pavimentación de calles aluvionales
- e) Pavimentación de veredas

VALOR \$ 773.364.000

- B) Obras complementarias necesarias para conducir hasta el mar los flujos aluvionales con el mínimo de daño a la ciudad.


Estas obras tienen factibilidad de ejecución en el mediano plazo.

Ejemplos:

- a) Rebaje de calles pavimentadas
- b) Transporte de rebajes
- c) Pavimentación de calles aluvionales
- d) Pavimentación de veredas
- e) Muros de encausamiento sobre vías férreas.

VALOR \$ 1.221.840.000

TOTAL \$ 1.995.204.000



MINISTERIO
DE VIVIENDA
Y URBANISMO


Secretaría Regional
Ministerial - II Región
ANTOFAGASTA

PLAN DE RECONSTRUCCION ANTOFAGASTA - TALTAL
SECTOR VIVIENDA - AÑO 1991

VIVIENDAS PROGRAMA EMERGENCIA

CIUDAD	PROYECTOS	Nº VIV.	FECHA TERMINO
TOTAL:		2.097	
VIVIENDAS PROGRESIVAS		734	
ANTOFAGASTA	VIVIENDAS Mz. 2 Bonilla	162	26 Diciembre-91
ANTOFAGASTA	" " 44,45,46 Bonilla	178	26 Diciembre-91
TALTAL	SECTOR NORTE	54	31 Diciembre-91
ANTOFAGASTA	FINANC. GOB. HOLANDA	340	
VIVIENDAS BASICAS:		838	
ANTOFAGASTA	VIVIENDAS Mz. 16 Bonilla	90	31 Diciembre-91
ANTOFAGASTA	VIVIENDAS Mz. 9 Bonilla	148	31 Diciembre-91
TALTAL	SECTOR NORTE	50	31 Diciembre-91
ANTOFAGASTA	FINANC. GOB. HOLANDA	300	Espera Financ.
ANTOFAGASTA	FINANC. CANAL 13 T.V.	250	En estudio
VIVIENDAS P.E.T. :			
ANTOFAGASTA	CORPORACION HABIT. C.CH.C.	525	
SUBSIDIO DE RECONSTRUCCION:		1.500	

VIVIENDAS PROGRAMA EMERGENCIA VALOR: 322.820 UF.



MINISTERIO
DE VIVIENDA
Y URBANISMO

Secretaría Regional
Ministerial - II Región
ANTOFAGASTA

Relación de viviendas de emergencia entregadas en diferentes sectores poblacionales, podemos informar lo siguiente :

Estas viviendas han sido asignadas de acuerdo al estudio " Encuesta Social de Emergencia " y a solicitud de los dirigentes de poblaciones correspondientes.

Detalle de entrega al día 21 de Agosto de 1991.

- Erradicados de Pobl. Cirujano Videla	16 viviendas
- Erradicados de Pobl. Cirujano Videla	44 viviendas
- Población Cirujano Videla en sitio propio	9 viviendas
- Población Sargento Aldea en sitio propio	34 viviendas
- Población Sargento Aldea en sitio propio	21 viviendas
- Población Ferrobaquedano en sitio propio	10 viviendas
- Calle Baquedano(continuación)s/propio	5 viviendas
- Capilla Sagrado Corazón de Jesús, Cº Topater	26 viviendas
- Villa Las Condes	43 viviendas
- Población El Ancla	8 viviendas
- Población El Ancla	7 viviendas
- Población Villa El Salto	21 viviendas
- Población Hospital Centro	3 viviendas
- Población Chile	14 viviendas
- Población Sargento Aldea	24 viviendas
	<hr/>
Total..	285 viviendas

Individuales

- Villa El Salto	1 vivienda
- Población Oriente, Villa Madeco	1 vivienda
- Norte Centro U. Vecinal Nº 38	1 vivienda
- Ana Giglia Zappa	1 vivienda
	<hr/>
	4 viviendas

TOTALES : 289 viviendas