

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION PROVINCIAL
TOCOPILLA

Tocopilla, 06 de Enero de 1993.-

Señor
Excmo. Presidente de la República de Chile
Don Patricio Aylwin Azócar
Santiago

Distinguido Camarada Presidente:

1.- Nos preocupa la lentitud y aceptación de algunos Sres. Jefes de Servicios Públicos en lo que tiene relación con proyectos comprometidos con nuestra gestión.

2.- En representación de la comunidad tocopillana nos preocupa la terminación del Camino Costero Tocopilla - Río Loa (90 kms.) obra comprometida por V.E. y de gran importancia para la integración con los países vecinos de Argentina, Perú y Bolivia, como el fortalecimiento de las ciudades de Iquique, Tocopilla y Antofagasta por la costa; una de las principales obras que entregaría V.E. al norte de Chile.

3.- Estoy constatando periódicamente, en visitas inspectivas falencias como éstas:

- a) Se le entregaron 5 kms. a los C.M.T. para derrocar sector paso malo con plazo de un año. ¿Será posible un año para 5 kms.?.
Por muy rocoso que sean 100 mts., no justifican el plazo de un año. Además se trabaja con mucha lentitud, porque el plazo es amplio.
- b) No hay visitas inspectivas periódicas, por lo menos este Gobernador las ignora.
- c) Se debe abrir frentes en otros sectores.
- d) Hay que construir un tunel de 720 mts. en Punta de Paquica. ¿Porque no se empieza?.
- e) ¿Porque no se abren propuestas para pavimentar sectores sin problemas?.
- f) Con el actual ritmo de trabajo esta obra no será entregada por V.E. como eran sus deseos y así lo esperaba la ciudadanía de Tocopilla.

4.- Con diseños de ingeniería, nuevos trazados y recomendaciones no se justifican postergaciones para esta obra. Todas estas etapas debieran haber sido realizadas mucho tiempo atrás. Han pasado 3 años de nuestro Gobierno.

5.- Adjunto a V.E. Ordinarios que justifican lo injustificable. También publicaciones regionales y locales.

//.-

6.- Ruégole vuestra comprensión; se trabaja pero con lentitud y eso es preocupante para el que en el terreno comprueba.

7.- Con todo respeto, me permito sugerir a V.E. disponer medidas de agilización para que este camino, en alguna de sus partes, como la terminación del tunel por ejm. pueda ser inaugurado antes que - que termine vuestro mandato.

Saluda atte. a V.E.



Alfredo Castillo Ramírez
ALFREDO CASTILLO RAMIREZ
Governador Provincial

02/12/92 10:14 264353
02/12/92 09:53 2879

TELEC MOP ANTOF
DPTO TELEC MOP → TELEC MOP ANTOF

001
001

Gov. Tocop.
FIC a SER. 00177 ✓
GERPENC ✓
[Signature]
2.12.92

4314

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
GABINETE DEL MINISTRO
CHILE

ORD.: N° _____
ANT.: - Provid.MOP. N°3975 de fecha 27.08.92.
- Oficio N° 1930 de fecha 25.08.92.
MAT.: Informa sobre obras en ruta 1, II Región.

Sr. Intendente de la 2ª Región
Fax. N° 9055-1) 222307
Sr. Gerente M.O.P. de la 2ª Región

SANTIAGO, **1 DIC. 1992**


DE : MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS
A : SEÑOR INTENDENTE REGIONAL II REGION

En relación a lo planteado en el documento señalado en el antecedente, me es grato informar a Ud. que con fecha 21.10.92, MIDEPLAN recomendo con "R.S" el proyecto Ruta 1, sector Tocopilla-Río Loa. Por otra parte, con fecha 30 de Octubre del presente año, se ha licitado el diseño de ingeniería desde Playa Ramadita a Río Loa, de modo de tener una continuación de obras hasta el límite con la I Región.

Saluda atentamente a Ud.,

[Handwritten Signature]

CARLOS HURTADO RUIZ-TAGLE
Ministro de Obras Públicas



14-15-1
DISTRIBUCION:

- Sr. Intendente Regional II Región
- Sr. Director General de Obras Públicas
- Sr. Director de Vialidad
- Partes Subsecretaría

02/12 '92 10:18
02-12 92 09:54

264353
2879

TELEC MOP ANTOF
DPTO TELEC MOP --- TELEC MOP ANTOF

001
002



MOP		
Fecha: 20 AGO 1992		
LIBRO	FOLIO	LINEA
2	41	4

ORD. N° 1930/

ANT. Reunión de Coordinación de fecha 15.07.92., entre Sectorialista MIDEPLAN, Depto. Estudios MOP y Consultora.

MAT. Desarrollo Proyecto Mejoramiento Ruta 1 Sector Tocopilla-Río Loa.

ANTOFAGASTA, 25 AGO. 1992

DE : INTENDENTE REGIONAL
A : MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

1. Como es de vuestro conocimiento uno de los compromisos contraídos por su Excelencia el Presidente de la República, don Patricio Aylwin Azócar, para con la región, fue de que antes de concluir su mandato presidencial, se materializaría la ejecución del proyecto "Mejoramiento Ruta 1 Sector Tocopilla - Río Loa" Código BIP N° 20040002-3.


No obstante lo anterior, para llevar a cabo este proyecto es necesario dar cumplimiento en forma previa a los procedimientos establecidos en el SEBI (Sistema Nacional de Estadísticas de Inversión); es decir, contar con la recomendación (RS) de parte de MIDEPLAN y posteriormente solicitar la asignación de los recursos que demande tal inversión.

2. En virtud de lo anterior, la Dirección Nacional de Vialidad en la fase de preinversión contrato el desarrollo de un estudio tendiente a evaluar la conveniencia técnico-económica de la mejor alternativa de proyecto (Mejoramiento Trazado actual v/s Nuevo Trazado), fase que aún no ha sido concluida satisfactoriamente, de parte de la Dirección Nacional de Vialidad, ya que a la luz de los resultados entregados por la empresa consultora surgieron una serie de observaciones al prediseño definitivo, las cuales serían subsanadas a la brevedad, según consta en reunión de coordinación que se indica en el Ant.

3. Como a la fecha aún persiste este tipo de observaciones y que, por la importancia que reviste esta obra para la región, es que solicito a Us. sus buenos oficios, a fin de salvar definitivamente las observaciones hechas por MIDEPLAN, para poder desarrollar normalmente las futuras etapas del proyecto en cuestión.

Saluda atentamente a Us.

BES/MSF/CBR/mav.



DISTRIBUCION :

- Sr. Ministro de Obras Públicas
- Sr. SEREMI de Obras Públicas
- Sr. Director Nacional de Vialidad (c.i.)
- Sr. Jefe Inversiones MIDEPLAN (c.i.)
- Sr. Jefe Depto. Apoyo Regional MIDEPLAN (c.i.)
- Sr. Gobernador Prov. de Tocopilla (c.i.)
- SERPLAC (4)
- Intendencia (2)

RECEPCION SECRETARIA TROPICAL	28 AGO. 1992
DESTINO	



1

Principales desafíos del próximo año estarán en el área urbana

Intendente regional se mostró satisfecho por su gestión '92

El intendente regional, Blas Espinoza Sepúlveda, se mostró satisfecho por la labor realizada durante 1992. Así lo afirmó al efectuar una rápida evaluación de lo que ha sido este año y los principales desafíos que se presentan para el año que se inicia dentro de pocas horas.

Al solicitar que resumiera en breves palabras lo que ha sido su gestión al frente de la Intendencia, apeló a un slogan que se está utilizando por estos días para resaltar la importancia de la segunda región dentro del concierto nacional: "No hay Chile sin segunda".

Respecto a lo realizado en el año que termina, destacó el resurgimiento de las Estrategias de Desarrollo Regional, lo que ha permitido destinar la mayoría de los esfuerzos en sacar adelante a la región de Antofagasta, después de los fatídicos sucesos que prosiguieron a los aluviones del martes 18 de junio de 1991.

Ilustró la importancia del cumplimiento de las Estrategias de Desarrollo Re-



El intendente regional Blas Espinoza Sepúlveda, entrega a este diario un resumen de su gestión 1992 y los principales proyectos que se vislumbran para el próximo año.

truir la vía de acceso sur a Antofagasta, obras que están en proceso de entrega, al acercarse el final de esas faenas.

LO QUE VIENE

En cuanto a los principales desafíos que enfrentará el gobierno regional durante la administración 1993, el intendente Blas Espinoza enumeró dos proyectos que apuntan al mejoramiento urbanístico.

"En 1993 queremos hacer realidad un viejo sueño de los tocopillanos, de unir a esa ciudad con Iquique, a través de un camino costero, en el que hay contemplado un túnel". Esas obras demandarán una inversión de dos mil 500 millones de pesos.

El otro proyecto que destacó Espinoza Sepúlveda es la construcción de la nueva avenida Cautín, trabajos que requerirá de una inversión de mil 150 millones de pesos.

"Queremos hacer ese proyecto en hormigón, porque el nortino y el antofagastino en este caso se merece calles en buen estado".

gional al observar avances concretos, como por ejemplo la fundición de Refimet y la ley de Patentes Mineras, "que significará incrementar un 50 por ciento los recur-

sos regionales".

También subrayó el proceso de construcción de las vías aluviales y los trabajos que se ejecutan en el sector de La Negra para recons-

BALCON POLITICO



Ricardo Lagos Escobar, precandidato a Presidente de la República, prorrogó su viaje a Antofagasta. Según fue informado, el ex Ministro de Educación estará en la región a mediados de marzo.

Adujo inconveniencia de viaje en período estival

Ricardo Lagos pospuso su visita a segunda región

El precandidato presidencial del Partido Socialista y del Partido Por la Democracia, Ricardo Lagos Escobar, pospuso su visita a la segunda región, que tenía prevista para fin de enero.

El anuncio fue hecho ayer por el diputado Felipe Valenzuela, quien manifestó haber mantenido contacto con Carlos Ominami, generalísimo de la campaña del ex ministro de Educación, quien le habría comunicado la determinación de prorrogar el viaje al norte.

Conforme a la versión del también ex ministro de Economía, dada la cercanía del período de vacaciones, no sería una buena fecha para efectuar visitas a regiones, ante el escaso interés que existirá en ese momento por conocer las intenciones del abanderado de la izquierda

En elecciones internas de la Democracia Cristiana

Gastón Viveros lidera lista

Gonzalo Villalobos, candidato a consejero provincial



1
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
11 ENE 1993
ARCHIVO PRESIDENCIAL

Código RPC	Panel Consulta Correspondencia		Fecha 11-JAN-1993
Nip 93/647	Hora 15:15	Tipodoc CAR	Caracter
Numdoc	Fechadoc 06-JAN-93		Destinatario PAA
Firma Alfredo Castillo Ramírez	ARCHIVO		
Institución Gobernación Provincial de Tocopilla			
Ciudad Tocopilla	Región II		
Derivada CBE NRB	Fecha 11-JAN-93 19-JAN-93	Nop 93/328	País CHI
Resumen	Necesita Respuesta R Responde al Nop N°		
PREOCUPA LETITUD JEFES SERVICIOS PUBLICOS EN RELACION PROYECTOS COMPROMETIDOS. EN ESPECIAL TERMINACION CAMINO COSTERO TOCOPILLA-RIO LOA. SOLICITA AGILIZAR TERMINACION OBRAS. ANTES TERMINE GOBIERNO.			

PRESIONE SELECT PARA CONSULTAR. FIND PARA EJECUTAR CONSULTA
 é Char Mode: Replace Page 1 Count: *10

Manuella a Carlos (Hoy)
Acusado

Ingreso De Observaciones Panel Respuesta
Nip 93/647
Observaciones
Resumen Respuesta Acusa recibo. sus planteamientos están siendo estudiados. resultado se le comunicará oportunamente
Nip 93/647 Fecha Resp 21-JAN-93 Firma Responsable cbe
Presione NEXT SCREEN Volver

Char Mode: Replace Page 2

Count: *0

Código RPC, Panel Ingreso De Datos Fecha 11-JAN-1993

Nip 93/647 - Hora 15:15 Tipodoc CAR Caracter

Numdoc Fechadoc 06-JAN-93 Destinatario PAA

Firma Alfredo_Castillo_Ramirez Sexo

Institución o Gobernación_Provincial_de_Tocopilla

Dirección Tocopilla Región II
Ciudad Tocopilla País CHI

Derivada CBE Fecha 11-JAN-93 Nop Necesita Respuesta S

Resumen PREOCUPA LETITUD JEFES SERVICIOS PUBLICOS EN RELACION PROYECTOS

COMPROMETIDOS, EN ESPECIAL TERMINACION CAMINO COSTERO TOCOPILLA-RIO
LOA. SOLICITA AGILIZAR TERMINACION OBRAS, ANTES TERMINE GOBIERNO.

Next Screen para Realizar Derivaciones Externas

Transaction completed -- 1 records processed.

Char Mode: Replace Page 1 Count: *0

NOOP
Nadie
19/1/93

Código RPC Panel Ingreso De Datos Fecha 11-JAN-1993

Nip: 93/647 - Hora 15:15 Tipodoc CAR Caracter

Numdoc Fechadoc 06-JAN-93 Destinatario PAA

Firma Alfredo_Castillo_Ramirez Sexo

Institución o Gobernación_Provincial_de_Tocopilla

Dirección Región II

Ciudad Tocopilla País CHI

Derivada CBE Fecha 11-JAN-93 Nop

Necesita Respuesta S

Nop Relacionado

Resumen PREOCUPA LETITUD JEFES SERVICIOS PUBLICOS EN RELACION PROYECTOS
COMPROMETIDOS, EN ESPECIAL TERMINACION CAMINO COSTERO TOCOPILLA-RIO
LOA. SOLICITA AGILIZAR TERMINACION OBRAS, ANTES TERMINE GOBIERNO.

Next Screen para Realizar Derivaciones Externas

Transaction completed -- 1 records processed.

Char Mode: Replace Page 1

Count: *0

NOV

Nadie

19/1/93
AS





Ant. 93/647

CBE. 93/647

Santiago, 21 de enero de 1993

Señor
Alfredo Castillo Ramírez
Gobernador Provincial
Tocopilla

ARCHIVO

Estimado Señor Gobernador :

Por encargo de S.E. el Presidente de la República, don Patricio Aylwin Azócar, tengo el agrado de acusar recibo de su carta del 06 de enero pasado en que expone su preocupación respecto de la terminación del camino costero Tocopilla - Río Loa.

Sobre el particular, señalo a Ud. que sus planteamientos están siendo estudiados, cuyo resultado le haré saber oportunamente.

Saluda atentamente a Ud.

CARLOS BASCUÑAN EDWARDS

Jefe de Gabinete Presidencial

MARCELO TRIVELLI OYARZUN

Asesor Presidencial

CHC/NRB/ibu.

c.c.: Archivo Presidencial