

48-2-9

PERIODO  
PRESIDENCIAL  
007029  
ARCHIVO

**INFORME ESTADO DE AVANCE**

**PLAN ISLA DE PASCUA**

**(al 20 de septiembre de 1993)**

## **INFORME PRELIMINAR ESTADO AVANCE PLAN ISLA DE PASCUA**

### **I OBJETIVOS DEL PLAN DE ISLA DE PASCUA**

**Disminución del aislamiento**, por cuanto requiere del suministro de víveres, equipos y materiales provenientes del continente para su normal desenvolvimiento. Abastecimiento que sólo se produce por vía marítima dos veces al año y por vía aérea con dos viajes semanales de Lan Chile que se incrementan a tres en período estival.

**Consolidación del proceso de propiedad de la tierra**, dando solución a las peticiones de otorgamiento de títulos de propiedad urbana a los poseedores regulares que lo han solicitado y atender además a las solicitudes de otorgamiento de propiedad rural a familias que carecen de ella.

**Mejoramiento de niveles de vida**. Sólo hace 25 años, la isla se administra como el resto del territorio nacional. Ello puso en evidencia la enorme disparidad respecto al continente, principalmente en el nivel de vida, reflejado en carencias de infraestructura y vivienda.

**Cultura y preservación del patrimonio**. La isla al entrar en contacto con el resto del mundo comenzó a sufrir los efectos de una fuerte aculturación, tanto por el surgimiento de otros valores como por otras costumbres y modos de vida. Las tradiciones y folklore vivieron una etapa de fuerte retroceso que es necesario revertir.

**Fortalecimiento de actividades productivas** básicas como la pesca, agricultura y ganadería; las que se desarrollan en forma incipiente destinando el total de su producción a consumo interno.

**Fomento al desarrollo turístico** por ser el principal recurso de la isla, será más bien especializado de tipo cultural y de aventura, basado en el recurso arqueológico y natural que es necesario preservar y desarrollar.

**Establecimiento de formas de participación comunitaria**, perdida por diversas acciones que en la década pasada indujeron a la comunidad a desligarse de las autoridades designadas y a recuperar estructuras provenientes de antiguas costumbres, las que asumen el rol de depositarios de la cultura y tradiciones amenazadas, constituyéndose sin deseárselo, en estructuras paralelas de autoridad democrática formal. La recuperación de la participación debe restablecer el vínculo entre la población y el Gobierno para acometer en conjunto el desarrollo deseado.

**Legislación**. En este campo la ley 16.441 que rige Isla de Pascua contiene artículos que han perdido vigencia al entrar la comunidad en contacto con el continente y al tener plazos determinados ya vencidos.

**II INVERSION PUBLICA EN ISLA DE PASCUA**  
(en pesos de cada año)

FONDO	1990	1991	1992	1993(*)
SECTORIAL	318.600.000	227.900.000	606.200.000	
FNDR	14.900.000	18.400.000	35.600.000	
PMU/PMB	4.700.000	21.000.000	7.000.000	
SASIPA	17.200.000	156.600.000	70.700.000	
F. SOCIAL	16.400.000	21.000.000		
TOTAL	377.800.000	444.900.000	719.500.000	788.000.000

(\*) Presupuesto estimado para 1993, no incluye inversión FOSIS

En los cuadros que se presentan a continuación se resume la situación actual de las acciones emprendidas por cada ministerio

### III ESTADO DE AVANCE DE LAS ACCIONES PROPUESTAS

#### MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

PROPUESTA	SITUACION ACTUAL
- Construcción de edificio de Gobernación Provincial	Se destinaron M\$ 153.265 de su presupuesto de 1993. En Agosto se comenzó la construcción del edificio, obra que tendrá una duración de 8 meses. Los materiales para la 1ª etapa ya se encuentran en la isla.
- Conservación de la pista del aeropuerto Mataveri	Durante 1993 se ejecutarán obras con una inversión aproximada de M\$ 111.500. El proyecto "Mejoramiento integral Aeropuerto Mataveri" se encuentra incluido en el presupuesto de expansión del Ministerio, tiene un costo estimado de M\$ 1.708.000
- Mejoramiento de caminos rurales	Durante 1993 se están realizando obras por M\$ 15.000 con fondos ISAR
- Dársena Hanga Piko	Se encuentra terminada y operando, lo que permite la descarga de los abastecimientos a la isla en forma segura y expedita. Las obras se concluyeron en diciembre de 1992, e implicó una inversión de M\$ 176.505. A esta acción habría que agregar la inversión complementaria de M\$ 156.500 realizada por la empresa filial Corfo SASIPA de una grúa para el puerto.
- Jardín Infantil	Este proyecto se encuentra en ejecución e involucra una inversión de M\$ 116.627.(FNDR) Este monto considera la construcción de 288 mts <sup>2</sup> y el equipamiento respectivo. Fecha estimada de término febrero 94.
- Cuartel de bomberos	La Municipalidad no ha presentado este proyecto para solicitar financiamiento.
- Ampliación Terminal de pasajeros del Aeropuerto	Se estudió junto con prefactibilidad de la pista. No rentable, pero necesario por ser un Aeropuerto Internacional, por lo que se reformulará el proyecto.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

PROPUESTA	SITUACION ACTUAL
- Pavimentación de la calle Policarpo Toro	La pavimentación de esta calle estará finalizada en Octubre con una inversión de 44.090 UF proveniente de fondos ISAR y sectoriales. El tramo incluye desde la calle Te Pito Te Henua hasta Hotu Matua y además, la pavimentación de la calle Tuu Maheke desde Policarpo Toro hasta Atamu Tekena. Para 1994 se encuentra programada la pavimentación de las calles: Atamu Tekena en 190 mts lineales entre Tuu Koihu y Te Pito Te Henua con fondos FNDR por un monto de M\$ 54.875, y Hotu Matua con fondos sectoriales e ISAR en una longitud de 550 mts lineales con una inversión de M\$ 166.086
- Terminar 30 viviendas inconclusas	Con fecha 3 de Septiembre se abrieron las propuestas para construir 30 viviendas básicas de 500 UF cada una y una dimensión de 45 mts <sup>2</sup> , el plazo de ejecución es de 8 meses. Está prevista la construcción de la 1ª y 2ª etapas de viviendas privadas progresivas, con un plazo de 21 meses para que los propietarios las ejecuten. La primera etapa tiene asignadas 220 UF y la segunda 105 UF para familias con terreno propio o parte de vivienda habilitada

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROPUESTA	SITUACION ACTUAL
- Embarcación de soberanía y rescate	Se encuentra operando normalmente en Isla de Pascua a cargo de la Gobernación Marítima
- Presencia de la Armada en aguas territoriales	En ejecución



MINISTERIO DE AGRICULTURA

PROPUESTA	SITUACION ACTUAL
- Introducción de especies vegetales (INIA)	Proyecto en desarrollo por INIA con financiamiento SASIPA por M\$ 10.000. SASIPA difundió sus experiencias de explotación de especies semi tropicales en conjunto con INIA
- Control de plagas (INIA)	Este programa se encuentra en plena ejecución con un costo de M\$ 18.000 (FNDR). El programa, ejecutado a través de INIA , consiste en la introducción de especies benéficas para el combate de plagas agrícolas. Está prevista su continuación en 1994, para lo cual se ha priorizado de los fondos regionales (FNDR) asignado M\$ 20.000.
- Control de erosión (CONAF)	CONAF no presentó proyectos para financiamiento 1994. Ejecutándose diversas obras en 1993
- Estudio flora endémica (CONAF)	Considerado en el Plan de Manejo del Parque. Preparándose los términos de referencia para elaboración del estudio.
- Parque Nacional Marino (CONAF)	Considerado en el Plan de Manejo del Parque, pero a la espera de la legislación sobre áreas silvestres protegidas, actualmente en el Congreso, la que dará tuición a CONAF sobre sectores del litoral.
- Plan de Manejo del Parque (CONAF)	Proyecto terminado, será entregado al Presidente el segundo semestre de 1993
- Comisión consultiva de la administración del Parque Nacional (CONAF)	Mediante resolución 001 del 18 de Agosto de 1993 se creó el Consejo Asesor del Parque Rapa Nui, el que se constituyó con fecha 20 de Agosto de 1993, integrada por el Gobernador, el Alcalde, la Directora del Liceo, el Consejo de Ancianos, la Corporación de Desarrollo de Isla de Pascua, las dos Juntas de Vecinos, la Asociación de Empresarios Turísticos Rapa Nui, la Corporación de Resguardo Cultural y cuatro funcionarios de CONAF.





MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

PROPUESTA	SITUACION ACTUAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transmisiones locales de T.V El objetivo es aumentar el espacio destinado a transmisiones locales (actualmente 1 hora semanal)</li> <li>- Creación de centro de protección y fomento de la cultura Rapa Nui</li> <li>- Transmisión directa vía satélite</li> </ul>	<p>A la fecha no ha habido respuesta respecto del tema.</p> <p>Si el Municipio entrega los terrenos, durante Marzo se iniciará la formación del Centro Cultural (Sala de Música), obra ya contratada y financiada por SERVIU durante 1993</p> <p>TV Nacional no tiene recursos para este proyecto, cuyo costo aproximado es de US\$ 230.000. Se sugiere buscar otras fuentes de financiamiento.</p>

MINISTERIO DE EDUCACION

PROPUESTA	SITUACION ACTUAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Readecuación del liceo hacia lo técnico - profesional</li> <li>- Unificación de becas de estudio</li> <li>- Cursos de cultura Rapa Nui</li> <li>- Plan Arqueológico (1ª Etapa restauración AHU TONGARIKI)</li> <li>- Proyecto Conservación de Estatuas (Moais)</li> </ul>	<p>MINEDUC no ha formulado los programas curriculares ni ha programado los proyectos de infraestructura y equipamiento del establecimiento tendientes a su readecuación</p> <p>En operación diversos tipos de becas</p> <p>La Universidad Católica de Valparaíso terminó la elaboración de textos durante el primer trimestre de 1993. Actualmente los alumnos del nivel básico de la Escuela trabajan con ejemplares preliminares. Próximamente se estudiará un primer tiraje definitivo.</p> <p>Se elaboró un programa de restauración parcial de la plataforma (no incluye colocación de estatuas) con aportes de la empresa japonesa TADANO por US\$ 600.000 (la que donó la grúa con la cual se realizaron los movimientos de tierra). La coordinación del proyecto está a cargo del Sr. Embajador don Oscar Pinochet de la Barra. y la institución responsable es el Consejo de Monumentos Nacionales. 1ª Etapa concluida. Para continuar es necesario buscar nuevas fuentes de financiamiento</p> <p>Para 1994 se considera un aporte japonés por US\$ 500.000 a través de UNESCO.</p>

MINISTERIO DE JUSTICIA

PROPUESTA	SITUACION ACTUAL
- Revisión de la rebaja de penas a naturales de la Isla	Materia estudiada. Derogación artículos 13, 14 Ley Isla de Pascua. Dejando el artículo 15 aplicable sólo a primerizos y no reincidentes
- Operación de cárcel por Gendarmería de Chile	Actualmente operado por Carabineros de Chile. No hay presupuesto para que funcione por Gendarmería.

MINISTERIO DE HACIENDA

PROPUESTA	SITUACION ACTUAL
- Devolución de IVA a bienes y servicios destinados a la Isla, facturados en el continente	Informe negativo del Ministerio de Hacienda
- Operación de aduanas a través de ese servicio	Aduanas era operada por Carabineros, ahora funciona con personal del propio servicio

MINISTERIO DEL TRABAJO

PROPUESTA	SITUACION ACTUAL
- Inspector del trabajo	Está designado y ejerciendo sus funciones.
- Becas laborales	A nivel de idea, sin financiamiento

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

PROPUESTA	SITUACION ACTUAL
<p>- Ejecución de proyecto de apoyo topográfico y catastral</p> <p>- Determinación de áreas susceptibles de entregar al dominio inmediato</p> <p>Redefinición de deslindes del Parque Nacional</p>	<p>Durante el mes de Octubre se comenzarán los trabajos para levantar catastralmente todas las parcelaciones que hasta el momento el Ministerio ha otorgado en la isla. Es importante destacar que se realizará en un corto período de tiempo gracias a la implementación de un proceso tecnológico altamente especializado (tecnología satelital).</p> <p>En conjunto con MIDEPLAN, CONAF y CORFO, a través de SASIPA se han acordado dos áreas (TE MIRO O'ONE o sector Sur 1 y KAHUREA o sector Sur 2) que suman 500 hectáreas susceptibles de ser parceladas; las cuales serán entregados para el uso de la comunidad en labores productivas.</p> <p>Se sostendrán conversaciones y acuerdos con el Ministerio de Agricultura a fin de redefinir los actuales deslindes del Parque Nacional, dado que es necesario incorporar algunas áreas al actual dominio y excluir otras por no ser de interés.</p>

FOSIS

PROPUESTA	SITUACION ACTUAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitación y capacitación artesanal</li> <li>- Implementación de materiales a pescadores en situación de pobreza</li> <li>- Implementación de granjas agrícolas</li> <li>- Infraestructura granja lechera</li> <li>- Insumos maquinarias y herramientas</li> <li>- Criadero Moa Api</li> <li>- Panadería Hau Moana</li> <li>- Construcción vivero de hortalizas "De Makita"</li> <li>- Procesadora artesanal de frutos tropicales</li> <li>- Reforzamiento de taller artesanal con infraestructura y equipos</li> <li>- Crianza y reproducción de ganado lechero y de carne en Isla de Pascua</li> <li>- Habilitación de taller electrónico Uku Rani</li> </ul>	<p>En ejecución</p> <p>Terminado</p> <p>En ejecución</p> <p>En ejecución</p> <p>Terminado</p> <p>En ejecución</p> <p>En ejecución</p> <p>En ejecución</p> <p>En ejecución</p> <p>En contratación</p> <p>En ejecución</p> <p>En contratación.</p> <p>Adicionalmente, con fecha 9 de Septiembre del presente año se aprobaron 7 proyectos con cargo al Concurso de Proyectos Productivos de Infraestructura y Servicios para Pueblos Indígenas 1993 por M\$ 22.000</p>