
PLAN  TALOA 

SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES MINISTERIOS 

MINISTERIO O SERVICIO IDENTIFICACION DEL PROYECTO FECHA EjECUCION 03:153 BIP VALOR MI UNIDAD EJECUTORA SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO 

I.  MINISTERIO DE VIVIENDA 

Y URBANISMO 

1. CONSTRUCCION SEDES SOCIALES FARA 6 :L%TAS DE VECINOS Y 

PARA LA Ur,ION COMUNAL DE JUNTAS DE VEOINIS. 

1992 68.000 MINVU SE ESTAN ELABORANDO LOS PROYECTOS., 

LA SOLICITUD DE RECURSOS HECHA AL 

MINISTERIO DE HACIENDA KG HA TENI- 

DO RESPUESTA  AUN. 

2. CONSTRUCCION PAVIMENTOS CALZADAS SECTOR URBANO DE TALCA 1991 540.000 MINVU DE 540 MILLONES COMPROMETIDOS PARA 

1991, SE HAN LICITADO SOLO 165, EL 

SALLO NO SE ENCUENTRA  CONTEMPLADO 

EN EL PRESUPUESTO DEL MINVU, SEBUN 

LO INFORMADO POR EL SEREMI DE VVDA 

3. ceouccroN PAVIMENTOS CALZADAS SECTOR URBANO DE TALCA 1992 400.000 MINVU NO ESTAN CONTEMPLADOS RECURSOS FA- 

RA ESTE PROYECTO, LA SEFEMI ESTA 

SOLICITANDO SE LE ASIGNEN LOS RE- 

CURSOS NO INVERTIDOS POR OTRAS RE- 

GIONES EN 1991, QUE ALCANZAN A LA 

SUMA DE V  M$ 250.000.  _ 

4. CONSTRUCCION PAMIMENTOS CALZADAS SECTOR URBANO DE TALCA 1993 400.000 MINVU Les FONDOS PARA ESTE PROYECTO SE 

SOLICITARAN EN 1992. 

5. CONSTRUCCION VIVIENDAS SOCIALES BASICAS COMUNA DE TALCA 1992 300.000 MINVU LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ESTA 

CONTEMPLADA DENTRO DE LOS PROGRA- 
6. CONSTRUCCION VIVIENDAS SOCIALES BASIZAS COMUNA DE TALCA 1993 300.000 MINVU MAS NORMALES DEL MINISTERIO. NO SE 

HAN ASIGNADOS RECURSOS ExTRAORDI- 
7. CONSTRUCCION VIVIENDAS PROGRESIVAS El TALCA 11 ETAPA 1992 85.000 MINVU NARIOS PARA EL PLAN TALCA. 



PLAN  TALCA 

SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES MINISTERIOS 

IDENTIFICACION MINISTERIO IDENTIFICACION DEL PROYECTO FECHA EJECUCION CODIGO DIP VALOR M$ UNIDAD EJECUTORA SITUATIOI ACTUAL DEL PROYECTO 

1. MINISTERIO DE VIVIENDA 

Y URBANISMO 

8. COISTRUCCION VIVIENDAS PROGRESIVAS EN TALCA 19 ETAPA 

9. CONSTRUCTION VIVIENDAS PROGRESIVAS EN TALCA 29 ETAPA 

10. CONSTRUCCION VIVIENDAS PROGRESIVAS EN TALCA 29 ETAPA 

1993 

1992 

1993 

85.000 

25.500 

25.500 

MINVU 

MINVU 

MINVU 

LA TONSTRUCTION DE VIVIENDAS ESTA 

CONTEMPLADA DENTRO DE LOS FUERA-

MAS NORMALES DEL MINISTERIO NO SE 

HAN ASIGNADOS RECURSOS EXTRAORDI-

/ARIOS PARA EL PLAN TALCA. 



PLAN  TALCA 

SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES MINISTERIOS 

IDENTIFICACION MINISTERIO ' IDENTIFICACION DEL PROYECTO FECHA EjECUCION CODIGO DIP  VALOR M$  UNIDAD EJECUTORA SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO 

II.  DIRECCION GENERAL DE 1. MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO REGIONAL DE TALCA 1992 20056373 72.800 AROUITECTURA EL DISEZO ESTA HECHO POR AROITEC- 

DEPORTES Y RECREACION TURA. DIGEDER ESTA SOLICITANDO 

MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO REGIONAL DE TALCA 1993 169.850 LOS RECURSOS AL MINISTERIO  DE 

HACIENDA. SE  ESPERA RESPUESTA. 

2. rtlunAMA EVENTOS CELEDRACION 250 A1O5 FUNDACION  DE 1992 15.000 SE ESTA SOLICITANDO LA SEDE DEL 

TALCA. CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FUTDOL 

AMATEUR, CUANDO SE CONCEDA SE EN- 

VIARA COMO PROYECTO A DIGEDER, PA-

RA LA OBTENCION DE LOS RECURSOS. 

EXISTEN ADEMAS PROYECTOS ALTERNA- 

TIVOS SI ESTA LO RESULTA. 



PLAN  TALCA 

SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES MINISTERIOS 

IDENTIFICACION MINISTERIO IEENTIFICACION BEL PROYECTO FECHA EjECUCION  CODIGO BIP VALOR M$ UNIDAD EJECUTORA SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO 

III.  MINISTERIO DE OBRAS 1. HABILITACION DEL TEATRO MUNICIPAL 1991 50.000 DIR.  RES.  ARQUITECTURA DECRETO DE HACIENDA DESTINANDO LOS 
PUBLICAS FCJ¿CS A ARQUITECTURA FUE RECHAZA- 

DO POR CONTRALORIA, SE REHIZO  CA- 
FONDOS COMPROMETIDOS: NALIIANDOLO VIA MUNICIPALIDAD , SE 

ESFERA TOMA DE RA:GN. LOS TRABAJOS 
1991 SR. PRESIDENTE DE LA FERUBLICA Ms  50.000 PREVIOS YA SE HAN INICIADO. 

1992 SR. PRESIDENTE DE LA REFUBLICA  50.000 

ES NECESARIO DESIGNAR RESPONSABLE 
1992 MUNICIPALIDAD DE TALCA  20.000 DE LA GESTION PARA OBTENER APORTE 

EXTRANJERO. 
1992 GESTION RECURSOS EXTERNOS  100.000 

(  Gobierno Eepa7,01) 



PLAN  TALCA 

SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES MINISTERIOS 

IDENTIFICACION MINISTERIO  IDENTIFICACION DEL PROYECTO FECHA EJECUCION CODIGO BIP VALOR M$ UNIDAD EJECUTORA SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO 

EL MINISTERIO DE EDUCACION NO HA 
IV.  MINISTERIO DE EDUCACION 1. MEJORAMIENTO MUSEO O'HIGGINS Y BELLAS ARTES 1992 20052115 38.740 DADO RESPUESTA AL OFICIO DE MIDE- 

PUBLICA PLAN SOBRE ASIGIACION DE RECURSOS. 
2. IMPLEMENTACION INSTITUTO PERFECCIONAMIENTO MAGISTERIO 1992 75.000 

RESPONSABILIDAD DEL DISEZO DE LOS 
3. ALIMENTACION ESCOLAR ALUMNOS EDUCACION BASICA SECTORES 1992 - 1993 210.000 JUNAEB PROYECTOS 1, 2 y 3 ES DE LA SEREMI 

MARGINALES DE TALCA. DE EDUCACION. 

4. IMPLEMENTACION AULAS TECNOLOGICAS 3 LICEOS PERIFERICOS 1992 75.000 MINEDUC LOS PROYECTOS 4 y 5 ESTAN INGRESA- 
DE LA COMUNA DE TALCA. DOS AL MINEDUC CON PRESUPUESTO YA 

ACEPTADOS. 
5. DIVERSOS CURSOS DE CAPACITACION Y SUMINISTRO  DE 1992 33.000 EN LA PRESENTE SEMANA SE INGRESAN 

MATERIAL DIDATTICO. A SERPLAC. 



PLAN  TALCA 

SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES MINISTERIOS 

IDENTIFICACION MINISTERIO IDENTIFICACION DEL PROYECTO FECHA EJECUCION CODIEO 21?  1 VALOR M$ UNIDAD EJECUTORA SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO 

V.  MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA 

1.  IMPLEMENTACION PLACA TECNICA DE HOSPITAL REGIONAL TALCA 
_ 

1992 

1992 

650.000 

120.000 

MINISTERIO DE SALUD SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITA-

CION LA ADOUISICION DE EOUIPOS, 

SEGUN INFORMACION DEL MINISTERIO 

DE SALUD. 

LOS PROYECTOS 2 y 3 NO HAN SIDO 

CONSIDERADOS POR EL MINISTERIO DE 

SALUD. 

2. CONSTRUCCION Y EOUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD 

MENTAL EN POBLACION CARLOS TRUPP 

3. HABILITACION DE CENTROS PERIFERICOS PARA REHABILITACION 

DE ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS. 

\.-   

MINISTERIO SALUD 



PLAN  TALCA 

SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES MINISTERIOS 

IDENTIFICACION MINISTERIO IDENTIFICACION DEL PROYECTO FECHA EJECUCION CODI80 BIP VALOR M$ UNIDAD EJECUTORA SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO 

VI.  MINISTERIO DEL INTERIOR 1. MEJORAMIENTO SECTOR RECREATIVO  RIO CLARO 1992 20056375 35.000 EL DIA 30 DE NOVIEMBRE SE INCOR- 

PORARAN A SERPLAC PARA SOLICITAR 

LOS RECURSOS NECESARIOS. 
2. READECUACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TALCA 1992 - 1993 20056382 334.470 

DISEAD DE LOS TRES PROYECTOS YA 

ESTAN CONFECCIONADOS POR  LA 
3. MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS 1992 - 1993 20056380 110.750 MUNICIPALIDAD. 



PLAN  TAL CA 

SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES MINISTERIOS 

IDENTIFICACION MINISTERIO IDENTIFICACION DEL PROYECTO FECHA EJECUCION CODIGO BIP VALOR M$ UNIDAD EJECUTORA SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO 

VII.  CORFORACION DE FOMENTO 1. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE SISTEMA ALCANTARILLADO DE TALCA 1992 120.405 COREO ESTA SOLICITANDO INFORMACION 

A LA PRODUCCION. 

1993 908.057 

A ESSAM PARA RESPONDER A MIDEPLAN, 

SOBRE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

2. PROYECTOS DE CAPACITACION LABORAL 1992 360 FUERON EJECUTADOS EN 1591. 

3. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INCUBADORA DE MICROEMPRESAS 1992 - NO ESTA EN LA ACTUAL LINEA DE 

SERCOTEC. NO HAY RECURSOS. 



PLAN 	TAL CA 
SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES MINISTERIOS 

IDENTIFICACION MINISTERIO IDENTIFICACION DEL PROYECTO FECHA EjECOCION CODI50 BIP VALOR MI UNIDAD EJECUTORA SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO 

VIII. 	MINISTERIO 	TRABAJO 

Y PREVISION SOCIAL 
1. 	CAPACITACION DE ARTESANOS 1592 600 ESTA SIENDO ELABORADO POR SENCE. 



PLAN  TALCA 

SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES MINISTERIOS 

IDENTIFICACION MINISTERIO IDENTIFICACION DEL PROYECTO FECHA EJECUCION CHIS° BIP VALOR M$ UNIDAD EJECUTORA SITUACION  ACTUAL DEL PROYECTO 

IX.  MINISTERIO TRANSPORTE 

Y TEKLECOMUNICACIONES 

1.  SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD DE TALCA 1992 23.000 SECTRA ESTA ELABORANDO PROYECTO, 

LA PRESENTE SEMANA VIAJA A TALCA 

UN FUNCIONARIO DE ESE SERVICIO 

PARA UBICAR LOS PUNTOS A SEMAFO-

RIZAR. 

EXISTEN RECURSOS. 
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