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MEMORANDUM- G. . 

La ejecución del Programa de Asistencia en Salud Escolar que según lo 
dispuesto en el Acuerdo de Préstamo suscrito entre la República de Chile y el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF., NQ3410-CH y la Ley 
19.103 de 1992, que le ha correspondido desarrollar durante el presente ario a 
la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, se ha visto afectada 
desde el punto de vista formal por problemas de índole operativo, en el 
sentido siguiente: 

El convenio celebrado entre el Ministerio de Educación y la Junaeb para la 
ejecución del programa de Asistencia de Salud Escolar durante el año 1992, 
fue aprobado a través de Decreto Supremo N9252 de 18 de Mayo de 1992, el 
cual quedó totalmente tramitado con fecha 31 de Julio del mismo ario. 

En definitiva el Programa debió asumir antes de su ejecución, una atraso de 
siete meses, plazo durante el cual, si bien se dió inicio materialmente a las 
labores involucradas en la ejecución del Programa de Asistencia de Salud 
Escolar, atendida su importancia, masivida.d, descentralización y la calidad de 
sus beneficiarios ( alumnos de primer año de enseñanza básica), comenzó a 
formalizarse desde el punto de vista contractual con cada uno de los médicos, 
profesionales auxiliares de la medicina y diversas personas jurídicas dedicadas 
a la atención en salud, solamente a partir del mes de Agosto de 1992. 

En mérito de lo anterior y tomando en cuenta el despliegue a nivel nacional 
que significaba la recopilación de los antecedentes, suscripción de los 
convenios, remisión a nivel central de la Junaeb, y posterior envio a esta 
Secretaría de Estado para su revisión y aprobación Jurídica, los actos 
administrativos aprobatorios de dichos convenios, fueron recepcionados por el 
Ministerio de Educación en el mes de Septiembre del año en curso, siendo 
devueltos en su mayoría a JUNAEB por adolecer de distintos errores que 
debían ser reparados en forma previa a su aprobación. Lo anterior coincidió 
con el cambio de gabinete de esta Secretaría de Estado, lo cual hizo necesario 
requerir además a JUNAEB, el cambio del pie de firma de los referidos actos 
administrativos 

En definitiva, atendido el tiempo transcurrido entre el inicio real de las 
funciones de los médicos y profesionales auxiliares de la salud, involucrados 
en la atención de los beneficiarios del Programa, el tiempo que mediaba para 
el término del año y la imposibilidad de enviar nuevamente los convenios a la 
firma de los profesionales por el descrédito que podría implicar para una 
institución del Estado, dar la apariencia de un excesivo trámite frente a 
profesionales cuya participación en el Programa, había sido resultado de un 



arduo trabajo, además de la necesidad de contar con su participación para los 
siguientes años de ejecución, se optó por no modificar ni la fecha de los 
convenios ni la de los actos administrativos aprobatorios., puesto que además, 
de haberlo hecho, en apariencia no hubiese existido una relación racional entre 
el precio pagado y el tiempo trabajado por los profesionales. 
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