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INFORME PRELIMINAR ESTADO AVANCE PLAN ISLA DE PASCUA 

I OBJETIVOS DEL PLAN DE ISLA DE PASCUA 

Disminución del aislamiento, por cuanto requiere del suministro de víveres, equipos y 
materiales provenientes del continente para su normal desenvolvimiento. Abastecimiento que 
sólo se produce por vía marítima dos veces al año y porlyía aérea con dos viales semanales 
de Lan Chisle que se incrementan a tres en período estival. 

Consolidación del proceso de propiedad de la tierra, dando solución a las peticiones de 
otorgamiento de títulos de propiedad urbana a los poseedores regulares que lo han solicitado 
y atender además a las solicitudes de otorgamiento de propiedad rural a familias que carecen 
de ella. 

Mejoramiento de niveles de vida. Sólo hace 25 años, la isla se administra como el resto del 
territorio nacional. Ello puso en evidencia la enorme disparidad respecto al continente, 
principalmente en el nivel de vida, reflejado en carencias de infraestructura y vivienda. 

Cultura y preservación del patrimonio. La isla al entrar en contacto con el resto del mundo 
comenzó a sufrir los efectos de una fuerte aculturación, tanto por el surgimiento de otros 
valores como por otras costumbres y modos de vida. Las tradiciones y folklore vivieron una 
etapa de fuerte retroceso que es necesario revertir. 

Fortalecimiento de actividades productivas básicas como la pesca, agricultura y ganadería; 
las que se desarrollan en forma incipiente destinando el total de su producción a consumo 
interno. 

Fomento al desarrollo turístico por ser el principal recurso de la isla, será más bien 
especializado de tipo cultural y de aventura, basado en el recurso arquelógico y natural que 
es necesario preservar y desarrollar. 

Establecimiento de formas de participación comunitaria, perdida por diversas acciones que 
en la década pasada indujeron a la comunidad a desligarse de las autoridades designadas y 
a recuperar estructuras provenientes de antiguas costumbres, las que asumen el rol de 
depositarios de la cultura y tradiciones amenazadas, constituyéndose sin desearlo, en 
estructuras paralelas de autoridad democrática formal. La recuperación de la participación 
debe restablecer el vínculo entre la población y el Gobierno para acometer en conjunto el 
desarrollo deseado. 

Legislación. En este campo la ley 16.441 que rige Isla de Pascua contiene artículos que han 
perdido vigencia al entrar la comunidad en contacto con el continente y al tener plazos 
determinados ya vencidos. 
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II 	INVERSION PUBLICA EN ISLA DE PASCUA 
(en pesos de cada ario) 

FONDO 1990 1991 1992 1993(*) 

SECTORIAL 318.600.000 227.900.000 606.200.000 

FNDR 14.900.000 18.400.000 35.600.000 

PMU/PMB 4.700.000 21.000.000 7.000.000 

SASIPA 17.200.000 156.600.000 70.700.000 

F. SOCIAL 16.400.000 21.000.000 

TOTAL 377.800.000 444.900.000 719.500.000 788.000.000 

(*) Presupuesto estimado para 1993, no incluye inversión FOSIS 

En los cuadros que se presentan a continuación se resume la situación actual de las acciones 
emprendidas por cada ministerio 
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III ESTADO DE AVANCE DE LAS ACCCIONES PROPUESTAS 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

PROPUESTA SrruAcION ACTUAL 

- Construcción de edificio de Gobernación Se destinaron M$ 153.265 de su presupuesto de 
1993. En Agosto se comenzó la construcción del Provincial ,,...., 

- Conservación de la vista del aeropuerto Mataveri 

edificio, obra que tendrá una duraciikt_de 8 meses. 
Los materiales para la 1' etapa ya se encuentran 
en la isla. 

Durante 1993 se ejecutarán obras con una 
inversión aproximada de M$ 111.500. El proyecto 
"Mejoramiento integral Aeropuerto Mataveri" se 	II 
encuentra incluido en el presupuesto de expansión 
del Ministerio, tiene un costo estimado de M$ 
1.708.000 

Durante 1993 se están realizando obras por M$ 
15.000 con fondos ISAR 

Se encuentra terminada y operando, lo que permite 

- Mejoramiento de caminos rurales 

- Dársena Hanga Piko 

- Jardít__11_411an • 

- Cuartel de bomberos 

- Ampliación Terminal de pasajeros del 
Aeropuerto 

la descarga de los abastecimientos a la isla en 
forma segura y expedita. Las obras se concluyeron 
en diciembre de 1992, e implicó una inversión de 
M$ 176.505. 
A esta acción habría que agregar la inversión 
complementaria de M$ 156.500 realizada por la 
empresa filial Corfo SASIPA de una grúa para el 

tueLto. 	 ' 

Este proyecto se encuentra en ejecución e 
involucra una inversión de M$ 116.627.(FNDR) 
Este monto considera la construcción de 288 
mts2  y el equipamiento respectivo. Fecha estimada 
de término febrero 94. , 

La Municipalidad no ha presentado este proyecto 
para solicitar financiamiento. 

Se estudió junto con prefactibilidad de la pista. No 
rentable, pero necesario por ser un Aeropuerto 
Internacional, por lo que se reformulará el 
proyecto. 
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO 

PROPUESTA SITUACION ACTUAL 

- Pavimentación de la calle Policarpo Toro 
t La payimentación de esta calle estará finalinda en 

- Terminar 30 viviendas inconclusas _ 

Octubre con una inversión de 44.090 UF r----, 
proveniente de fondos ISAR y sectoriales. El 
tramo incluye desde la calle Te Pito Te Henua 
hasta Hotu Matua y además, la pavimentación de 
la calle Tuu Maheke desde Policarpo Toro hasta 
Atamu Tekena. 
Para 1994 se encuentra programada la 
pavimentación de las calles: Atamu Tekena en 
190 mts lineales entre Tuu Koihu y Te Pito Te 
Henua con fondos FNDR por un monto de M$ 
54.875, y Hotu Matua con fondos sectoriales e 
ISAR en una longitud de 550 mts lineales con una 
inversión de M$ 166.086 

Con fecha 3 de Septiembre se abrieron las 
pro.puestas para construir 30 viviendas básicas de 
500 UF cada una y una dimensión de 45 mts2, el 
plazo de ejecución es de 8 meses. 
Está prevista la construcción de la 1* y 2° etapas 
de viviendas privadas progresivas, con un plazo de 
21 meses para que los propietarios las ejecuten. La 
primera etapa tiene asignarlas 220 UF y la 
segunda 105 UF para familias con terreno propio 
o parte de vivienda habilitada 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

PROPUESTA SITUACION ACTUAL 

- Embarcación de soberanía y rescate 

- Presencia de la Armada en aguas territoriales 

Se encuentra operando normalmente en Isla de 
Pascua a cargo de la Gobernación Marítima 

En ejecución 
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CORFO (SASIPA) 

PROPUESTA SITUACION ACTUAL 

- Prospección pesquera de atunes y calamares 

- Difusión y asesoría a parceleros 

- Q.ua potable_ 

- Otras acciones 

Desde Octubre_Irise_rgLtcuentran en ejecución 
los estudios de prospección pesquera, a trayés del 
IFOP y el cofinanciamiento de la empresa BCA 
Comercial, Ltda., con financiamiento de SASIPA. 
Mediante resolución N° 784 de la Subsecretaría de 
Pesca, de Agosto 14 de 1992 se autorizó al IFOP 

'para que efectúe una pesca dirigida a las especies 
de atunes y pez espada, en el mar territorial y 

ona económica de las islas Oceánicas de una 
duración de 6 meses. 
Se concluyó el crucero de prospección, el informe 

será entregado el sesundo semestre de 1993. 
En relación a la prospección del recurso calamar y 
dado el interés de inversionistas extranjeros por 
realizar pesca de investigación sobre esta especie, 
la Subsecretaría de Pesca elaboró un 
procedimiento de selección con el objeto de 
evaluar técnicamente las proposiciones 
presentadas. La Empresa International Squid 
Development Association representada en Chile 
por BCA Comercial Ltda. fue preseleccionada 
técnicamente, y actualmente se encuentra en 
análisis su solicitud para realizar pesca de 
investigación de calamar en el área de mar 
correspondiente a las islas Oceánicas. Esta acción 
implicó una inversión de M$ 52.000 en 1992 

SASIPA difundió las experiencias de explotación 
de especies semi tropicales en conjunto con INIA 

SASIPA ha invertido en 1993 M$ 18.000 en obras 
tales como cambio de bomba pozo profundo, 
reparación matriz Policarpo Toro, extensión de sub 
matrices de 63 mm en 333 mts, reparaciones 
diversas y mantención de equipos. 
SASIPA programa invertir en 1994 M$ 13.500 en 
adquisición de bomba pozo profundo y 
ampliaciones en la red de agua potable. 

Para dotar cip energía el&trica se compraron e 
instalaron los repuestos del caotor de la Central 
Eléctrica N% 1, 2 y 4 con una inversión de M$ 
19.000 
Reparación y repuestos de motor White N°3 por 
Isl$ 60.000 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

PROPUESTA SITUACION ACTUAL 

- Introducción de especies vegetales (INIA) Proyecto en desarrollo por INIA con 
financiamiento SASIPA por M$ 10.000. SASIPA 
difundió sus experiencias de explotación de 
especies semi tropicales en conjunto con INIA 

- Control de plagas (INIA) Este programa se encuentra en plena ejecución 
con un costo de M$ 18.000 (FNDR). El programa, 
ejecutado a través de INIA, consiste en la 
introducción de especies benéficas para el combate 
de plagas agrícolas. 
Está prevista su continuación en 1994, para lo cual 
se ha priorizado de los fondos regionales (FNDR) 
asignado M$ 20.000. 

- Control de erosión (CONAF) CONAF no presentó proyectos para 
financiamiento 1994. Ejecutándose diversas obras 
en 1993 

- Estudio flora endémica (CONAF) Considerado en el Plan de Manejo del Parque. 
Preparándose los términos de referencia para 
elaboración del estudio. 

- Parque Nacional Marino (CONAF) Considerado en el Plan de Manejo del Parque, 
pero a la espera de la legislación sobre áreas 
silvestres protegidas, actualmente en el Congreso, 
la que dará tuición a CONAF sobre sectores del 
litoral. 

- Plan de Manejo del Parque (CONAF) Proyecto terminado, será entregado al Presidente 
el segundo semestre de 1993 

- Comisión consultiva de la administración del Mediante resolución 001 del 18 de Agosto de 
Parque Nacional (CONAF) 1993 se creó el Consejo Asesor del Parque Rapa 

Nui, el que se constituyó con fecha 20 de Agosto 
de 1993, integrada por el Gobernador, el Alcalde, 
la Directora del Liceo, el Consejo de Ancianos, la 
Corporación de Desarrollo de Isla de Pascua, las 
dos Juntas de Vecinos, la Asociación de 
Empresarios Turísticos Rapa Nui, la Corporación 
de Resguardo Cultural y cuatro funcionarios de 
CONAF. 
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MINISTERIO DE TRANSPORTE 

PROPUESTA SITUACION ACTUAL 

- Subsidio al tráfico marítimo La licitación llamada por el Ministerio de 
Transporte para un nuevo sistema de subsidio fue 
declarada desierta por ausencia de proponentes. 
Por ello, la Intendencia a través de SERPLAC 
debió llamar a un viaje subsidiado según el 
sistema actual, a comienzos de 1993. 
El Ministerio de Transporte solicitó...a la 
Intendencia hacerse cargo del viaje de noviembre 
para lo cual destinará con carácter de subsidio la 
suma de M$ 10.000. 
La Armada Nacional ha transportado cargas de los 
isleños en sus viajes institucionales del año. 
Ante el evento de tener que continuar con el 
sistema actual de tráfico marítimo subsidiado, la 
Intendencia ha solicitado al Ministerio de 
transporte que presupueste fondos para el próximo 
año por un monto de M$ 24.000 

- Subsidio al transporte aéreo El Ministerio de Hacienda emitió un informe 
negativo en relación a esta materia 

MINISTERIO DE SALUD 

PROPUESTA SITUACION ACTUAL 

- Aumento de la dotación de personal del hospital A partir de 1993 se incorporó a la planta de 
El tuoital cuenta con 38 funcionarios de 1QS profesionales tirt kinesióloio y un. jicoló_gp  
cuales 11 son profesionales. Se llevan a cabo 5 , 
rondas médicas (a lo menos de 15 días) durante el 
año en diversas especialidades. 

- Reparación viviendas de los funcionarios del Se presentó un proyecto para optar a 
hospital financiamiento FNDR 94, consistente en 

remodelar y ampliar las viviendas existentes. 

- Programa de prevención de drogadicción y Se han desarrollado durante 1993 programas de 

alcoholismo prevención de alcoholismo y drogadicción, los que 
continuarán en 1994 

- Equipamiento médico e industrial hospital Hanga Se aprobó la ejecución de este proyecto a través 
Roa del FNDR por un monto de M$ 51.785 
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MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

PROPUESTA SITUACION ACTUAL 

- Transmisiones locales de T.V A la fecha no ha habido respuesta respecto del 
El objetivo es aumentar el espacio destinado a 
transmisiones locales (actualmente 1 hora semanal) 

tema. 

- Creación de centro de protección y fomento de la Si el Municipio entrega los terrenos, durante 
cultura Rapa Nui Marzo se iniciará la formación del Centro Cultural 

(Sala de Música), obra ya contratada y financiada 
por SERVIU durante 1993 

- Transmisión directa vía satélite TV Nacional no tiene recursos para este proyecto, JJ 
cuyo costo aproximado es de US$ 230.000. Se 
sugiere buscar otras fuentes de financiamiento. 

MINISTERIO DE EDUCACION 

PROPUESTA SITUACION ACTUAL 

- Readecuación del liceo hacia lo técnico - 
profesional 

- Unificación de becas de estudio 

- Cursos de cultura Rapa Nui 

- Plan Arqueológico (. Etapa restauración AHU 
TONGARIKI) 

- Proyecto Conservación de Estatuas (Moais) 

MINEDUC no ha formulado los programas 
curriculares ni ha.programado los proyectos de 
Pifraestructura y equipamiento del establecimiento 
tendientes a su readecuación 
- 

En operación diversos tipos de becas 

La Universidad Católica de Valparaíso terminó la 
elaboración de textos durante el primer trimestre 
de 1993. Actualmente los alumnos del nivel básico 
de la Escuela trabajan con ejemplares 
preliminares. Próximamente se estudiará un primer 
tiraje definitivo. 

Se elaboró un programa de restauración parcial de 
la plataforma (no incluye colocación de estatuas) 
con aportes de la empresa japonesa TADANO por 
US$ 600.000 (la que donó la grúa con la cual se 
realizaron los movimientos de tierra). 
La coordinación del proyecto está a cargo del Sr. 
Embajador don Oscar Pinochet de la Barra. y la 
institución responsable es el Consejo de 
Monumentos Nacionales. 
U Etapa concluida. Para continuar es necesario 
buscar nuevas fuentes de financiamiento 

Para 1994 se considera un aporte japonés por 	) 
US$  500.000 a través de UNESCO. _ 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

PROPUESTA SITUACION ACTUAL 

- Revisión de la rebaja de penas a naturales de la Materia estudiada. Derogación artículos 13, 14 
Isla Ley Isla de Pascua. Dejando el artículo 15 

aplicable sólo a primerizos y no reincidentes 

- Operación de cárcel por Gendarmería de Chile Actualmente operado por Carabineros de Chile. 
No hay presupuesto para que funcione por 
Gendarmería. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PROPUESTA SITUACION ACTUAL 

- Devolución de IVA a bienes y servicios 
destinados a la Isla, facturados en el continente 

- Operación de aduanas a través de ese servicio 

Informe negativo del Ministerio de Hacienda 

Aduanas era operada por Carabineros, ahora 
funciona con personal del propio servicio 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

PROPUESTA SITUACION ACTUAL 

- Inspector del trabajo 

- Becas laborales 

Está designado y ejerciendo sus funciones. 

A nivel de idea, sin financiamiento 
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MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 

PROPUESTA SITUACION ACTUAL 

- Ejecución de proyecto de apoyo topográfico y Durante el mes de Octubre se comenzarán los 
catastral trabajos para levantar catastralmente todas las 

parcelaciones que hasta el momento el Ministerio 
ha otorgado en la isla. Es importante destacar que 
se realizará en un corto período de tiempo gracias 
a la implementación de un proceso tecnológico 
altamente especializado (tecnología satelital). 

- Determinación de áreas susceptibles de entregar En conjunto con MIDEPLAN, CONAF y CORFO 
al dominio inmediato a través de SASIPA se han acordado dos áreas 

(TE MIRO O'ONE o sector Sur 1 y KAHUREA 
sector Sur 2) que suman 500 hectáreas 
susceptibles de ser parceladas; las cuales serán 
entregados para el uso de la comunidad en labore 
productivas. 

Redefinición de deslindes del Parque Nacional Se sostendrán conversaciones y acuerdos con el 
Ministerio de Agricultura a fin de redefinir los 
actuales deslindes del Parque Nacional, dado que 
es necesario incorporar algunas áreas al actual 
dominio y excluir otras por no ser de interés. 
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INVERSIONES SASIPA 

Listado proyecto inversiones SASIPA 1990 - 1993 

1990 M$ (de cada año) 

Reparaciones grupo White, Central Eléctrica 500 
Reemplazo de matrices y varios 4.500 
Infraestructura predial fundo Vaitea 500 
Reparaciones Matadero 400 
Adquisición, rectificación válvulas y otros 800 
Reparación casas fiscales 1.500 
Reparación importante en bodega Hanga Piko 3.400 
Instalación cable AWG recinto central eléctrica 2.000 
Cambio cubierta una barcaza y varios 3.600 

TOTAL 

1991 

17.200 

Reparación grupo White N°2 2.000 
Renovación sistema enfriamiento White 3.000 
Extensión red eléctrica, medidores 2.500 
Extensión red agua potable 4.500 
Construcción cercos y aguadas 3.000 
Ampliación oficina isla 2.000 
Compra movilización y otros activos 2.000 
Culata central eléctrica 11.000 
Herramientas y bienes menores 1.500 
Adquisición grúa puerto 125.000 

TOTAL 	 156.500 



1992 (M$ de cada año) 

Tendido nuevas líneas eléctricas 2.500 
- Tendido nuevas matrices agua potable 4.500 

Reparación cercos y alambrado fundo Vaitea 2.500 
Reparación cubierta barcaza 500 
Compra bomba agua pozo profundo 8.000 
Proyecto prospección pesquera 52.000 
Proyecto de procesamiento de frutas (Intec) 700 

TOTAL 

1993 

70.700 

Extensión matriz agua potable 8.000(*) 
Estanque de cloración 2.500 
Equipo pulidor harinador completo 10.000 
Reparación y repuestos motor White N°3 60.000 
Repuestos motor central eléctrica N's 1,2, y 4 19.000 
Extensión eléctrica 12.000(*) 
Desarrollo infraestructura fundo Vaitea 24.800(*) 
Construcción galpón para grúas 2.500(*) 
Mantención edificios e instalaciones 12.000(*) 
Reparación bodega N°2 Hanga Piko 4.000(*) 
Adquisición sistema de comunicación 1.000 
Reparación compresores y cámaras frigorífico 4.500 

TOTAL 	 160.300 

(*) Inversiones en etapa de ejecución 

Nota: No incluye inversiones como compra de vehículos y computadores 



FO SI 
ACTA 

Con fecha 09 de Septiembre de 1993, a las 10:00 se constituyó en Valparaíso el Jurado de 
Selección Regional delrs e P o ectos ProCzic ictiv de 	 os os para 
Pueblos Indígenas 1993, encontrándose presentes los integrantes que a continuación se indican: 

Representante de las Organizaciones Indígenas 	Sr. Alberto Hotus Ch. y 
Coordinador Regional FOS1S 	 Sr. José Luis Salomón H. 

Se excusan el SEREMI de Serplac, Sr. Walter Fraser M.y el representante del Directorio de la 
CEPI Sr. Gerardo Zufliga N. 

En esta reunión se hizo un análisis completo del significado y de los alcances que tiene este 
Programa para los potenciales beneficiarios, concluyéndose los siguientes puntos: 

1 2 	Es necesario dejar establecido el agrado y conformidad existente entre las personas que 
han sido beneficiadas con los proyectos aprobados en el Primer y Segundo Concurso, así 
como el impacto e incentivo que ha significado para el resto de la comunidad rapanui para 
participar en este Tercer llamado; dicha materialización, no ha estado exenta de problemas 
y demoras. 

22 	Con el fin de minimizar los atrasos y/o demoras u otros problemas presentados en los 
concursos anteriores, se reitera la necesidad de fortalecer la coordinación entre el FOSIS 
Región Valparaíso y la CEPI, fundamentalmente para las labores de adquisición, 
embarque y distribución de los respectivos insumos, productos de los proyectos 
aprobados en este llamado. 

32 	Se solicita en forma reiterativa que se contemple en futuras licitaciones, la fuerte distorsión 
y por lo tanto desigualdad que se produce entre los proyectos presentados de Isla de 
Pascua y los presentados para las otras etnias en el continente, producto principalmente del 
costo que significa el flete, el I.V.A.(costo directo a los productos dada la legislación que 
sobre la isla existe en esta materia) y la distorsión de precios en el mercado de la isla 
producto de la incertidumbre de la recuperación de los stock. En concreto debería 
estudiarse que al menos lo que significa el costo en flete y del I.V.A. sean financiados 
extra concurso, de manera de no distorsionar los costos reales de los proyectos. 

49 	En consecuencias, dado el grado de expectativa que genera este concurso entre los 
beneficiarios rapanui al representar la única alternativa de inversión orientada 
fundamentalmente a la iniciativa de las personas en diferentes actividades propias de la 
isla, cabe hacer presente que teniendo las mismas necesidades no tienen acceso a las 
mismas oportunidades que se tienen en el continente, este Comité Regional recomienda al 
Jurado Nacional que se tenga esto presente y se financie el máximo de proyectos 
priorizados en este Acto. 



52 	Creemos que si los beneficiarios del Programa deben ser las personas o familias de 
grupos, organizaciones o comunidades pertenecientes a alguna de las etnias existentes en 
Chile, estos beneficios deberían poder obtenerse en cualquier parte del territorio nacional 
en que ellos se encuentren y no circunscribirlos a un territorio determinado y con alta 
concentración de ellos; en especial cuando algunas de ellas en su totalidad no superan 
algunos miles. 

A continuación se entrega el listado de proyectos priorizados por este Jurado de Selección 
Regional del Concurso de Proyectos Productivos de Infraestructura y Servicios para Pueblos 
Indígena 1993. 

LUGAR CODIGO DEL 
PROYECTO 

TIPO DE 
PROVECTO 

PONTAJE NOTA MONTO 
SOLICITADO 

cono 
Tom, 

1 05.0247.01049 Comunitario 80 5,60 2.460.000 4.240.000 
2 05.0247.01055 Pesquero 84 6.00 1.725.000 2.330.000 
3 05.0247.01048 Agropecuario 85 6,00 4.000.000 12.200.000 
4 05.0247.01056 Pesquero 83 5.90 3.220.000 4.920.000 
5 05.0247.01054 Artesanía 94 5,80 4.000.000 5.864.374 
6 05.0247.01052 Artesanía 82 5,80 3.500.000 4.600.000 
7 05.0247.01051 Comercio 80 5,70 3.500.000 6.500.000 
8 05.0247.01057 Pesquero 78 5.50 4.000.000 5.000.000 
9 05.0247.01053 Agropecuario 81 5,40 1.000.000 24.500.000 

I 0 05.0247.01047 Pesquero 68 4,80 3.700.000 6.350.000 

TOTAL: 31.105.000 77.504.374 

Se deja constancia de las razones tenidas en cuenta para no priorizar los siguientes proyectos: 

- 05.0247.01058 "Adquisición de cámara conservadora CF 5871 y motor fuera de borda", entre los 
beneficiarios aparecen varias personas de edad que en la actualidad no se dedican a las faenas de 
pesca, por lo cual el apoyo solicitado para potenciar su trabajo como pescadores y que justifica el 
proyecto no está claro. 

- 05.0247.01050 "Tranque acumulador de agua para bebedero y regadío", el ejecutor del proyecto es 
el responsable de otro proyecto adjudicado en el primer concurso para la rehabilitación de 
alcohólicos, el cual no se ha realizado conforme a lo aprobado hasta la fecha. 

Siendo las 12:10 horas, se levanta la sesión de este Jurado Regional 

ALBERTO HOTUS CH. 
Representante de las Organizaciones 

Indígenas 

JOSE LUIS SALOMON H. 
Coordinador Regional FOSIS 

Región Valparaíso 



Fondo de Solidaridad e Inversión Soda! 
Región de Valparaíso 
Programas Rurales 

Código Nombre Provecto Ejecutor N Beneficiarlos 	Monto Fosis 	Aporte beneficiarios 	Aporte Terceros 	Monto Total 	l'i 

05-0247-01049 Construcción de poba deCalatatiOr de arena Tatiaroa Zoilo Nestor Hucke Atan 91 2 460 000 1 780 000 0 4 240 000 

05-0247-01055 Adquisición Motor Marines 40 ML pan pescadores Juan Carlos Teao Atan 12 1.725.000 605 000 0 2330000 

artesanales 
05 0247-011341 Adquisición de tractor agrícola GermanTeao Hereven 8 4.000.000 8 200.000 0 12 2(10 000 

05-0247-01056 Dotar de bote. motor y generador de luz a pescadores de Pedro Ernesto A vaka ¡bromeo 9 3.220 000 1.700 000 O 4 920 000 

escasos recursos de Isla de Pascua 
05-0247-01054 Sab taller-exposición difusión Mcmca del arte Rapa Benedicto Segundo Tuki Pase 6 4.000.000 1.613.125 251 249 5 864 174 

Nui 
05-0247-01052 Adquisición de camioneta para transpone de insumos y Rosa Ika P1101 15 3.500.000 I 100 000 0 4 660 000 

comercialización de productos anesanales 
05-0247-01051 Instalación de venta para pescadores artesanales Sindicato de Pescadores 30 3.500.000 2 500 000 500 000 6 500 (Sr, 

05-0247-01057 Implementación de materiales a pescadores de escasos Eco. lose Atan Chavez 1(1 4 000.000 1 000.000 0 5 000 15)0 

recursos de la caleta /lance Roa 
05-0247-01053 Infraestructura para la cnanza de ganado vacuno'. Claudio Tul) Tepano 19 1.000.000 24 500 000 0 25 500 000 

lechería 
05-0247-01047 Coastrucción de un depósito natural de Ramón iley 4 3.700.000 2.650 000 O 6 150 000 

langostas e implementación de Ci12.2 submanna ._ 
_ 

Total 214 35.105.000 47 148 125 751 249 83 004 174 



Código 05-0247-01049 
Nombre Construcción de_pozo decantador de arena Taharoa 

Localidad Taharoa 

Comuna Isla de Pascua 

Recursos Financieros ($) Crédito 0 
Donación 2.460.000 

Monto Fosis 	($) 2.460.000 
Aporte Beneficiarios 	($) 1.780.000 
Aporte Terceros 	($) O 

Monto Toral 	($) 4.240.000 

Admisibilidad Si 

Puluaje Ponderado 80 

Nota del Proyecto 5.6 
Elegibilidad Si 
Comentarios Evaluador Se pide completar concesión marítima; establecer como operaría 

la estructura organizacional ; informe arqueo ógico 
Legalizar la organización 

Opinión Fosis Regional Solucionará gran demanda para la construcción de casas 
Proyecto interesante de financiar. 

I 1 	 1 
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Código 05-0247-01055 _ 
Nombre Adquisición Motor Mariner 40 ML para pescadores artesanales 

Localidad Ilanga Piko 

Comuna Isla de Pascua 

Recursos Financieros ($) Crédito O 

Donación 1.725.000 

Monto Fosis 	($) 1.725.000 

Aporte Beneficiarios 	($) 605.000 
Aporte Terceros 	($) O 

Monto Total 	($) 2.330.000 
Admisibilidad Si 

Puntaje Ponderado 84 

Nota del Proyecto 6 
Elegibilidad Si 
Comentarios Evaluador Falta certificado de pescadores; concesión marítima; consolidar la or2anización 

Se solicita un compromiso de administración, operación, y mantención del motor 

Opinión Fosis Regional Proyecto complementario al D.L. 1.678 ; se regularizará la sociedad 

1 1 



Código 05-0247-01048 _ 
Nombre Adquisición de tractor agrícola 

Localidad Puku Takaure 
Comuna Isla de Pascua 
Recursos Financieros 	($) Crédito O 

Donación 4.000.000 
Monto Fosis 	($) 4.000.000 
Aporte Beneficiarios 	($) 8.200.000 
Aporte Terceros 	($) O 
Monto Total 	($) 	-  
Admisibilidad Si 

12.200.000 

Puntaje Ponderado 85 
Nota del Proyecto 6 
Elegibilidad Si 
Comentarios Evaluador Falta certificado de terreno; Compromiso de que usarán el tractor 

No se especifica como funcionará esta organización 
La hora de tractor es carísima y el proyecto la ofrece a un valor razonable 
Los beneficiarios aportan un 62 % del valor del tractor 

Opinión Fosis Regional No es necesario que se solicite cenificado de terreno, ya que entre los objetivos 
está el arriendo, además los beneficiarios pueden ser medieros. 
Proyecto interesante de financiar. favorece la solución concreta a un problema 



Código 05-0247-01056 

Nombre Dotar de bote, motor yienerador de luz a pescadores de escasos 

recursos de Isla de Pascua 

Localidad llana Roa 

Comuna Isla de Pascua 

Recursos Financieros 	(3) Crédito O 

Donación 3.220 	q) 

Monto Fosis 	(3) 3.220.000 

Aporte Beneficiarios 	(3) 1.700.000 

Aporte Terceros 	(3) 0 

Monto Total 	(3) 4.920.000 

Admisibilidad Si 

Punta .e Ponderado 831.  
Nota del Proyecto 5.9 

Elegibilidad Si 

Comentarios Evaliiador Formalizar la situación de la organización; bajo número de beneficiarios 

Compromiso de administración, operación y mantención de los implementos 

de pesca. 

Opinión Fosa Regional Proyecto interesante de financiar debido a que dota a pobres rurales (sector marítimo) 

de los elementos básicos para independizarse. Falta cotización de los elementos a comprar. 

I 	1 I 	1 
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Código 05-0247-01054 
Nombre Sala taller-exposición difusión técnica del arte Rapa Nui 
Localidad Ilanga Roa 
Comuna Isla de Pascua 
Recursos Financieros 	(5) Crédito 1.500.000 

Donación 2.500.000 
Monto Fosis 	(5) 4.000.000 
Aporte Beneficiarios 	($) 1.613.125 
Aporte Terceros 	(5) 251.249 
Monto Total 	(5) 5.864.374 
Adrnisibilidad Si 
Puntaje Ponderado 94 
Nota del Proyecto 5,8 
Elegibilidad Si 
Comentarios &titilador Certificado terreno; establecer como operará la estructura organizacional 

Hacer conciencia del peligro del agotamiento del puré de conchas 
Ejecutor con excelentes referencias , proyecto bien elaborado 
Incluye capacitación para jóvenes en técnicas tradicionales 

Opinión Fosis Regional Proyecto muy interesante de financiar porque apunta a una de las actividades 
fundamentales de la comunidad Rapa Nui 



Código 05-0247-01052 
Nombre Adquisición camioneta para transporte de insumos y 

comercialización de productos artesanales 
Localidad Hanga Roa 
Comuna Isla de Pascua 
Recursos Financieros ($) Crédito O 

Donación 3.500.000 
Monto Fosis 	($) 3.500.000 
Aporte Beneficiarios 	($) 1.100.000 
Aporte Terceros 	($) O 
Monto Total 	($) 4.600.000 
Admisibilidad Si 
Puntaje Ponderado 82 
Nota del Proyecto 5.8 
Elegibilidad Si 
Comentarios Evaluador Camioneta apoyará trabajo de artesanía, proyecto no especifica aporte de los socios 

No se menciona fondo especial para bencina, repuestos. Destinado a mu eres 
Opinión Fosis Regional Se especifica aporte de socias. 

1 I Interesante de financiar 



Código 05-0247-01051 _ 
Nombre Instalación sala de venta pescadores artesanales 

caleta Fianza Roa Otai 
Localidad Caleta Ilanga Roa 
Comuna Isla de Pascua 
Recursos Financieros 	($) Crédito O 

Donación 3.500.000 
Monto Fosis 	($) 3.500.000 
Aporte Beneficiarios 	($) 2.500.000 
Aporte Terceros 	($) 500.000 
Monto Total 	($) 6.500.000 
Admisibilidad Si 
Puntaje Ponderado 80 
Nota del Proyecto 5.7 
Elegibilidad Si 
Comentarios Evaluador Grupo organizado 

Proyecto que considera la com lementariedad 

Opinión Fosis Regional Evaluación incompleta 
Presentación del proyecto incompleta; no se incluye las cubicaciones. 
Proyecto complementario 

1 
' 
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Código 05-0247-01057 I 
Nombre Implementación de materiales a pescadores de escasos recursos de la caleta 

Hanga Roa (Bote y motor fuera de borda) 
Localidad Caleta Hanga Roa 
Comuna Isla de Pascua ___. 
Recursos Financieros 	($) Crédito O 

Donación 4.000.000 
Monto Fosis 	($) 4.000.000 
Aporte Beneficiarios 	($) 1.000.000 - 
Aporte Terceros 	($) O 
Monto Total 	($) 5.000.000 
Admisibilidad Si 
Puntaje Ponderado 78 
Nota del Proyecto 5.5 
Elegibilidad Si 
Comentarios &afilador Alto número de beneficiarios, se sugiere la legalización de la organización. 

Se solicita comIromiso de adm'nistración, o 	ración y re osición de los implementos. 

Opinión Fosts Regional Evaluación incompleta 
Proyecta que beneficia a pescadores dotando de herramientas vitales para mejorar su 
standard de vida. Los beneficiarios son gente de mar que aumentará' los productos de su trabajo 

1 1 i 



Código 05-0247-01053 

Nombre Infraestructura 	ara la crianza de ganado vacuno y lechería 

Localidad Vaihu 
Comuna Isla de Pascua 
Recursos Financieros 	($) Crédito O 

Donación 1.000.000 ' 

Monto Fosis 	($) 1.000.000 

Aporte Beneficiarios 	($) 24.500.000 

Aporte Terceros 	($) O 

Monto Total 	($) 25.500.000 

Admisibilidad Si 
Pum* Ponderado 81 

Nota del Proyecto 5,4 

Elegibilidad Si 
Comentarios &afilador Falta certificado de propiedad del terreno 

Legalizar la org,lanización ; informe arqueoló ico 

Opinión Fosis Regional Evaluación Incompleta 
Proyecto concordante en gran medida con los objetivos de las bases del programa 
Positivo de financiar 

1 I 



Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
Región de Valparaíso 
Programas Rurales 

Código 05-0247-01047 

Nombre Construcción de un depósito natural de langostas e implementación de 

caza submarina 
Localidad Caleta Hotu Iti 
Comuna isla de Pascua 
Recursos Financieros ($) Crédito O 

Donación 3.700.000 
Monto Fosis 	($) 3.700.000 
Aporte Beneficiarios 	(5) 2.650.000 
Aporte Terceros 	(5) 0 
Monto Total 	($) 6.350.000 
Admisibilidad Si 
Puntaje Ponderado 68 
Nota del Provecto 4.8 
Elegibilidad Si , 
Comentarios Evaluador Falta certificado de pescadores 	permiso Gobernación Marítima 

No menciona una estructura organizacional, si sociedad limitada 
Proyecto no se visualiza en grupo, sólo se al ejecutor como 
gestionador No estaría de acuerdo con las bases, ya que a 
opinión del evaluador este no es un concurso comercial ; estaría 
enfocado a otro tipo de concurso 

Opinión Fosis Regional Evaluación incompleta 
Efectivamente es necesario acompañar la presentación con un documento q_ue 
un documento que acredite que el permiso de gobernación está en trámite. 
Se considera positivo que la organización sea a través de una sociedad limitada. 
Es una forma de estructura organizacional.Es_positivo que sea rentable Ir  



REFERENCIAS GEOGRAFICAS 

La Isla de Pascua está situada en medio del Pacífico Sur, entre el 

continente americano y la Polinesia. Las coordenadas son L: 27207'S 

y G: 109222W. 

Tiene la forma de un triángulo rectángulo isósceles con 23 kilómetros 

de hipotenusa y catetos de 16 kilómetros. Su ancho máximo es de 13 

kilómetros y su superficie de 163,7 km2. 

En cada uno de los vértices del triángulo se ubica un volcán, siendo 

el Maúnga Trevaka el más alto, con 770 metros en el extremo noreste. 

Sus suelos y volcanes están enteramente formados por materia fundida 

o pulverizada de antiguos cráteres. Es una gran piedra pómez. 

Constituye el lugar habitado más aislado del mundo. Está distante 

3.760 kilómetros del litoral continental chileno; a 2.220 kilómetros de 

la isla británica Pitcaini, el lugar poblado más próximo; 3.200 

kilómetros de la Isla Mangareva, la más oriental de la Polinesia 

francesa y a 4.050 kilómetros de Tahiti. 

Pertenece administrativamente a la Quinta Región, Valparaíso, con 

rango de provincia, de la cual forma parte también la isla inhabitada 

Salas y Gómez, distante 400 kilómetros. 



RESEÑA HISTORICA 

Según la tradición oral, la isla fue descubierta por el rey Hotu Matua, 

quien a bordo de dos grandes canoas dobles, con 300 seguidores 

escogidos y premtuúdos de animales menores de corral, numerosas 

especies botánicas y semillas, navegó "desde la tierra que queda en 

dirección del sol naciente". Desembarcó en Anakena y llamó a la isla 

Te Pito o Te-Henua: ombligo de las profundidades. 

El navegante holandés Jacob Ropgeween, quien había recorrido las 

costas chilenas y estado en la isla Robinson Crusoe, luego de tres 

Semanas de navegación desde allí, descubrió el 5 de abril de 1722, día 

de Pascua de Resurrección, una isla a la cual denominó Paasers 

Eylandt, en homenaje a la fecha. 

El 11 de marzo de 1774 arribó a Pascua la expedición del capitán 

ing1esSk, en su segundo viaje alrededor del mundo. 

Permaneció más de una semana y efectuó un interesante estudio 

geográfico, arqueológico y costumbrista. 

Los primeros viajes de naves chilenas registrados son el de la goleta 

La Favorita, que fondeó en Hanga Roa, procedentes de Valparaíso, el 

2 de enero de 1864, conduciendo a su bordo al novicio de los 

Sagrados Corazones, Eugenic Eyraud gliien, con tal fecha, inició su 

apostolado en la . isla. Eyraud regresó en 1866 a radicarse 

d finitivamente. Falleció, contagiado por la tuberculosis en abril de 

1868, tras haber bautizado y catequizado a casi toda la población. 



El 22 de enero de 1870, recaló en Hanga Roa la corbeta O'Higgins al 

mando del capitán de navío José Anacleto Goñi. A su bordo, se 

encontraba la Escuela Naval en viaje de instrucción, siendo uno de los 

aspirantes a oficiales el cadete Policarpo Toro Hurtado. El teniente 12  

Arturo Prat y el teniente 22  Luis Uribe  formaban parte de la dotación. 

Toro regresó a la Isla en 1885 como parte de la dotación de la 

O'Higgins. En 1886, como capitán de corbeta, Toro llegó nuevamente 

a Pascua como Jefe de Estudios de losGuardiamarinas. Ese mismo 

I

año, presentó al Ministerio de Marina una memoria titulada 

"Importancia de la Isla de Pascua y la necesidad de que el Gobierno 

/1 de Chile tome inmediatamente posesión de ella". 

El presidente Balmaceda apoya la iniciativa y encarga los estudios 

jurídicos de orden privado y público tendientes a favorecer la 

propuesta. Toro viajó en septiembre de 1887 a perfeccionar los 

aspectos contractuales conducentes ala anexión de la Isla a Chile. A 

su regreso, el gobierno dispuso los arreglos necesarios. Al mando del 

transporte Angamos, el capitán Toro recaló el 9 de septiembre de 1888 

y  asumió de inmediato la soberanía plena y entera de la Isla. 

Con la revolución de 1891 y las diferencias políticas surgidas de ella, 

la Isla de Pascua dejó de ser una preocupación. Toro, acusado de 

balmacedista, fue llamado a retiro en la Armada. El gobierno cedió en 

arriendo gran parte de la Isla que, hasta mediados de la década de 30 

estuvo en manos de ingleses. 



En 1935, el Ministerio de Tierras la declaró Parque Nacional y el 

Ministerio de Justicia Monumento Histórico. En 1937, la Isla pasó a 

depender eclesiásticamente del Vicariato Apostólico de la Araucanía. 

En 1939, llegó el misionero capuchino Sebastián Englert, quien 

permaneció hasta su muerte, en 1968. 

En 1938 se instaló la radioestación naval que estableció, a partir de 

entonces, contacto diario de comunicaciones con el continente. 

Dese enero de 1953, la Armada de Chile se encargó de su 

administración en representación del Fisco. Algunos terrenos en 

Mataveri fueron traspasados a la Fach para la construcción de un 

aeropuerto, derivado del impulso dado a la ruta transpacífica por el 

vuelo del continente a la isla del hidroavión Manutara, en 1951, por 

el comandante de grupo Roberto Parraguez, ex oficial de la Armada. 

Las expediciones científicas de Thor Heyerdahl, en 1955/56, Mulloy 

en 1959/60, y Maziere, en 1965, ubican a la isla en el plano mundial 

del conocimiento e interés turístico. 

1  En 1965 el gobierno chileno comenzó a aplicar un sistema político 

1 administrativo similar al del resto del país. Se eligieron alcalde y 

jregidores por sufragio universal; se estableció una Municipalidad y 

se instaló una administración civil. Todo el ámbito territorial, 

administrativo y de servicios a cargo de la Armada, fue traspasado a 

la Corfo y al SNS. 



Por la ley 16.441, de 10 de marzo de 1965, se creó el Departamento 

Isla de Pascua y se instalaron los Servicios Públicos correspondientes. 



. VISION GEOPOLITICA DE ISLA DE PASCUA 

(De la exposición del almirante Jorge Martínez, en el seminario "Realidad 

Actual de la Isla de Pascua. Incidencia en el Desarrollo Nacional", 16/08/91) 

La preocupación inicial por Isla de Pascua fue el sueño de un oficial 

de la marina chilena (Policarpo Toro), respecto de nuestra conexión y 

proyección hacia el espacio insular y asiático. Sólo a partir de la 

administración Frei, se materializó la incorporación de la etnia 

pascuense al cuerpo político nacional y se inició la modernización de 

la infraestructura y administración de la Isla. 

Isla de Pascua es un lugar geográfico y un espacio político que, 

necesariamente, forma parte del sistema de conexiones y de inserción 

de Chile en el orden internacional de la Cuenca, por representar uno 

de los puntos focales de la elipse que forma la Cuenca del Pacífico. 

- 	Esta posesión tiene una importancia geoestratégica equivalente, a lo 

que ha representado para los estadounidenses contar con las islas 

Hawai, Midway o Guam en su desplazamiento hacia los litorales del 

Pacífico Asiático. Han cumplido el papel de servir de puente de unión 

y enlace entre dos realidades políticas, económicas y culturales. 

- 	El ámbito de presencia nacional, mirado en su conjunto, se presenta 

como un gran triángulo espacial, con uno de sus vértices apoyado en 

el extremo norte del territorio continental chileno, con un vértice 

ubicado en la Isla de Pascua y un tercero ubicado en el Polo Sur. 



Todo este gran espacio emplea al océano como elemento unificador 

y vinculante de nuestra territorialidad. Y, justamente, es en el interior 

de ese triángulo donde se ubica el mar que hemos denominado Mar 

Presencial parte, a su vez, del territorio oceánico, conformado por el 

Mar territorial, Mar Patrimonial o Zona Económica Exclusiva y Mar 

Presencial. 

La Isla de Pascua es un punto donde se pueden concentrar una serie 

de aerovías y líneas de comunicaciones marítimas, que harían posible, 

por su ubicación en el Océano Pacífico meridional, crear un haz de 

direcciones, dándoles un sentido omnidireccional, tanto a las 

comunicaciones que llegan como las que se generan desde ella. 

Sólo necesita disponer de un puerto para completar sus enlaces y 

conexiones marítimas Asimismo, es necesario crear una aduana para 

facilitar las gestiones de los extranjeros que la visitan. Esta situación 

de trabajo en estrecha relación con otro.servicios públicos ya 

existentes, los cuales será menester ir robusteciendolos en la medida 

que aumente la demanda por estos servicios. 

Varias líneas de comunicaciones marítimas chilenas y extranjeras no 

recalan en la isla, porque no posee instalaciones portuarias. El 

gobierno pasado dispuso la construcción del puerto después de ver el 

estudio de factibilidad, y asignó los fondos en el prepuesto para iniciar 

el proyecto en 1985, pero por el terremoto de ese año, fueron 

reasignados. 



-Aspectos militares: 

La Isla se encuentra desguarnecida. La dotación de personal naval es 

mínima (un oficial y 9 gente de mar). La dotación de la Fuerza Aérea 

de Chile, en su totalidad, pertenece a la Dirección de Aeronaútica y 

son los encargados de la operación del aeropuerto de Mataveri, por lo 

tanto no cumplen funciones militares propiamente tales. El contingente 

de Carabineros únicamente puede desempeñar mínimas funciones 

policiales y otras menores de ayuda a la comunidad. 

Se puede concluir que esta posesión insular chilena está indefensa. Sin 

embargo, si se cuenta con un puerto marítimo sería factible crear una 

Estación Naval, basar algunos elementos navales, para que ellas 

puedan realizar funciones de vigilancia, de las riquezas existentes en 

nuestra extensa Zona Económica Exclusiva y Mar Presencial. 

En suma: 

* Construcción de un puerto marítimo para la Isla es fundamental para 

el desarrollo de esta posesión. El empleo coordinado de éste con el 

aeropuerto deberían producir el crecimiento definitivo de la ínsula. 

* El puerto permitirá afianzar y estructurar nuestra influencia sobre el 

Mar Presencial, real fuente de recursos para el país. Al mismo tiempo, 

consolidar nuestros derechos soberanos en dicha posición insular. 

* La Isla es el punto de apoyo ideal de que dispone el país para 

vincularse con los estados del triángulo polinésico y fortalecer nuestro 

ordenamiento espacial oceánico. 



PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 

(Extraído de "Diagnóstico y Evaluación del Recurso Arqueológico de Isla de 

Pascua" (1990), escrito por la antropóloga Patricia Vargas, del Instituto Isla 

de Pascua, Universidad de Chile) 

La mayor parte de los monumentos no requerirían ser restaurados sino 

mas bien estabilizados como ruinas. En su estado actual constituyen 

excelentes ejemplos de la evolución cultural de la isla. 

Se recomienda continuar considerando como áreas prioritarias para 

eventuales trabajos de restauración el sector urbano de Hanga Roa y 

sus alrededores. Entre Mataveri y Tahai existen aún varias estructuras 

arqueológicas de distinto tipo y algunos importantes ahu entre los que 

cabe destacar el Ahu Hanga Piko. 

Sería importante considerar la eventual restauración de los complejos 

ceremoniales en torno a las caletas de Hanga Nui, Vaihu y La 

Perousse, sectores de uso intensivo por los pescadores. 

Necesidad de estabilizar las estructuras arqueológicas localizadas en 

las áreas más frecuentadas por los turistas con la finalidad de permitir 

su consolidación como ruinas. (Vinapu, Hanga Poukura, Ahlahanga, 

Te Pito Kura y Tepeu) 

También es necesario considerar medidas que permitan paliar la 

erosión y deterioro de los monumentos por acción de agentes 

naturales. 



Las restauraciones requieren de una adecuada mantención, que debiera 

estar considerada en un plan general de manejo del recursos 

arqueológicos de la isla. En la aldea ceremonial de Orongo, por 

ejemplo, el hecho de haber utilizado los sistemas y técnicas de 

construcción tradicionales en la restauración de las casas, ha 

determinado que se requieran trabajos periódicos de mantención y 

reconstrucción. 

Si bien la mayoría de los complejos restaurados se encuentran dentro 

de los límites del Parque Nacional, no está claramente establecido cual 

es la institución responsable de la mantención de esos sitios y no se 

cuenta con el financiamiento necesario para ese tipo de actividades. 

Con la información recobrada a través de la Prospección Arqueológica, 

se ha confirmado la idea que Isla de Pascua puede ser entendida como 

un sitio arqueológico continuo, que tiene el valor potencial de 

convertirse en un museo al aire libre, de características únicas en el 

mundo. Estas perspectivas están ampliamente justificando las primeras 

politicas de protección del patrimonio, en el sentido de declarar toda 

la isla Monumento Histórico Nacional. 

La mayor destrucción y daño a los monumentos a consecuencia del 

turismo se concentra en las áreas del Parque Nacional Rapa Nui y 

obedece fundamentalmente a que el tráfico de vehículos y de turistas 

en el área del Parque no es controlable dada la actual infraestructura 

y dotación de guardaparques. 
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